FOLHAN®
UGERF/SEDUC

§ CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT D H
GOVERNO X o I
DO PIAUT SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC \
vwepliaov b UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA DA 212 GRE LS. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|{JULHO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:|RUA ALEXANDRE GOMES CHAVES 466-530 PARQUE IDEAL BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:[TERESINA - PI BDI= 19,71%
o DISCRIMINACAO % DO | PREGCO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO TOTAL
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS GERAL
R — 100,00% | RS  1399.87115 9,31% 37,43% 39,00% 12,82% 0,72% 0,72% 100%
RS 130.336,47 [| RS 523.961,28 || RS 545.923,01 || RS 179.500,40 || RS 10.075,00 || RS 10.075,00 || R$ 1.399.871,15
0,
1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 6,52% RS 91.236,66 12,23% 37,47% 41,56% 8,74% 100%
RS 11.158,24 || RS 34.186,38 [| RS 37.917,96 || RS 7.974,08 || RS - RS - RS 91.236,66
10/ 0,
1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 4,77% | RS 66.787,91 80,00% 20,00% 100%
RS 53.430,33 || RS 13.357,58 || RS - RS - RS - RS - RS 66.787,91
1.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,45% RS 6.352,19 35,00% 65,00% 100%
RS 2.223,27 || RS 4.128,92 || RS - RS - RS - RS - RS 6.352,19
10,00% 90,00% 100%
1.4. 2,71% .934,1
4.0 INFRAESTRUTURA 71% RS 37.934,16 RS 3.793,42 || RS 34.140,74 || RS - RS - RS - RS - RS 37.934,16
60,00% 40,00% 100%
1.5.0 ERE 4,08% | R 57.082,16
SUPERESTRUTURA $ RS _ R$ 34.249,30 RS 22.832,86 Rs - R$ - R$ - RS 57.082,16
1.6.0 |PAREDES E PAINEIS 511% | RS 71.502,48 10,00% 50,00% 40,00% 100%
RS 7.150,25 || RS 35.751,24 [| RS 28.600,99 || RS - RS - RS - RS 71.502,48
1.7.0 |COBERTURA 9,76% RS 136.567,04 40,00% 60,00% 100%
RS - RS 54.626,82 || RS 81.940,22 || RS - RS - RS - RS 136.567,04
40,00% 60,00% 100%
1.8. 526% | R 73.603,91
8.0 |ESQUADRIAS 26% | RS 7R - RS 2944156 [ RS 44.162,35 | RS - |'rs - |rs - RS 73.603,91
0,
1.9.0 |REVESTIMENTOS 8,19% | RS 114.647,64 10:00% 40,00% 50,00% 100%
RS 11.464,76 || RS 45.859,06 || RS 57.323,82 [| RS - RS - RS - RS  114.647,64
40,00% 40,00% 20,00% 100%
1.10.0 27,02% | R 378.282,87
PISOS ? RS T RS 15131315 | RS 151.313,15 || RS 75.656,57 | RS S | RS 378.282,87
1.11.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 7,95% RS 111.219,79 10,00% 30,00% 60,00% 100%
RS 11.121,98 || RS 33.365,94 [| RS 66.731,87 || RS - RS - RS - RS  111.219,79
1.12.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,57% RS 7.936,32 15,00% 40,00% 45,00% 100%
RS 1.190,45 || RS 3.174,53 || RS 3.571,34 || RS - RS - RS - RS 7.936,32
1.13.0 |INSTALACOES SANITARIAS 1,33% RS 18.681,53 20,000 40,00% 40,00% 100%
RS 3.736,31 || RS 7.472,61 || RS 7.472,61 || RS - RS - RS - RS 18.681,53
~ 20,00% 80,00% 100%
1.14. % 10.183,52
4.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 0.73% RS 0.183,5 RS - RS - RS 2.036,70 || RS 8.146,82 || RS - RS - RS 10.183,52
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pioev b IUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA DA 212 GRE L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|JULHO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:|RUA ALEXANDRE GOMES CHAVES 466-530 PARQUE IDEAL BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:| TERESINA - PI BDI= 19,71%
e DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTALDO|[ 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO TOTAL
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS || 151 a 180 DIAS GERAL
R 10,00% 90,00% 100%
1.15.0 . 0,18% | R 2.547,54
PREV. E COMBATE A INCENDIO $ Re - RS 254,75 | RS 2.292,79 | RS " RS - RS _ RS 2.547,54
10,00% 90,00% 100%
1.16.0 2,38% | R 33.347,45
LOUGAS E BANCADAS ,38% > ! RS - RS - RS 3.334,75 || RS 30.012,71 || RS - RS - RS 33.347,45
. 20,00% 80,00% 100%
1.17. 0,45% | R 6.245,65
0 [METAIS E ACESSORIOS 45% 3 ’ RS - RS - RS 1.249,13 [| RS 4.996,52 || RS - RS - RS 6.245,65
20,00% 30,00% 20,00% 30,00% 100%
1.18. % 1962, . : > a
80 |PINTURAS 535% | RS 74.962,37 RS 14.992,47 || RS 22.488,71 || RS 14.992,47 || RS 22.488,71 || RS - RS - RS 74.962,37
., 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 100%
1.19.0 " |SERVICOS COMPLEMENTARES 7.20% | RS 100.749,96 RS 10.075,00 |[ RS 20.149,99 || RS 20.149,99 [ RS 30.224,99 || RS 10.075,00 || RS 10.075,00 [ RS 100.749,96
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% | RS  1.399.871,15 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 9,31% 37,43% 39,00% 12,82% 0,72% 0,72% 100,00%
TOTAL DO PERIODO RS 130.336,47 || RS 523.961,28 || R$ 545.923,01 || RS 179.500,40 || RS 10.075,00 || R$ 10.075,00 [ RS 1.399.871,15
PERCENTAGEM ACUMULADA 9,31% 46,74% 85,74% 98,56% 99,28% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 130.336,47 || RS 654.297,75 || R$  1.200.220,76 || R$ 1.379.721,16 || R$ 1.389.796,15 || R$  1.399.871,15

e

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel
Cintia Suelen Ferreira Freitas

Teresina-Pl, 15 de julho de 2021.
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