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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAGCAO (MAIS VANTAJOSA)

1.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 1.922,22 | 20,65% Fisico
FINANCEIRO - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.2 |IMPLANTACAO DA QUADRA R$ 43.837,11 | 79,61% Fisico
FINANCEIRO | R$ 43.837,11 - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.3 |PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA R$ 9.307,43 | 16,90% Fisico
FINANCEIRO | R$ 9.307,43 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 55.066,76 | 79,61%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$ 55.066,76 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 55.066,76 | R$ 55.066,76 | R$ 55.066,76 | R$ 55.066,76 | R$ 55.066,76 | R$ 55.066,76
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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2.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 3.912,00 | 3,49% Fisico
FINANCEIRO | R$ 81,36 | R$ 485,09 | R$ 729,59 | R$ 916,58 | R$ 663,48 | R$ 1.035,90

2.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 824,82 | 0,74% Fisico
FINANCEIRO | R$ 824,82 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2.3 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 41,86 | 0,04% Fisico
FINANCEIRO | R$ 41,86 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2.4 |INFRAESTRUTURA R$ 1.381,33 | 1,23% Fisico
FINANCEIRO | R$ 1.381,33 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2.5 |SUPERESTRUTURA E VEDACAO R$ 576,28 | 0,51% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ 576,28 | R$ - R$ - R$ - R$ -

2.6 |COBERTURAS R$ 10.335,76 | 9,22% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ 5.684,67 | R$ 4.651,09 | R$ - R$ - R$ -

2.7 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 1.524,27 | 1,36% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ 1.524,27 | R$ - R$ - R$ - R$ -

2.8 |INSTALACOES SANITARIAS R$ 10.220,79 | 9,12% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ 5.621,43 | R$ 4.599,36 | R$ - R$ - R$ -

2.9 |LOUGAS E ACESSORIOS R$ 7.741,27 | 6,91% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 7.741,27 | R$ - R$ - R$ -

2.10 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 6.367,66 | 5,68% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 3.183,83 | R$ 3.183,83 | R$ - R$ -

211 |REVESTIMENTOS R$ 7.839,08 | 6,99% Fisico
D) FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 3.919,54 | R$ 3.919,54 | R$ -

2.12 |ESQUA s R$ 18.240,05 | 16,28% Fisico
/ //?VA FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 18.240,05 | R$ - R$ -
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2.13 |PINTURAS R$ 36.070,63 | 32,19% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - 14.428,25 | R$ 21.642,38
2.14 |BANCADAS E DIVISORIAS R$ 1.229,82 | 1,10% FisICo
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.229,82
2.15 |[SEVIRGOS DIVERSOS R$ 4.614,58 | 4,12% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4.614,58
2.16 |LIMPEZA DA OBRA R$ 1.151,19 | 1,03% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.151,19
R$  112.071,39 | 100,01%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$ 2.329,37 | R$ 13.891,74 | R$ 20.905,14 | R$ 26.260,00 | R$ 19.011,27 | R$ 29.673,87
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 2.329,37 | R$ 16.221,11 | R$ 37.126,25 | R$ 63.386,25 | R$ 82.397,52 | R$ 112.071,39
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 2,07% 12,40% 18,65% 23,43% 16,96% 26,48%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 2,07% 14,47% 33,12% 56,55% 73,51% 99,99%
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3.1 |[ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 27.457,26 | 3,49% FISICO
FINANCEIRO | R$ 4.121,33 | R$ 2.943,42 | R$ 5.634,23 | R$ 4.472,79 | R$ 5.216,88 | R$ 5.068,61

3.2 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.081,16 | 0,77% Fisico
FINANCEIRO | R$ 6.081,16 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

3.3 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.843,85 | 1,25% FiSICO
FINANCEIRO | R$ 9.843,85 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

3.4 |[INFRAESTRUTURA R$ 72.542,69 | 9,22% FISICO
FINANCEIRO | R$ 72.542,69 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

3.5 |SUPERESTRUTURA R$  120.810,03 | 15,36% FisICo
FINANCEIRO | R$ 24.162,01 | R$ 54.364,51 | R$ 42.283,51 | R$ - R$ - R$ -

3.6 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 34.764,51 | 4,42% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 13.905,80 | R$ 20.858,71 | R$ - R$ - R$ -

3.7 |COBERTURAS R$  210.445,06 | 26,75% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 73.655,77 | R$  115.744,78 | R$ 21.044,51 | R$ -

3.8 |[INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 6.804,85 | 0,87% FisICo
FINANCEIRO | R$ 1.360,97 | R$ 3.742,67 | R$ 1.701,21 | R$ - R$ - R$ -

3.9 |INSTALAGOES SANITARIAS R$ 23.480,60 | 2,98% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ 9.392,24 | R$ 14.088,36 | R$ - R$ - R$ -

3.10 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 15.848,16 | 2,01% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 3.169,63 | R$ 7.924,08 | R$ 4.754,45 | R$ -

3.11 [LOUGAS E ACESSORIOS R$ 7.091,26 | 0,90% FiSICO
—~ FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.545,63 | R$ 3.545,63 |

3.12 |BANCADAS, E DIVISORIAS R$ 1.558,60 | 0,20% Fisico
/ f/; /w FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.558,60 | R$ -
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3.13 |PAVIMENTAGAO R$ 82.139,59 | 10,44% FiSICO
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 82.139,59
3.14 |REVESTIMENTOS R$ 56.738,76 | 7,21% FisICo
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - 31.206,32
3.15 |ESQUADRIAS R$ 14.131,64 | 1,80% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | Rs - | Rs - [ Rrs - [rs - | R 14.131,64
3.16 |PINTURAS R$ 58.286,51 | 7,41% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 58.286,51
3.17 |SEVIRCOS DIVERSOS R$ 37.722,79 | 4,80% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - | rs - |Rrs - |Rs - |rs - |R$ 3772279 |
3.18 |LIMPEZA DA OBRA R$ 891,84 | 0,11% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | Rs - | Rs - [ Rrs - [ Rrs - | R$ 891,84
R$ __ 786.639,16 | 100,00%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$  118.112,01 | R$ 84.348,64 | R$ _ 161.391,42 | R$ __ 128.141,65 | R$ _ 149.46598 | R$ __ 145.179,46
TOTAL ACUMULADO (R$) R$  118.112,01 | R$ __ 202.460,65 | R$ __ 363.852,07 | R$ _ 491.993,72 | R$ _ 641.459,70 | R$ __ 786.639,16
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 15,01% 10,72% 20,52% 16,29% 19,00% 18,46%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 15,01% 25,73% 46,25% 62,54% 81,54% 100,00%
CUSTO MENSAL DA OBRA R$ _ 175.508,14 | R$ 98.240,38 | R$ __ 182.206,56 | R$ __ 154.401,65 | R$ __ 168.477,25 | R$ __ 174.853,33
CUSTO ACUMULADO DA OBRA R$ _ 175.508,14 | R$ _ 273.748,52 | R$ _ 456.04508 | R$  610.446,73 | R$ _ 778.923,98 | R$ __ 953.777,31
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