
1

#

#

#

#

#

#

#

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.922,22R$             20,65% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 1.922,22R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       

1.2 IMPLANTAÇÃO DA QUADRA 43.837,11R$           79,61% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 43.837,11R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       

1.3 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 9.307,43R$             16,90% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 9.307,43R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       

55.066,76R$           79,61%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 55.066,76R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                       

TOTAL ACUMULADO (R$) 55.066,76R$          55.066,76R$           55.066,76R$           55.066,76R$           55.066,76R$          55.066,76R$           

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 REFORMA DA ESCOLA

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.912,00R$             3,49% FÍSICO 2,08% 12,40% 18,65% 23,43% 16,96% 26,48% ##

FINANCEIRO 81,36R$                  485,09R$                729,59R$                916,58R$                663,48R$                1.035,90R$              

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 824,82R$                0,74% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 824,82R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       

2.3 MOVIMENTO DE TERRA 41,86R$                  0,04% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 41,86R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       

2.4 INFRAESTRUTURA 1.381,33R$             1,23% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 1.381,33R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       

2.5 SUPERESTRUTURA E VEDAÇÃO 576,28R$                0,51% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     576,28R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       

2.6 COBERTURAS 10.335,76R$           9,22% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                     5.684,67R$             4.651,09R$             -R$                      -R$                      -R$                       

2.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.524,27R$             1,36% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     1.524,27R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       

2.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.220,79R$           9,12% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                     5.621,43R$             4.599,36R$             -R$                      -R$                      -R$                       

2.9 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 7.741,27R$             6,91% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      7.741,27R$             -R$                      -R$                      -R$                       

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.367,66R$             5,68% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      3.183,83R$             3.183,83R$             -R$                      -R$                       

2.11 REVESTIMENTOS 7.839,08R$             6,99% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      3.919,54R$             3.919,54R$             -R$                       

2.12 ESQUADRIAS 18.240,05R$           16,28% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      18.240,05R$           -R$                      -R$                       
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2.13 PINTURAS 36.070,63R$           32,19% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      14.428,25R$           21.642,38R$            

2.14 BANCADAS E DIVISÓRIAS 1.229,82R$             1,10% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      1.229,82R$              

2.15 SEVIRÇOS DIVERSOS 4.614,58R$             4,12% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      4.614,58R$              

2.16 LIMPEZA DA OBRA 1.151,19R$             1,03% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      1.151,19R$              

112.071,39R$         100,01%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 2.329,37R$            13.891,74R$           20.905,14R$           26.260,00R$           19.011,27R$          29.673,87R$           

TOTAL ACUMULADO (R$) 2.329,37R$            16.221,11R$           37.126,25R$           63.386,25R$           82.397,52R$          112.071,39R$         

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 2,07% 12,40% 18,65% 23,43% 16,96% 26,48%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 2,07% 14,47% 33,12% 56,55% 73,51% 99,99%

3 QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO 

3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 27.457,26R$           3,49% FÍSICO 15,01% 10,72% 20,52% 16,29% 19,00% 18,46% ##

FINANCEIRO 4.121,33R$            2.943,42R$             5.634,23R$             4.472,79R$             5.216,88R$             5.068,61R$              

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.081,16R$             0,77% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 6.081,16R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       

3.3 MOVIMENTO DE TERRA 9.843,85R$             1,25% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 9.843,85R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       

3.4 INFRAESTRUTURA 72.542,69R$           9,22% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 72.542,69R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       

3.5 SUPERESTRUTURA 120.810,03R$         15,36% FÍSICO 20,00% 45,00% 35,00% ##

FINANCEIRO 24.162,01R$          54.364,51R$           42.283,51R$           -R$                      -R$                      -R$                       

3.6 PAREDES E DIVISORIAS 34.764,51R$           4,42% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                     13.905,80R$           20.858,71R$           -R$                      -R$                      -R$                       

3.7 COBERTURAS 210.445,06R$         26,75% FÍSICO 35,00% 55,00% 10,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      73.655,77R$           115.744,78R$         21.044,51R$           -R$                       

3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.804,85R$             0,87% FÍSICO 20,00% 55,00% 25,00% ##

FINANCEIRO 1.360,97R$            3.742,67R$             1.701,21R$             -R$                      -R$                      -R$                       

3.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 23.480,60R$           2,98% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                     9.392,24R$             14.088,36R$           -R$                      -R$                      -R$                       

3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.848,16R$           2,01% FÍSICO 20,00% 50,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      3.169,63R$             7.924,08R$             4.754,45R$             -R$                       

3.11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 7.091,26R$             0,90% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      3.545,63R$             3.545,63R$              

3.12 BANCADAS E DIVISÓRIAS 1.558,60R$             0,20% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      1.558,60R$             -R$                       



3

#

#

#

#

#

#

#

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO (MAIS VANTAJOSA)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MUNICÍPIO: ANTÔNIO ALMEIDA - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA POLIESPORTIVA E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR FRUTUOSO SILVA

13 de maio de 2021

3.13 PAVIMENTAÇÃO 82.139,59R$           10,44% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      82.139,59R$           -R$                       

3.14 REVESTIMENTOS 56.738,76R$           7,21% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      31.206,32R$           25.532,44R$            

3.15 ESQUADRIAS 14.131,64R$           1,80% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      14.131,64R$            

3.16 PINTURAS 58.286,51R$           7,41% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      58.286,51R$            

3.17 SEVIRÇOS DIVERSOS 37.722,79R$           4,80% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      37.722,79R$            

3.18 LIMPEZA DA OBRA 891,84R$                0,11% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      891,84R$                 

786.639,16R$         100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 118.112,01R$        84.348,64R$           161.391,42R$         128.141,65R$         149.465,98R$        145.179,46R$         

TOTAL ACUMULADO (R$) 118.112,01R$        202.460,65R$         363.852,07R$         491.993,72R$         641.459,70R$        786.639,16R$         

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 15,01% 10,72% 20,52% 16,29% 19,00% 18,46%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 15,01% 25,73% 46,25% 62,54% 81,54% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL DA OBRA 18,40% 10,30% 19,11% 16,19% 17,66% 18,33%

CUSTO MENSAL DA OBRA 175.508,14R$        98.240,38R$           182.296,56R$         154.401,65R$         168.477,25R$        174.853,33R$          

PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA 18,40% 28,70% 47,81% 64,00% 81,66% 99,99%

CUSTO ACUMULADO DA OBRA 175.508,14R$        273.748,52R$         456.045,08R$         610.446,73R$         778.923,98R$        953.777,31R$          

CUSTO TOTAL DA OBRA

Cristovão Tiago Silva Brito
Engenheiro Civil
UGERF/SEDUC
CREA-PI 27390

Matrícula: 333062-1

 R$                                953.777,31 


