
CRONOGRAMA

Teresina, junho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. CÔNEGO ACILINO - VALENÇA 

DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     42.368,63  R$            42.368,63 

 2 REFORMA  R$                   253.873,77  R$            81.629,95  R$            91.277,91  R$                80.965,91  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

55% 45%

 R$               5.488,51  R$              4.490,60  R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 70%

 R$               3.625,86  R$              8.460,35  R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 30% 40%

 R$            32.475,22  R$            32.475,22  R$                43.300,30  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 20% 50%

 R$            10.112,57  R$              6.741,72  R$                16.854,29  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

35% 30% 35%

 R$            20.811,32  R$            17.838,28  R$                20.811,32  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 70%

 R$               9.116,46  R$            21.271,75  R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

3 AMPLIAÇÃO  R$                   604.387,34  R$               8.884,80  R$              8.884,80  R$                  8.884,80  R$                80.051,23  R$               116.890,24  R$               157.208,76  R$                 74.076,76  R$                 85.072,64  R$                    44.560,08  R$                    19.873,21 

12% 11% 15% 15% 15% 14% 18%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  2.884,04  R$                   2.643,70  R$                   3.605,05  R$                   3.605,05  R$                   3.605,05  R$                      3.364,71  R$                      4.326,06 

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  1.847,63  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                14.007,37  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

33% 67%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                25.088,45  R$                 50.937,16  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

55% 45%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                 16.547,10  R$                 13.538,54  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

60% 40%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                 29.480,12  R$                 19.653,41  R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                       9.979,11 

2.6 COBERTURA  R$                     30.388,21 

Cronograma Físico e Financeiro

2.4 PINTURA  R$                     33.708,58 

2.5 FORRO  R$                     59.460,92 

2.3 REVESTIMENTOS  R$                   108.250,74 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     12.086,21 

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                     76.025,61 

 R$                     24.033,66 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       1.847,63 

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                     14.007,37 

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

3.5 ALVENARIA  R$                     30.085,64 

3.6 REVESTIMENTOS  R$                     49.133,53 



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. CÔNEGO ACILINO - VALENÇA 

DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

15% 15% 70%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                   9.874,72  R$                   9.874,72  R$                 46.082,01  R$                                 -    R$                                 -   

5% 5% 5% 15% 15% 30% 5% 5% 10% 5%

 R$               8.884,80  R$              8.884,80  R$                  8.884,80  R$                26.654,40  R$                 26.654,40  R$                 53.308,80  R$                   8.884,80  R$                   8.884,80  R$                    17.769,60  R$                      8.884,80 

70% 30%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                    10.329,17  R$                      4.426,79 

5% 15% 35% 20% 20% 5%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  4.154,34  R$                 12.463,01  R$                 29.080,36  R$                 16.617,35  R$                 16.617,35  R$                      4.154,34  R$                                 -   

50% 40% 10%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                   8.732,05  R$                   6.985,64  R$                   1.746,41  R$                                 -    R$                                 -   

15% 30% 40% 15%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  2.229,86  R$                   4.459,72  R$                   5.946,29  R$                   2.229,86  R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

25% 25% 40% 10%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                   5.588,91  R$                   5.588,91  R$                      8.942,26  R$                      2.235,57 

25% 25% 25% 5% 20%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  3.185,15  R$                   3.185,15  R$                   3.185,15  R$                      637,03  R$                   2.548,12  R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                      457,70  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

15% 11% 10% 9% 13% 17% 8% 9% 5% 2%

 R$          132.883,38  R$          100.162,71  R$                89.850,71  R$                80.051,23  R$               116.890,24  R$               157.208,76  R$                 74.076,76  R$                 85.072,64  R$                    44.560,08  R$                    19.873,21 

15% 26% 36% 45% 58% 75% 83% 93% 98% 100%

 R$          132.883,38  R$          233.046,09  R$              322.896,80  R$              402.948,03  R$               519.838,28  R$               677.047,04  R$               751.123,80  R$               836.196,45  R$                  880.756,53  R$                  900.629,74 

3.10 PISOS  R$                     83.086,74 

3.11 PINTURA  R$                     17.464,09 

 R$                     65.831,44 

3.8 INSTALAÇÕES  R$                   177.696,00 

3.9 LOUÇAS E METAIS  R$                     14.755,96 

3.7 ESQUADRIAS

3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     12.740,59 

 3.15 SERVIÇOS FINAIS  R$                          457,70 

3.12 FORRO  R$                     14.865,73 

 3.13 COBERTURA  R$                     22.355,65 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado


