
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

15,23% 27,13% 31,78% 25,86%
133.722,20R$           238.221,12R$           279.072,42R$           227.086,62R$           

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

15,23% 27,13% 31,78% 25,86%
4.704,49R$               8.380,36R$               9.816,73R$               7.988,06R$               

100,00%
2.246,99R$               -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
13.997,46R$             -R$                         13.997,46R$             -R$                         

SUBTOTAL 6,96% 61.131,55R$              20.948,94R$             8.380,36R$               23.814,19R$             7.988,06R$               

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
111.422,12R$           167.133,18R$           167.133,18R$           111.422,12R$           

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                         62.707,58R$             62.707,58R$             83.610,10R$             

50,00% 50,00%
1.351,14R$               -R$                         1.351,14R$               -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         24.066,33R$             24.066,33R$             

SUBTOTAL 93,04% 816.970,81R$            112.773,26R$           229.840,76R$           255.258,23R$           219.098,56R$           

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 878.102,36R$            

15,23% 27,13% 31,78% 25,86%

133.722,20R$           238.221,12R$           279.072,42R$           227.086,62R$           

15,23% 42,36% 74,14% 100,00%
133.722,20R$           371.943,32R$           651.015,74R$           878.102,36R$           

Teresina-PI,  10  de abril de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,31% 2.702,28R$                

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,48% 48.132,66R$              

1.2.1.0 COBERTURA 63,44% 557.110,61R$            

1.2.7.0
IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO 

MECÂNICA
23,80% 209.025,26R$            

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,26% 2.246,99R$                

1.1.3.0
RETIRADAS, DEMOLIÇÕES E  

LIMPEZA
3,19% 27.994,92R$              

ABRIL DE 2023

AVENIDA PEDRO FREITAS S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO 

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0.0.0 REFORMA #NOME? 878.102,36R$            

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,52% 30.889,64R$              
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