
OBRA:

DATA:  LEIS SOCIAIS= 83,37%

END:

LOCAL:  BDI= 26,89%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS

9,05% 39,28% 51,67%

18.831,75R$             81.790,15R$             107.577,07R$          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

36,50% 25,50% 38,00%

5.955,24R$               4.160,51R$               6.199,98R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

35,00% 65,00%

354,35R$                  658,07R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 90,00%

582,86R$                  5.245,71R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%

-R$                        17.609,22R$             11.739,48R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 50,00% 40,00%

581,39R$                  2.906,96R$               2.325,57R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

40,00% 60,00%

-R$                        13.349,30R$             20.023,95R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

40,00% 60,00%

-R$                        2.855,36R$               4.283,03R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 40,00% 50,00%

3.371,43R$               13.485,70R$             16.857,13R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%

-R$                        1.551,84R$               1.551,84R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 60,00%

525,06R$                  1.575,19R$               3.150,38R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

15,00% 40,00% 45,00%

55,92R$                    149,11R$                  167,75R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 40,00%

279,11R$                  558,22R$                  558,22R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%

-R$                        410,36R$                  1.641,42R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

RUA DR. AREA LEÃO, SN, MONTE CASTELO

PAREDES E PAINÉIS 2,79% 5.813,92R$                

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DESEMBARGADOR HENRIQUE COUTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ITEM
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

JULHO DE 2021

TERESINA-PI

1.3.0 INFRAESTRUTURA 2,80% 5.828,57R$                

1.0.0 100,00% 208.198,97R$           

1.1.0 7,84% 16.315,73R$              

REFORMA

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.0 0,49% 1.012,42R$                MOVIMENTO DE TERRA

33.714,26R$              

1.9.0 PISOS 1,49% 3.103,68R$                

1.4.0 SUPERESTRUTURA 14,10% 29.348,70R$              

3,43% 7.138,39R$                ESQUADRIAS

1.5.0

1.6.0 COBERTURA 16,03% 33.373,25R$              

1.7.0

1.8.0 REVESTIMENTOS 16,19%

1.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,52% 5.250,64R$                

1.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,67% 1.395,54R$                

1.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,18% 372,77R$                   

1.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,99% 2.051,78R$                

Pág. 1 de 2



1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS
ITEM

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

1.0.0 100,00% 208.198,97R$           REFORMA 10,00% 90,00%

-R$                        146,27R$                  1.316,40R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 90,00%

-R$                        25,94R$                    233,42R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%

-R$                        7.600,52R$               30.402,09R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 40,00% 30,00%

7.126,40R$               9.501,87R$               7.126,40R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 208.198,97R$           

9,05% 39,28% 51,67%

18.831,75R$            81.790,15R$            107.577,07R$          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

9,05% 48,33% 100,00%
18.831,75R$            100.621,90R$          208.198,97R$          -R$                        -R$                        -R$                        

1.17.0 11,41% 23.754,68R$              SERVIÇOS DIVERSOS

1.16.0 18,25% 38.002,61R$              PINTURA

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 12 de julho de 2021.

1.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,12% 259,36R$                   

1.14.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,70% 1.462,67R$                
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