
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 R$

1 REFORMA
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,92% 4.714,96 12,59% 593,61 16,72% 788,34 35,55% 1.676,17 35,14% 1.656,84 100,00% 4.714,96

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,47% 8.490,57 100,00% 8.490,57 100,00% 8.490,57

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,04% 2.541,75 100,00% 2.541,75 100,00% 2.541,75

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 0,18% 439,76 100,00% 439,76 100,00% 439,76

1.5 INFRAESTRUTURA 0,57% 1.405,54 100,00% 1.405,54 100,00% 1.405,54

1.6 SUPERESTRUTURA 0,19% 460,23 100,00% 460,23 100,00% 460,23

1.7 PAREDES E DIVISÓRIAS 1,09% 2.674,36 50,00% 1.337,18 50,00% 1.337,18 100,00% 2.674,36

1.8 COBERTURAS 4,18% 10.238,15 20,00% 2.047,63 40,00% 4.095,26 40,00% 4.095,26 100,00% 10.238,15

1.9 PAVIMENTAÇÃO 4,61% 11.301,05 50,00% 5.650,53 50,00% 5.650,53 100,00% 11.301,05

1.10
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
3,22% 7.882,29 60,00% 4.729,37 40,00% 3.152,92 100,00% 7.882,29

1.11 FORROS 0,53% 1.292,71 20,00% 258,54 60,00% 775,63 20,00% 258,54 100,00% 1.292,71

1.12 ESQUADRIAS 1,42% 3.470,78 20,00% 694,16 60,00% 2.082,47 20,00% 694,16 100,00% 3.470,78

1.13 PINTURA 8,73% 21.383,23 20,00% 4.276,65 40,00% 8.553,29 40,00% 8.553,29 100,00% 21.383,23

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,82% 11.802,87 60,00% 7.081,72 40,00% 4.721,15 100,00% 11.802,87

1.15 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 0,69% 1.701,72 100,00% 1.701,72 100,00% 1.701,72

1.16
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
0,74% 1.806,72 100,00% 1.806,72 100,00% 1.806,72

1.17 VIDROS, LOUÇAS E METAIS 1,03% 2.528,80 100,00% 2.528,80 100,00% 2.528,80

1.18
PREVENÇÃO DE COMBATE A 

INCÊNDIO
0,22% 541,74 100,00% 541,74 100,00% 541,74

1.19 SERVIÇOS FINAIS 11,20% 27.435,34 40,00% 10.974,14 60,00% 16.461,20 100,00% 27.435,34

2 AMPLIAÇÃO
2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,92% 4.714,96 27,35% 1.289,54 37,96% 1.789,80 16,90% 796,83 17,79% 838,79 100,00% 4.714,96

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,10% 2.694,81 100,00% 2.694,81 100,00% 2.694,81

2.3 MOVIMENTO DE TERRA 0,35% 850,22 100,00% 850,22 100,00% 850,22

2.4 INFRAESTRUTURA 1,81% 4.435,51 100,00% 4.435,51 100,00% 4.435,51

2.5 SUPERESTRUTURA 1,53% 3.743,62 100,00% 3.743,62 100,00% 3.743,62

2.6 PAREDES E DIVISÓRIAS 11,00% 26.942,36 60,00% 16.165,42 40,00% 10.776,94 100,00% 26.942,36

2.7 COBERTURAS 3,46% 8.479,61 50,00% 4.239,81 50,00% 4.239,81 100,00% 8.479,61

2.8 PAVIMENTAÇÃO 1,15% 2.812,15 20,00% 562,43 40,00% 1.124,86 40,00% 1.124,86 100,00% 2.812,15

2.9
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
7,73% 18.931,72 70,00% 13.252,20 30,00% 5.679,52 100,00% 18.931,72

2.10 FORROS 0,56% 1.377,49 60,00% 826,49 40,00% 551,00 100,00% 1.377,49

2.11 ESQUADRIAS 1,05% 2.577,25 60,00% 1.546,35 40,00% 1.030,90 100,00% 2.577,25

2.12 PINTURA 1,89% 4.632,94 60,00% 2.779,76 40,00% 1.853,18 100,00% 4.632,94

2.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,70% 6.606,49 30,00% 1.981,95 30,00% 1.981,95 40,00% 2.642,60 100,00% 6.606,49

2.14 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 3,74% 9.157,34 30,00% 2.747,20 30,00% 2.747,20 40,00% 3.662,94 100,00% 9.157,34

2.15
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
4,67% 11.447,28 25,00% 2.861,82 25,00% 2.861,82 50,00% 5.723,64 100,00% 11.447,28

2.16 BANCADAS E PEITORIS 1,46% 3.565,61 40,00% 1.426,24 60,00% 2.139,37 100,00% 3.565,61

2.17 VIDROS, LOUÇAS E METAIS 4,01% 9.813,68 30,00% 2.944,10 20,00% 1.962,74 50,00% 4.906,84 100,00% 9.813,68

2.18 SERVIÇOS FINAIS 0,03% 69,17 100,00% 69,17 100,00% 69,17

TOTAL 100,00% 244.964,78 20,94% 51.297,63 28,05% 68.701,32 26,97% 66.058,34 24,05% 58.907,50

ACUMULADO 20,94% 51.297,63 48,99% 119.998,94 75,95% 186.057,28 100,00% 244.964,78

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO CLÍMACO D'ALMEIDA

DATA: ABRIL DE 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

ITEM SERVIÇO %
DIAS

%

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA


