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#

#

#

#

#

#

#

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 4.050,24R$                3,82% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 4.050,24R$             -R$                      -R$                      

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 270,95R$                   0,26% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 270,95R$                -R$                      -R$                      

1.3 PAREDES E DIVISORIAS 7.550,83R$                7,13% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 7.550,83R$             -R$                      -R$                      

1.4 COBERTURAS 19.904,00R$              18,80% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 19.904,00R$           -R$                      -R$                      

1.5 REVESTIMENTOS 4.722,91R$                4,46% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 4.722,91R$             -R$                      -R$                      

1.6 ESQUADRIAS 11.654,64R$              11,01% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 11.654,64R$           -R$                      -R$                      

1.7 PINTURAS 21.172,52R$              20,00% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 21.172,52R$           -R$                      -R$                      

1.8 FORROS 31.207,42R$              29,47% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 31.207,42R$           -R$                      -R$                      

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.530,10R$                4,28% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 4.530,10R$             -R$                      -R$                      

1.10 LIMPEZA DA OBRA 825,06R$                   0,78% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 825,06R$                -R$                      -R$                      

105.888,67R$            100,02%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 105.888,67R$        -R$                      -R$                      

TOTAL ACUMULADO (R$) 105.888,67R$        105.888,67R$        105.888,67R$        

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 100,00% 0,00% 0,00%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00%

2

2

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.991,30R$                3,87% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 2.991,30R$             -R$                      -R$                      

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 96,77R$                     0,13% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 96,77R$                  -R$                      -R$                      

2.3 REVESTIMENTOS 1.540,08R$                1,99% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 1.540,08R$             -R$                      -R$                      

2.4 ESQUADRIAS 23.309,28R$              30,19% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 23.309,28R$           -R$                      -R$                      

2.5 PINTURAS 19.578,20R$              25,36% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 19.578,20R$           -R$                      -R$                      

2.6 25.499,75R$              33,02% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 25.499,75R$           -R$                      -R$                      

2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.725,76R$                4,83% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 3.725,76R$             -R$                      -R$                      

2.8 LIMPEZA DA OBRA 473,69R$                   0,61% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 473,69R$                -R$                      -R$                      

77.214,83R$              100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 77.214,83R$           -R$                      -R$                      

TOTAL ACUMULADO (R$) 77.214,83R$           77.214,83R$           77.214,83R$           

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 100,00% 0,00% 0,00%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00%

3

3

3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.491,78R$                3,84% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 1.491,78R$             -R$                      -R$                      

3.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 72,58R$                     0,19% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 72,58R$                  -R$                      -R$                      

3.3 PAREDES E DIVISORIAS 2.324,40R$                5,98% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 2.324,40R$             -R$                      -R$                      

FORROS

22 de abril de 2021

UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS

UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS

UNIDADE ESCOLAR LUCÍDIO PORTELA

UNIDADE ESCOLAR LUCÍDIO PORTELA

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O  (PLANILHA COM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA A FIM DE PREPARÁ-LAS PARA CLIMATIZAÇÃO

UNIDADE ESCOLAR MARCOS RODRIGUES COELHO

UNIDADE ESCOLAR MARCOS RODRIGUES COELHO
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#

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

22 de abril de 2021

UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O  (PLANILHA COM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA A FIM DE PREPARÁ-LAS PARA CLIMATIZAÇÃO

3.4 COBERTURAS 6.626,54R$                17,05% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 6.626,54R$             -R$                      -R$                      

3.5 REVESTIMENTOS 1.026,72R$                2,64% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 1.026,72R$             -R$                      -R$                      

3.6 ESQUADRIAS 5.827,32R$                14,99% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 5.827,32R$             -R$                      -R$                      

3.7 PINTURAS 7.284,69R$                18,74% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 7.284,69R$             -R$                      -R$                      

3.8 FORROS 12.294,34R$              31,64% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 12.294,34R$           -R$                      -R$                      

3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.659,52R$                4,27% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 1.659,52R$             -R$                      -R$                      

3.10 LIMPEZA DA OBRA 254,43R$                   0,65% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 254,43R$                -R$                      -R$                      

38.862,32R$              100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 38.862,32R$           -R$                      -R$                      

TOTAL ACUMULADO (R$) 38.862,32R$           38.862,32R$           38.862,32R$           

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 100,00% 0,00% 0,00%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00%

4

4

4.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5.617,47R$                3,83% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      5.617,47R$             -R$                      

4.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 275,39R$                   0,19% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      275,39R$                -R$                      

4.3 PAREDES E DIVISORIAS 10.198,37R$              6,96% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      10.198,37R$           -R$                      

4.4 COBERTURAS 23.511,60R$              16,04% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      23.511,60R$           -R$                      

4.5 REVESTIMENTOS 3.892,98R$                2,66% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      3.892,98R$             -R$                      

4.6 ESQUADRIAS 22.095,26R$              15,08% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      22.095,26R$           -R$                      

4.7 PINTURAS 30.454,28R$              20,78% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      30.454,28R$           -R$                      

4.8 FORROS 41.136,83R$              28,07% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      41.136,83R$           -R$                      

4.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.090,16R$                5,52% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      8.090,16R$             -R$                      

4.10 LIMPEZA DA OBRA 1.268,58R$                0,87% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      1.268,58R$             -R$                      

146.540,92R$            100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) -R$                      146.540,92R$        -R$                      

TOTAL ACUMULADO (R$) -R$                      146.540,92R$        146.540,92R$        

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 0,00% 100,00% 0,00%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,00% 100,00% 100,00%

5

5

5.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.051,26R$                2,76% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      4.051,26R$             -R$                      

5.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 211,68R$                   0,14% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      211,68R$                -R$                      

5.3 PAREDES E DIVISORIAS 7.844,90R$                5,35% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      7.844,90R$             -R$                      

5.4 COBERTURAS 21.832,20R$              14,90% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      21.832,20R$           -R$                      

5.5 REVESTIMENTOS 2.994,60R$                2,04% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      2.994,60R$             -R$                      

5.6 ESQUADRIAS 16.996,35R$              11,60% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      16.996,35R$           -R$                      

5.7 PINTURAS 19.314,74R$              13,18% FÍSICO 100,00% ##

UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMO REVERDOSA

UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMO REVERDOSA

UNIDADE ESCOLAR MELVIN JONES

UNIDADE ESCOLAR MELVIN JONES
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

22 de abril de 2021

UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O  (PLANILHA COM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA A FIM DE PREPARÁ-LAS PARA CLIMATIZAÇÃO

FINANCEIRO -R$                      19.314,74R$           -R$                      

5.8 FORROS 27.486,14R$              18,76% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      27.486,14R$           -R$                      

5.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.420,26R$                3,02% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      4.420,26R$             -R$                      

5.10 LIMPEZA DA OBRA 719,91R$                   0,49% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      719,91R$                -R$                      

105.872,04R$            72,24%

TOTAL DE PERÍODO (R$) -R$                      105.872,04R$        -R$                      

TOTAL ACUMULADO (R$) -R$                      105.872,04R$        105.872,04R$        

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 0,00% 72,25% 0,00%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,00% 72,25% 72,25%

6

6

6.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.686,07R$                3,86% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      3.686,07R$             

6.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 599,96R$                   0,63% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      599,96R$                

6.3 PAREDES E DIVISORIAS 13.786,01R$              14,42% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      13.786,01R$           

6.4 REVESTIMENTOS 10.361,31R$              10,84% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      10.361,31R$           

6.5 ESQUADRIAS 21.005,63R$              21,97% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      21.005,63R$           

6.6 PINTURAS 19.466,35R$              20,36% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      19.466,35R$           

6.7 FORROS 22.186,53R$              23,20% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      22.186,53R$           

6.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.082,10R$                3,22% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      3.082,10R$             

6.9 LIMPEZA DA OBRA 1.437,06R$                1,50% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      1.437,06R$             

95.611,02R$              100,01%

TOTAL DE PERÍODO (R$) -R$                      -R$                      95.611,02R$           

TOTAL ACUMULADO (R$) -R$                      -R$                      95.611,02R$           

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 0,00% 0,00% 100,00%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,00% 0,00% 100,00%

7

7

7.1 0,0 2.003,76R$                3,86% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      2.003,76R$             

7.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 181,44R$                   0,35% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      181,44R$                

7.3 PAREDES E DIVISORIAS 4.857,98R$                9,36% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      4.857,98R$             

7.4 REVESTIMENTOS 2.887,66R$                5,56% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      2.887,66R$             

7.5 ESQUADRIAS 10.926,23R$              21,05% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      10.926,23R$           

7.6 PINTURAS 11.696,65R$              22,54% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      11.696,65R$           

7.7 FORROS 15.725,62R$              30,30% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      15.725,62R$           

7.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.111,60R$                6,00% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      3.111,60R$             

7.9 LIMPEZA DA OBRA 506,66R$                   0,98% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                      -R$                      506,66R$                

51.897,60R$              99,99%

TOTAL DE PERÍODO (R$) -R$                      -R$                      51.897,60R$           

TOTAL ACUMULADO (R$) -R$                      -R$                      51.897,60R$           

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 0,00% 0,00% 100,00%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,00% 0,00% 100,00%

UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO

UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO

UNIDADE ESCOLAR MERCEDES COSTA

UNIDADE ESCOLAR MERCEDES COSTA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

22 de abril de 2021

UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O  (PLANILHA COM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA A FIM DE PREPARÁ-LAS PARA CLIMATIZAÇÃO

PERCENTUAL MENSAL DA OBRA 35,69% 40,59% 23,72%

CUSTO MENSAL DA OBRA 221.965,82R$         252.412,96R$         147.508,62R$         

PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA 35,69% 76,28% 100,00%

CUSTO ACUMULADO DA OBRA 221.965,82R$         474.378,78R$         621.887,40R$         

CUSTO TOTAL DA OBRA  R$  621.887,40 


