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I UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DE ALMENDRA FREITAS

1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 4.050,24 | 3,82% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ -
1.2 |DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 270,95 | 0,26% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ -
1.3 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 7.550,83 | 7,13% FiSICO
FINANCEIRO R$ - R$ -
1.4 |COBERTURAS R$ 19.904,00 [ 18,80% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ -
1.5 |REVESTIMENTOS R$ 472291 | 4,46% Fisico
FINANCERO | R$  4.722,91 | R$ - R$ -
1.6 |ESQUADRIAS R$ 11.654,64 | 11,01% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ -
1.7 |PINTURAS R$ 21.172,52 | 20,00% Fisico
FINANCEIRO | R$  21.172,52 | R$ - R$ -
1.8 |FORROS R$ 31.207,42 | 29,47% Fisico
FINANCEIRO | R$  31.207,42 | R$ - R$ -
1.9 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 4.530,10 | 4,28% Fisico
FINANCEIRO 4.530,10 | R$ - | RrRs -
1.10 [LIMPEZA DA OBRA R$ 825,06 | 0,78% Fisico
FINANCEIRO | R$ 825,06 | R$ - | RrRs -
R$ 105.888,67 | 100,02%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$  105.888,67 | R$ - [R$ -
TOTAL ACUMULADO (R$) R$  105.88867 | R$  105.888,67 | R$  105.888,67
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 100,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00%

| UNIDADE ESCOLAR LUCIDIO PORTELA

2.1 [ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 2.991,30 | 3,87% FiSICO
FINANCEIRO R$ - R$ -
2.2 |DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 96,77 | 0,13% FisICO
FINANCEIRO R$ - R$ -
2.3 [REVESTIMENTOS R$ 1.540,08 | 1,99% FiSICO
FINANCEIRO R$ - R$ -
2.4 |ESQUADRIAS R$ 23.309,28 | 30,19% FiSICO
FINANCEIRO R$ - | re -
2.5 [PINTURAS R$ 19.578,20 | 25,36% FisICO
FINANCEIRO R$ - | re -
2.6 |FORROS R$ 25.499,75 | 33,02% FisICo
FINANCEIRO R$ - R$ -
2.7 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 3.725,76 | 4,83% FISICO
FINANCERO | R$ 372576 | R$ - | re -
2.8 [LIMPEZA DA OBRA R$ 473,69 | 0,61% Fisico
FINANCEIRO | R$ 473,69 | R$ - R$ -
R$ 77.214,83 | 100,00%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$ 77.214,83 | R$ - R$ -
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 77.214,83 | R$ 77.214,83 | R$ 77.214,83
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 100,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00%

I UNIDADE ESCOLAR MARCOS RODRIGUES COELHO

3.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 1.491,78 | 3,84% FISICO
FANCEIRG & I -

3.2 DEMOLICGES E R/ g DA R$ 72,58 0,19% FiSICO
S FINANCEIRO s T :

3.3 RAREDES E R$ 2.324,40 5,98% FisICO
7 FINANCEIRO | R$ 2.324,40 | R$ - | Rs -

it
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3.4 |COBERTURAS R$ 6.626,54 | 17,05% FisIco
FINANCEIRO | R$ 6.626,54 | R$ - [ rs -
3.5 |REVESTIMENTOS R$ 1.026,72 | 2,64% Fisico
FINANCEIRO | R$  1.026,72 | R$ - R$ -
3.6 |ESQUADRIAS R$ 5.827,32 | 14,99% Fisico
FINANCEIRO | R$  5.827,32 | R$ - R$ -
3.7 |PINTURAS R$ 7.284,69 | 18,74% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ -
3.8 |FORROS R$ 12.294,34 | 31,64% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ -
3.9 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 1.659,52 | 4,27% Fisico
FINANCEIRO | R$  1.659,52 | R$ - R$ -
3.10 (LIMPEZA DA OBRA R$ 254,43 [ 0,65% FisIco
FINANCEIRO | R$ 254,43 | R$ - [ rs -
] R$ 38.862,32 | 100,00%
TOTAL DE PERTODO (R$) RS 38.862,32 | R$ - [ Rrs -
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 38.862,32 | R$ 38.862,32 | R$ 38.862,32
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 100,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00%

[ ] UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMO REVERDOSA |

4.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 5.617,47 | 3,83% FISICO
FINANCEIRO | R$ - | rR¢ 561747 -

4.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 27539 | 0,19% FISICO
FINANCEIRO | R$ - | r¢ 27539 ] -

4.3 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 10.198,37 | 6,96% FISICO
FINANCEIRO | R$ - -

4.4 |COBERTURAS R$ 23.511,60 | 16,04% FISICO
FINANCEIRO | R$ - | rR$ 2351160 | -

4.5 |REVESTIMENTOS R$ 3.892,98 | 2,66% Fisico
FINANCEIRO | R$ - -

4.6 |ESQUADRIAS R$ 22.095,26 | 15,08% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - -

4.7 |PINTURAS R$ 30.454,28 | 20,78% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - -

4.8 |FORROS R$ 41.136,83 | 28,07% Fisico
FINANCEIRO | R$ - -

4.9 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 8.090,16 | 5,52% Fisico
FINANCEIRO | R$ - -

4.10 (LIMPEZA DA OBRA R$ 1.268,58 | 0,87% FisIcO
FINANCEIRO | R$ - | Rs 1.268,58 | R$ -

R$ 146.540,92 | 100,00%
TOTAL DE PERTODO (R$) R$ - |[R$ 146.540,92 [ R$ -
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ - |R$ 146.540,92 | R$  146.540,92
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 0,00% 100,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,00% 100,00% 100,00%

[ 5 ] UNIDADE ESCOLAR MELVIN JONES

5.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 4.051,26 | 2,76% Fisico
FINANCEIRO

5.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 211,68 | 0,14% Fisico
FINANCEIRO

5.3 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 7.844,90 | 5,35% Fisico
FINANCEIRO

5.4 |COBERTURAS R$ 21.832,20 | 14,90% FiSICO
FINANCEIRO

55 |REVESTIMENTOS _— R$ 2.994,60 | 2,04% Fisico
7Y FINANCEIRO

5.6 W / R$ 16.996,35 | 11,60% FisICO
- A7 FINANCEIRO

5.7 PINTURA% Y/ R$ 19.314,74 | 13,18% Fisico
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FINANCEIRO 19.314,74 | R$
5.8 |FORROS R$ 27.486,14 | 18,76% FisICO
FINANCEIRO R$ 27.486,14
5.9 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 4.420,26 | 3,02% FisICO
FINANCEIRO R$ 4.420,26
5.10 |LIMPEZA DA OBRA R$ 719,91 | 0,49% FisICO
FINANCEIRO R$ 719,91
R$ 105.872,04 | 72,24%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$ - R$ _ 105.872,04 | R$ =
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ - R$ _ 105.872,04 | R$ _ 105.872,04
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 0,00% 72,25% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,00% 72,25% 72,25%

[ s ] UNIDADE ESCOLAR MERCEDES COSTA |

6.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 3.686,07 | 3,86% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | RrRs - | Rrs 3.686,07

6.2 |DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 599,96 [ 0,63% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | RrRs - |Rs 599,96

6.3 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 13.786,01 | 14,42% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | RrRs - | Rrs 13.786,01

6.4 |REVESTIMENTOS R$ 10.361,31 | 10,84% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | RrRs - | Rrs 10.361,31

6.5 |ESQUADRIAS R$ 21.005,63 | 21,97% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | RrRs - | Rrs 21.005,63

6.6 |PINTURAS R$ 19.466,35 | 20,36% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | RrRs - | Rrs 19.466,35

6.7 |FORROS R$ 22.186,53 | 23,20% Fisico
FINANCEIRO | R$ - [ Rrs - | Rrs 22.186,53

6.8 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 3.082,10 | 3,22% Fisico
FINANCEIRO | R$ - [ Rrs - | Rs 3.082,10

6.9 |[LIMPEZA DA OBRA R$ 1.437,06 | 1,50% Fisico
FINANCEIRO | R$ - [ Rrs - | Rs 1.437,06

] RS 95.611,02 | 100,01%

TOTAL DE PERIODO (R$) R$ - |Rs - |Rs 95.611,02
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ - | Rs - |R$ 95.611,02
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 0,00% 0,00% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,00% 0,00% 100,00%

[7 1 UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO |
71 (0,0 R$ 2.003,76 | 3,86% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 2.003,76
7.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 181,44 | 0,35% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 181,44
7.3 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 4.857,98 | 9,36% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 4.857,98
7.4 |REVESTIMENTOS R$ 2.887,66 | 5,56% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 2.887,66
7.5 |ESQUADRIAS R$ 10.926,23 | 21,05% FisICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 10.926,23
7.6 |PINTURAS R$ 11.696,65 | 22,54% FisICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 11.696,65
7.7 |FORROS R$ 15.725,62 | 30,30% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 15.725,62
7.8 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 3.111,60 | 6,00% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 3.111,60
7.9 |LIMPEZA DA OBRA R$ 506,66 | 0,98% Fisico
) FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 506,66
7 7 R$ 51.897,60 | 99,99%
0DO (R$) R$ - R$ - R$ 51.897,60
ULADO (R$) R$ - R$ - R$ 51.897,60
= PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 0,00% 0,00% 100,00%
P GEM ACUMULADO (%) 0,00% 0,00% 100,00%
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CUSTO MENSAL DA OBRA R$ 221.965,82 | R$ 252.412,96 | R$ 147.508,62

CUSTO ACUMULADO DA OBRA R$ 221.965,82 | R$ 474.378,78 | R$ 621.887,40




