
OBRA:

DATA:  LEIS SOCIAIS= 112,15%

LOCAL:  BDI= 21,25%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

29,03% 6,54% 8,19% 8,40% 9,11% 14,20% 12,98% 11,56%
54.948,91R$             12.386,38R$             15.509,18R$             15.894,89R$             17.239,33R$             26.880,06R$             24.567,07R$             21.875,05R$             

84,87% 1,34% 1,67% 1,81% 1,96% 3,03% 2,76% 2,56%
26.967,80R$             425,79R$                   530,65R$                   575,14R$                   622,80R$                   962,80R$                   877,00R$                   813,45R$                   

85,00% 15,00%
27.981,12R$             4.937,84R$                

100,00%
1.780,94R$                

20,00% 50,00% 30,00%
5.241,81R$                13.104,52R$             7.862,71R$                

35,00% 65,00%
3.709,03R$                6.888,20R$                

50,00% 40,00% 10,00%
4.106,32R$                3.285,05R$                821,26R$                   

10,00% 90,00%
236,60R$                   2.129,36R$                

30,00% 30,00% 40,00%
11.388,17R$             11.388,17R$             15.184,23R$             

5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 30,00% 10,00%
1.874,01R$                3.748,01R$                5.622,02R$                11.244,04R$             11.244,04R$             3.748,01R$                

1.9.0 2,53% 37.480,13R$              SERVIÇOS DIVERSOS

1.5.0

1.8.0 2,56% 37.960,57R$              PINTURA

1.6.0 REVESTIMENTOS 0,55% 8.212,63R$                 

1.7.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
0,16% 2.365,95R$                 

0,72% 10.597,23R$              ESQUADRIAS

1.2.0 2,22% 32.918,96R$              

REFORMA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.3.0 PAREDES E PAINÉIS 0,12% 1.780,94R$                 

1.4.0 COBERTURA 1,77% 26.209,04R$              

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS 2,14% 31.775,42R$              

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI DIDÁCIO SILVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ITEM
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

MARÇO DE 2021

TERESINA - PI

1.0.0 12,78% 189.300,87R$            
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI DIDÁCIO SILVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ITEM
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
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DISCRIMINAÇÃO

MARÇO DE 2021

TERESINA - PI

1,52% 11,30% 16,09% 17,15% 17,76% 15,68% 12,26% 8,24%
19.586,70R$             145.948,44R$           207.948,39R$           221.608,50R$           229.535,03R$           202.578,11R$           158.411,19R$           106.474,76R$           

29,53% 8,00% 11,44% 12,22% 12,77% 11,31% 8,83% 5,90%
19.586,70R$             5.306,25R$                7.587,94R$                8.105,30R$                8.470,10R$                7.501,71R$                5.856,78R$                3.913,36R$                

80,00% 20,00%
17.125,77R$             4.281,44R$                

50,00% 50,00%
31.865,49R$             31.865,49R$             

30,00% 40,00% 30,00%
91.650,93R$             122.201,24R$           91.650,93R$             

30,00% 60,00% 10,00%
42.012,29R$             84.024,57R$             14.004,10R$             

30,00% 70,00%
37.827,70R$             88.264,64R$             

50,00% 30,00% 20,00%
43.811,16R$             26.286,70R$             17.524,46R$             

30,00% 40,00% 30,00%
60.915,84R$             81.221,12R$             60.915,84R$             

50,00% 30,00% 20,00%
45.361,01R$             27.216,61R$             18.144,40R$             

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
8.387,33R$                25.161,99R$             25.161,99R$             25.161,99R$             

10,00% 90,00%
378,83R$                   3.409,43R$                

10,00% 90,00%
4.311,11R$                38.800,00R$             

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
5.681,86R$                17.045,58R$             17.045,58R$             17.045,58R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.481.392,00R$        

5,03% 10,69% 15,08% 16,03% 16,66% 15,49% 12,35% 8,66%

74.535,62R$             158.334,82R$           223.457,57R$           237.503,39R$           246.774,36R$           229.458,17R$           182.978,26R$           128.349,81R$           

5,03% 15,72% 30,80% 46,84% 63,49% 78,98% 91,34% 100,00%
74.535,62R$             232.870,44R$           456.328,01R$           693.831,40R$           940.605,76R$           1.170.063,93R$       1.353.042,19R$       1.481.392,00R$       

2.11.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
0,26% 3.788,26R$                 

305.503,09R$            

INFRAESTRUTURA

90.722,02R$              6,12%PISOS2.9.0

13,71%REVESTIMENTOS2.8.0

1.292.091,13R$         87,22%AMPLIAÇÃO2.0.0

PERCENTAGEM DO PERÍODO

SUPERESTRUTURA

2.12.0 PINTURA 2,91% 43.111,11R$              

66.328,15R$              4,48%2.1.0

ESQUADRIAS

2.2.0 1,45% 21.407,21R$              

SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS

MOVIMENTO DE TERRA

2.3.0 4,30% 63.730,98R$              

2.4.0 20,62%

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 05 de março de 2021.

2.5.0 9,45% 140.040,95R$            

2.6.0 8,51% 126.092,34R$            

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

2.7.0 5,91% 87.622,32R$              

2.10.0 INSTALAÇÕES 5,66% 83.873,30R$              

56.818,59R$              3,84%SERVIÇOS DIVERSOS2.13.0

203.052,81R$            
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