
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

18,21% 13,22% 23,00% 22,36% 11,79% 11,41%
156.576,70R$           113.674,29R$           197.728,94R$           192.215,87R$           101.387,63R$           98.116,20R$             

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
7.006,41R$               7.006,41R$               7.006,41R$               7.006,41R$               7.006,41R$               6.998,00R$               

100,00%
41.660,07R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
15.454,78R$             3.863,70R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 11,98% 103.008,61R$            64.121,27R$             10.870,11R$             7.006,41R$               7.006,41R$               7.006,41R$               6.998,00R$               

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%
3.614,99R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
7.755,27R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
81.085,17R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         53.299,55R$             13.324,89R$             -R$                         -R$                         -R$                         

90,00% 10,00%
-R$                         43.810,34R$             4.867,82R$               -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 60,00%
-R$                         -R$                         83.403,51R$             125.105,27R$           -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
-R$                         -R$                         32.786,57R$             21.857,71R$             -R$                         -R$                         

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                         -R$                         10.594,79R$             10.594,79R$             31.784,38R$             -R$                         

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         26.950,69R$             20.213,02R$             20.213,02R$             -R$                         

60,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                         -R$                         12.979,31R$             4.326,44R$               2.163,22R$               2.163,22R$               

60,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.162,09R$               774,73R$                   

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.151,12R$               

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         12.469,15R$             49.876,60R$             

100,00%

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 859.699,63R$            

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,89% 42.030,06R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 2ª GRE
JULHO DE 2023
RUA EIFERES SERGIO MELO (PRAÇA NILO CASTRO)
BATALHA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,85% 41.660,07R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 2,25% 19.318,48R$              

1.2.11.0 INSTALAÇÕESPLUVIAIS 0,23% 1.936,82R$                

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 9,43% 81.085,17R$              

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 7,75% 66.624,44R$              

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,42% 3.614,99R$                

1.2.12.0  PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,25% 2.151,12R$                

1.2.9.0 PISOS 7,84% 67.376,72R$              

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,52% 21.632,18R$              

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,90% 7.755,27R$                

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 5,66% 48.678,15R$              

1.2.6.0 COBERTURA 24,25% 208.508,78R$            

1.2.7.0 ESQUADRIAS 6,36% 54.644,28R$              

1.2.13.0 PINTURAS 7,25% 62.345,75R$              

1.2.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,99% 17.107,96R$              

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 6,16% 52.973,97R$              
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-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         17.107,96R$             

SUBTOTAL 81,01% 696.435,60R$            92.455,43R$             97.109,89R$             184.907,57R$           182.097,23R$           67.791,86R$             72.073,63R$             

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

100,00%
-R$                         5.694,30R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         5.814,96R$               1.453,74R$               -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         1.658,49R$               6.633,97R$               -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.890,29R$               -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.065,10R$             3.266,28R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         269,45R$                   

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         15.508,84R$             

SUBTOTAL 7,01% 60.255,42R$              -R$                         5.694,30R$               5.814,96R$               3.112,23R$               26.589,36R$             19.044,57R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 859.699,63R$            

18,21% 13,22% 23,00% 22,36% 11,79% 11,41%
156.576,70R$           113.674,29R$           197.728,94R$           192.215,87R$           101.387,63R$           98.116,20R$             

18,21% 31,44% 54,44% 76,79% 11,79% 23,21%
156.576,70R$           270.250,99R$           467.979,93R$           660.195,80R$           761.583,43R$           859.699,63R$           

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Pedro Henrique Pereira Silva
CREA:     191.653.625-5

1.3.3.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,96% 8.292,46R$                

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,66% 5.694,30R$                

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA 0,85% 7.268,70R$                

1.3.4.0 REVESTIMENTOS 0,80% 6.890,29R$                

1.2.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,99% 17.107,96R$              

1.3.5.0 PISOS 1,90% 16.331,38R$              

1.3.7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,80% 15.508,84R$              

1.3.6.0 PINTURAS 0,03% 269,45R$                    
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Teresina-PI,  11 de agosto de 2023.
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