
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 47,61%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 83,37%

END:  BDI (DIF)= 16,83%

LOCAL:  BDI= 25,69%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS

25,12% 46,54% 28,34%

87.733,32R$            162.556,18R$          99.008,11R$            

33,33% 33,33% 33,33%

4.221,57R$              4.221,57R$              4.221,57R$              

100,00%

24.701,54R$            -R$                       -R$                       

100,00%

404,34R$                 -R$                       -R$                       

100,00%

5.153,31R$              -R$                       -R$                       

100,00%

18.100,61R$            -R$                       -R$                       

10,00% 50,00% 40,00%

612,32R$                 3.061,59R$              2.449,27R$              

30,00% 50,00% 20,00%

21.702,97R$            36.171,61R$            14.468,64R$            

90,00% 10,00%

-R$                       9.875,92R$              1.097,32R$              

70,00% 30,00%

-R$                       45.377,96R$            19.447,70R$            

70,00% 30,00%

-R$                       18.660,03R$            7.997,15R$              

10,00% 30,00% 60,00%

150,59R$                 451,76R$                 903,52R$                 

100,00%

-R$                       78,88R$                   -R$                       

20,00% 80,00%

837,34R$                 3.349,34R$              -R$                       

100,00%

-R$                       -R$                       623,10R$                 

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,02% 78,88R$                    

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,20% 4.186,68R$               

1.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,18% 623,10R$                  

1.8.0 ESQUADRIAS 3,14% 10.973,24R$             

1.9.0 REVESTIMENTOS 18,56% 64.825,65R$             

1.10.0 PISOS 7,63% 26.657,18R$             

1.11.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CAB. 

ESTRUTURADO
0,43% 1.505,86R$               

1.4.0 INFRAESTRUTURA 1,48% 5.153,31R$               

1.5.0 SUPERESTRUTURA 5,18% 18.100,61R$             

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS 1,75% 6.123,17R$               

1.7.0 COBERTURA 20,71% 72.343,22R$             

1.0.0 REFORMA 100,00% 349.297,61R$           

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,63% 12.664,71R$             

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,07% 24.701,54R$             

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,12% 404,34R$                  
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS

1.0.0 REFORMA 100,00% 349.297,61R$           

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

10,00% 90,00%

-R$                       164,93R$                 1.484,36R$              

100,00%

-R$                       -R$                       1.660,61R$              

30,00% 70,00%

-R$                       11.520,75R$            26.881,76R$            

20,00% 50,00% 30,00%

11.848,74R$            29.621,86R$            17.773,11R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 349.297,61R$           

25,12% 46,54% 28,34%

87.733,32R$            162.556,18R$          99.008,11R$            

25,12% 71,66% 100,00%

87.733,32R$            250.289,50R$          349.297,61R$          

Teresina-PI, 29 de junho de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng. Civil Responsável

Nome:    Fabiano Marques de Freitas Aragão

CREA:     1918827249

1.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16,96% 59.243,71R$             

1.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,48% 1.660,61R$               

1.17.0 PINTURAS 10,99% 38.402,51R$             

1.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,47% 1.649,29R$               
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