
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,62% 18.636,80          25,00       4.659,20        25,00         4.659,20            25,00     4.659,20            25,00       4.659,20            

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,83% 5.863,61            100,00    5.863,61        -             -                     -         -                     -           -                     

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,53% 10.854,01          100,00    10.854,01      -             -                     -         -                     -           -                     

4,0 MOVIMENTO DE TERRA 0,20% 1.423,97            100,00    1.423,97        -             -                     -         -                     -           -                     

5,0 INFRAESTRUTURA 5,71% 40.555,47          100,00    40.555,47      -             -                     -         -                     -           -                     

6,0 SUPERESTRUTURA 9,18% 65.218,11          50,00       32.609,05      50,00         32.609,05          -         -                     -                     

7,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 6,00% 42.597,34          -          -                 75,00         31.948,01          25,00     10.649,33          -           -                     

8,0 COBERTURAS 5,31% 37.703,20          -          -                 -             -                     100,00   37.703,20          -           -                     

9,0 PAVIMENTAÇÃO 5,79% 41.089,07          -          -                 -             -                     100,00   41.089,07          -           -                     

10,0
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
6,22% 44.150,93          -                 50,00         22.075,46          50,00     22.075,46          -           -                     

11,0 ESQUADRIAS 6,35% 45.131,21          25,00       11.282,80      25,00         11.282,80          25,00     11.282,81          25,00       11.282,80          

12,0 PINTURAS 12,85% 91.228,38          25,00       22.807,10      25,00         22.807,10          25,00     22.807,10          25,00       22.807,10          

13,0 FORROS 1,52% 10.785,95          -                 -                     -         -                     100,00     10.785,95          

14,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30,28% 215.060,56        -          -                 -             -                     -         -                     100,00     215.060,56        

15,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,33% 2.315,16            -          -                 50,00         1.157,58            50,00     1.157,58            -           -                     

16,0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,66% 4.662,84            -          -                 50,00         2.331,42            50,00     2.331,42            -           -                     

17,0 BANCADAS E PEITORIS 0,31% 2.177,60            -          -                 -             -                     -                     100,00     2.177,60            

18,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 0,93% 6.604,53            -          -                 -             -                     -                     100,00     6.604,53            

19,0 SERVIÇOS DIVERSOS 3,40% 24.150,21          -          -                 -             -                     -                     100,00     24.150,21          

TOTAL SIMPLES 100,00% 710.208,95        18,31% 130.055,21    18,15% 128.870,62        21,65% 153.755,17        41,89% 297.527,95        

TOTAL ACUMULADO 100,00% 710.208,95        18,31% 130.055,21    36,46% 258.925,83        58,11% 412.681,00        100,00% 710.208,95        
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %
DIAS

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: REFORMA DA U.E NAIR GONÇALVES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


