SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF FOLHANE
UGERF/SEDUC
GOVERNO MUyICiPIO: TERESINA - PI |
DO PIAUIL OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E MONSENHOR CICERO PORTELA NUNES
P —— 25 de margo de 2021
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO | TOTAL (R$) | TOTAL I 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210DIAS 240 DIAS | TOTAL (R$) TOTAL {%)
(%) META GERAL
1 SERVICOS INICIAIS 61.565,04 0,00% 4,07%
11| ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA | 5335096 | 3,53% | 3.201,06 | 600% | 4.801,59 | 9,00% | 12.27072 | 23,00% | 11.737,21 | 22,00% | 6.402,12 | 12,00% | 4.801,59 | 9,00% | 8.002,64 | 1500% | 2.13404 | 4,00% 53.350,96 100,00% 3,53%
1.2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 141188 | 009% | 1.411,88 | 10000% | 000 | 000% | 0,00 [ 000% | 0,00 0,00% | 000 | 000% | o000 | 000% | o000 | 000% | 0,00 | 0,00% 1.411,88 100,00% 0,09%
1.3 | ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE | 680220 | 045% | 6.802,20 | 100,00% | 0,00 | o00% | 0,00 [ o00% | 0,00 [ o00% | 0,00 | 000% [ o000 [ o000% | 0,00 | 000% | 0,00 | 0,00% 6.802,20 100,00% 0,45%
2 REFORMA 1.176.276,43 | 0,00% 77,83%
2.1 | DEMOLICOES E RETIRADAS 96.423,43 6,38% | 4821172 50,00% 48.211,72 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96.423,43 100,00% 6,38%
2.2 _|MOVIMENTO DE TERRA 3.955,24 0,26% 0,00 0,00% 3.955,24 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.955,24. 100,00% 0,26%
2.3 |INFRAESTRUTURA 10.059,20 0,67% 0,00 0,00% 10.059,20 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.059,20 100,00% 0,67%
2.4 |SUPERESTRUTURA 4835460 | 3,20% 0,00 0,00% 24.177,30 50,00% | 24.177,30 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 48.354,60 100,00% 3,20%
25 |COBERTURA 17116951 | 11,32% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 85.584,76 50,00% 85.584,76 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 171.169,51 100,00% | 11,32%
2.6 |ESQUADRIAS 80.29635 | 531% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.059,27 20,00% 3211854 40,00% | 32.118,54 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 80.296,35 100,00% 531%
2.7 __|PAVIMENTACAO 161.402,87 | 10,68% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.280,57 20,00% | 3228057 | 20,00% | 96.841,72 60,00% 0,00 0,00% 161.402,87 | 100,00% | 10,68%
2.8 |REVESTIMENTOS 164.025,97 | 10,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 49.207,79 30,00% 49.207,79 30,00% | 3280519 20,00% | 3280519 | 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 164.02597 | 100,00% | 10,85%
29 |PINTURAS 37.52076 | 2,48% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.008,30 40,00% | 1125623 | 30,00% | 11.25623 30,00% 0,00 0,00% 37.520,76 100,00% 2,48%
2.10 _|INSTALACGES HIDRAULICAS 23.948,32 1,58% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.579,33 40,00% 9.579,33 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.789,66 20,00% 0,00 0,00% 23.948,32 100,00% 1,58%
2.11 _|INSTALACGES SANITARIAS 19.164,40 1,27% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.665,76 40,00% 7.665,76 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.832,88 20,00% 0,00 0,00% 19.164,40 100,00% 1,27%
2.12_|INSTALACGES ELETRICAS 281.345,26 | 18,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 112.538,10 40,00% 112.538,10 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 56.269,05 20,00% 0,00 0,00% 281.345,26 100,00% 18,61%
2.13 | LOUGAS E ACESSORIOS 13.929,67 0,92% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.143,74 80,00% 278593 20,00% 13.929,67 100,00% 0,92%
2.14 _|COMBATE A INCENDIO E PANICO 3.026,39 0,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2421,11 80,00% 605,28 20,00% 3.026,39 100,00% 0,20%
2.15 |SERVICOS DIVERSOS 56.524,36 3,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28.262,18 50,00% 28.262,18 50,00% 56.524,36 100,00% 3,74%
2.16 |LIMPEZA FINAL 5.130,10 0,34% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.130,10 100,00% 5.130,10 100,00% 0,34%
3 AMPLIACAO 273.591,46 0,00% 18,10%
3.1 |SERVICOS PRELIMINARES 3.545,22 0,23% 3.545,22 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.545,22 100,00% 0,23%
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA 12.822,90 | 085% | 6.411,45 50,00% 6.411,45 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.822,90 100,00% 0,85%
3.3 |INFRAESTRUTURA 1192619 | 0,79% 0,00 0,00% 11.926,19 | 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.926,19 100,00% 0,79%
3.4 |SUPERESTRUTURA 39.03891 | 2,58% 0,00 0,00% 19.519,46 50,00% | 1951946 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39.038,91 100,00% 2,58%
3.5 |COBERTURA 86.93866 | 575% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 43.469,33 50,00% 43.469,33 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 86.938,66 100,00% 5,75%
3.6 |ESQUADRIAS 1068557 | 0,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5342,79 50,00% 5342,79 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.685,57 100,00% 0,71%
3.7__|PAVIMENTACAO 2503676 | 1,66% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.518,38 50,00% | 1251838 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 25.036,76 100,00% 1,66%
3.8 |REVESTIMENTOS 39.14817 | 2,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.574,09 50,00% | 19.574,09 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39.148,17 100,00% 2,59%
3.9 [PINTURA 2.936,24 0,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.468,12 50,00% 1.468,12 50,00% 0,00 0,00% 2.936,24 100,00% 0,19%
3.10 |INSTALACOES HIDRAULICAS 5.147,78 0,34% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.059,11 40,00% 2.059,11 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.029,56 20,00% 0,00 0,00% 5.147,78 100,00% 0,34%
3.11 |INSTALACOES SANITARIAS 10.546,45 0,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.218,58 40,00% 4.218,58 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.109,29 20,00% 0,00 0,00% 10.546,45 100,00% 0,70%
3.12 |INSTALACOES ELETRICAS 13.275,55 0,88% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.310,22 40,00% 5.310,22 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.655,11 20,00% 0,00 0,00% 13.275,55 100,00% 0,88%
3.13 |LOUCAS E ACESSGRIOS 6.676,34 0,44% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.341,07 80,00% 1.335,27 20,00% 6.676,34 100,00% 0,44%
3.14 [SERVICOS DIVERSOS 5.292,52 0,35% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.646,26 50,00% 2.646,26 50,00% 5.292,52 100,00% 0,35%
3.15 |LIMPEZA FINAL 574,20 0,04% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 574,20 100,00% 574,20 100,00% 0,04%
TOTAL GERAL | [ 6958352 | a60% [ 1200624 | 854% | 39165973 | 2591% | 36883152 | 24,40% | 15604998 | 10,32% | 11470417 | 7,59% | 238.068,63 | 1575% | 4347326 | 2,88% |
1.511.432,93 | 100,00% 1511.432,93 | 100,00% | 100,00%
TOTAL ACUMULADO | | 69.583,52 | 4,60% | 198.645,66 | 13,14% | 590.305,38 | 39,06% | 959.136,90 | 63,46% | 1.115.186,88 | 73,78% | 1.229.891,05 | 81,37% | 1.467.959,67 | 97,12% | 1.511.432,93 | 100,00% |




