
META GERAL

1 61.565,04 0,00% 4,07%

1.1 53.350,96 3,53% 3.201,06 6,00% 4.801,59 9,00% 12.270,72 23,00% 11.737,21 22,00% 6.402,12 12,00% 4.801,59 9,00% 8.002,64 15,00% 2.134,04 4,00% 53.350,96 100,00% 3,53%

1.2 1.411,88 0,09% 1.411,88 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.411,88 100,00% 0,09%

1.3 6.802,20 0,45% 6.802,20 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.802,20 100,00% 0,45%

2 1.176.276,43 0,00% 77,83%

2.1 96.423,43 6,38% 48.211,72 50,00% 48.211,72 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96.423,43 100,00% 6,38%

2.2 3.955,24 0,26% 0,00 0,00% 3.955,24 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.955,24 100,00% 0,26%

2.3 10.059,20 0,67% 0,00 0,00% 10.059,20 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.059,20 100,00% 0,67%

2.4 48.354,60 3,20% 0,00 0,00% 24.177,30 50,00% 24.177,30 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 48.354,60 100,00% 3,20%

2.5 171.169,51 11,32% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 85.584,76 50,00% 85.584,76 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 171.169,51 100,00% 11,32%

2.6 80.296,35 5,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.059,27 20,00% 32.118,54 40,00% 32.118,54 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 80.296,35 100,00% 5,31%

2.7 161.402,87 10,68% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.280,57 20,00% 32.280,57 20,00% 96.841,72 60,00% 0,00 0,00% 161.402,87 100,00% 10,68%

2.8 164.025,97 10,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 49.207,79 30,00% 49.207,79 30,00% 32.805,19 20,00% 32.805,19 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 164.025,97 100,00% 10,85%

2.9 37.520,76 2,48% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.008,30 40,00% 11.256,23 30,00% 11.256,23 30,00% 0,00 0,00% 37.520,76 100,00% 2,48%

2.10 23.948,32 1,58% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.579,33 40,00% 9.579,33 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.789,66 20,00% 0,00 0,00% 23.948,32 100,00% 1,58%

2.11 19.164,40 1,27% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.665,76 40,00% 7.665,76 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.832,88 20,00% 0,00 0,00% 19.164,40 100,00% 1,27%

2.12 281.345,26 18,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 112.538,10 40,00% 112.538,10 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 56.269,05 20,00% 0,00 0,00% 281.345,26 100,00% 18,61%

2.13 13.929,67 0,92% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.143,74 80,00% 2.785,93 20,00% 13.929,67 100,00% 0,92%

2.14 3.026,39 0,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.421,11 80,00% 605,28 20,00% 3.026,39 100,00% 0,20%

2.15 56.524,36 3,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28.262,18 50,00% 28.262,18 50,00% 56.524,36 100,00% 3,74%

2.16 5.130,10 0,34% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.130,10 100,00% 5.130,10 100,00% 0,34%

3 273.591,46 0,00% 18,10%

3.1 3.545,22 0,23% 3.545,22 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.545,22 100,00% 0,23%

3.2 12.822,90 0,85% 6.411,45 50,00% 6.411,45 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.822,90 100,00% 0,85%

3.3 11.926,19 0,79% 0,00 0,00% 11.926,19 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.926,19 100,00% 0,79%

3.4 39.038,91 2,58% 0,00 0,00% 19.519,46 50,00% 19.519,46 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39.038,91 100,00% 2,58%

3.5 86.938,66 5,75% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 43.469,33 50,00% 43.469,33 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 86.938,66 100,00% 5,75%

3.6 10.685,57 0,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.342,79 50,00% 5.342,79 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.685,57 100,00% 0,71%

3.7 25.036,76 1,66% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.518,38 50,00% 12.518,38 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 25.036,76 100,00% 1,66%

3.8 39.148,17 2,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.574,09 50,00% 19.574,09 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39.148,17 100,00% 2,59%

3.9 2.936,24 0,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.468,12 50,00% 1.468,12 50,00% 0,00 0,00% 2.936,24 100,00% 0,19%

3.10 5.147,78 0,34% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.059,11 40,00% 2.059,11 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.029,56 20,00% 0,00 0,00% 5.147,78 100,00% 0,34%

3.11 10.546,45 0,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.218,58 40,00% 4.218,58 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.109,29 20,00% 0,00 0,00% 10.546,45 100,00% 0,70%

3.12 13.275,55 0,88% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.310,22 40,00% 5.310,22 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.655,11 20,00% 0,00 0,00% 13.275,55 100,00% 0,88%

3.13 6.676,34 0,44% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.341,07 80,00% 1.335,27 20,00% 6.676,34 100,00% 0,44%

3.14 5.292,52 0,35% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.646,26 50,00% 2.646,26 50,00% 5.292,52 100,00% 0,35%

3.15 574,20 0,04% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 574,20 100,00% 574,20 100,00% 0,04%

69.583,52 4,60% 129.062,14 8,54% 391.659,73 25,91% 368.831,52 24,40% 156.049,98 10,32% 114.704,17 7,59% 238.068,63 15,75% 43.473,26 2,88%

69.583,52 4,60% 198.645,66 13,14% 590.305,38 39,06% 959.136,90 63,46% 1.115.186,88 73,78% 1.229.891,05 81,37% 1.467.959,67 97,12% 1.511.432,93 100,00%

AMPLIAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA FINAL

PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTOS

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

COBERTURA

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

REFORMA

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA FINAL

PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTOS

PINTURAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

TOTAL (R$)

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

COBERTURA

SERVIÇOS INICIAIS

MOVIMENTO DE TERRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
TOTAL 

(%)
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

TOTAL ACUMULADO

TOTAL (%)

TOTAL GERAL
1.511.432,93 100,00% 1.511.432,93 100,00% 100,00%

120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 


