
Encargos Sociais

BDI = 28,01%

DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%

 7.922,80

 54,17%

 4.291,78

 45,83%

 3.631,02

 2 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 2.441,02

 100,00%

 2.441,02

 2.1 IMPLANTAÇÃO  100,00%

 2.441,02

 100,00%

 2.441,02

 3 DEMOLIÇÕES  100,00%

 84.400,11

 100,00%

 84.400,11

 4 REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC  100,00%

 81.662,87

 18,53%

 15.132,75

 81,47%

 66.530,12

 4.1 REVESTIMENTOS  100,00%

 2.722,40

 100,00%

 2.722,40

 4.2 ESQUADRIAS  100,00%

 16.888,72

 100,00%

 16.888,72

 4.3 PINTURAS  100,00%

 62.051,75

 20,00%

 12.410,35

 80,00%

 49.641,40

 5 MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC  100,00%

 47.786,32

 100,00%

 47.786,32

 5.1 PINTURAS  100,00%

 47.786,32

 100,00%

 47.786,32

 6 LIMPEZA DA OBRA  100,00%

 2.870,68

 100,00%

 2.870,68

 46,8%  53,2%

 106.265,66  120.818,14

 46,8%  100,0%

 106.265,66  227.083,80

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ASSUNÇÃO DO PIAUÍ/PI

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SEBASTIÃO ALVES DOS REIS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Desonerado: 

Horista:  83,37%

Mensalista:  47,61%16 de julho de 2021
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