
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

10,03% 2,79% 6,89% 15,38% 10,83% 15,02% 13,87% 10,38% 4,56% 5,89% 3,14% 1,22%

205.953,94R$           57.200,86R$              141.348,72R$           315.703,09R$           222.357,58R$           308.407,20R$           284.610,07R$           213.117,21R$           93.509,16R$              120.863,42R$           64.515,93R$              25.049,48R$              

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

6.258,11R$                6.258,11R$                6.258,11R$                6.258,11R$                6.258,11R$                6.258,11R$                6.258,11R$                6.258,11R$                6.265,62R$                6.265,62R$                6.265,62R$                6.265,62R$                

100,00%

59.348,79R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

80,00% 10,00% 10,00%

128.617,50R$           16.077,19R$              -R$                          -R$                          -R$                          16.077,19R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

SUBTOTAL 8,65% 295.247,98R$            194.224,39R$           22.335,29R$             6.258,11R$                6.258,11R$                6.258,11R$                22.335,29R$             6.258,11R$                6.258,11R$                6.265,62R$                6.265,62R$                6.265,62R$                6.265,62R$                

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

100,00%

2.745,71R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

20,00% 80,00%

294,08R$                   1.176,34R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

50,00% 50,00%

-R$                          13.189,05R$              13.189,05R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

-R$                          13.863,80R$              9.242,53R$                9.242,53R$                9.242,53R$                4.621,27R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%

-R$                          4.577,13R$                4.577,13R$                3.051,42R$                1.525,71R$                1.525,71R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%

-R$                          -R$                          4.323,56R$                8.647,11R$                8.647,11R$                12.970,67R$              8.647,11R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%

-R$                          -R$                          26.983,94R$              53.967,88R$              40.475,91R$              13.491,97R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

-R$                          -R$                          -R$                          18.239,90R$              36.479,80R$              54.719,70R$              36.479,80R$              36.479,80R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

-R$                          -R$                          21.053,88R$              42.107,75R$              63.161,63R$              42.107,75R$              42.107,75R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00%

-R$                          -R$                          5.033,96R$                5.033,96R$                5.033,96R$                3.355,97R$                3.355,97R$                5.033,96R$                3.355,97R$                3.355,97R$                -R$                          -R$                          

15,00% 20,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          421,02R$                   561,36R$                   140,34R$                   280,68R$                   421,02R$                   421,02R$                   561,36R$                   -R$                          

10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%

-R$                          2.059,26R$                3.088,88R$                4.118,51R$                6.177,77R$                3.088,88R$                2.059,26R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

20,00% 80,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          893,31R$                   3.573,23R$                -R$                          -R$                          

40,00% 30,00% 30,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.304,01R$                4.728,01R$                4.728,01R$                -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.205,11R$                2.410,22R$                2.410,22R$                -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8.507,82R$                17.015,64R$              17.015,64R$              -R$                          

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.049,89R$                3.049,89R$                3.049,89R$                3.049,89R$                8.133,03R$                

SUBTOTAL 23,70% 809.239,90R$            3.039,79R$                34.865,57R$             87.492,93R$             144.409,07R$           171.165,44R$           136.443,28R$           92.790,23R$             52.353,45R$             23.366,24R$             34.553,98R$             20.626,89R$             8.133,03R$                

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%

8.689,75R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

80,00% 20,00%

-R$                          -R$                          20.760,56R$              5.190,14R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

1.0.0.0 REFORMA 60,12% 2.052.636,67R$         

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,20% 75.127,32R$               

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ABRIL DE 2023

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,04% 1.470,42R$                 

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 0,77% 26.378,10R$               

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,74% 59.348,79R$               

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 4,71% 160.771,87R$            

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,08% 2.745,71R$                 

1.2.6.0 COBERTURA 1,27% 43.235,55R$               

1.2.7.0 ESQUADRIAS 3,95% 134.919,71R$            

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 1,35% 46.212,66R$               

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,45% 15.257,11R$               

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,98% 33.559,73R$               

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,08% 2.806,82R$                 

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 5,34% 182.399,00R$            

1.2.9.0 PISOS 6,17% 210.538,75R$            

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,60% 20.592,55R$               

SERVIÇOS PRELIMINARES 0,25% 8.689,75R$                 

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,76% 25.950,70R$               

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,46% 15.760,03R$               

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,18% 6.025,56R$                 

1.3.1.0

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,13% 4.466,54R$                 

1.2.16.0 PINTURAS 1,25% 42.539,09R$               

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,60% 20.332,57R$               
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 60,12% 2.052.636,67R$         

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ABRIL DE 2023

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

20,00% 80,00%

-R$                          -R$                          26.837,13R$              107.348,51R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

-R$                          -R$                          -R$                          22.689,68R$              15.126,46R$              15.126,46R$              15.126,46R$              7.563,23R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%

-R$                          -R$                          -R$                          23.522,20R$              23.522,20R$              15.681,46R$              7.840,73R$                7.840,73R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

30,00% 40,00% 30,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          76.441,47R$              101.921,96R$           76.441,47R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

40,00% 30,00% 30,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          25.566,33R$              19.174,75R$              19.174,75R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.725,04R$                17.175,11R$              17.175,11R$              17.175,11R$              -R$                          -R$                          

10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          10.527,52R$              31.582,55R$              21.055,03R$              21.055,03R$              21.055,03R$              -R$                          -R$                          

15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 5,00%

-R$                          -R$                          -R$                          6.285,38R$                6.285,38R$                6.285,38R$                4.190,26R$                4.190,26R$                6.285,38R$                6.285,38R$                2.095,13R$                -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          793,93R$                   1.587,86R$                1.587,86R$                -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.762,96R$                11.525,92R$              11.525,92R$              -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          409,97R$                   819,94R$                   819,94R$                   -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.208,84R$                2.417,68R$                2.417,68R$                -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          502,95R$                   1.005,90R$                1.005,90R$                -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.487,88R$                14.975,76R$              14.975,76R$              -R$                          

5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 50,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.065,08R$                3.195,25R$                3.195,25R$                3.195,25R$                10.650,83R$              

SUBTOTAL 27,77% 948.148,79R$            8.689,75R$                -R$                          47.597,69R$             165.035,92R$           44.934,04R$             149.628,62R$           185.561,74R$           154.505,66R$           63.877,30R$             80.043,82R$             37.623,43R$             10.650,83R$             

2,40% 15,74% 17,82% 14,17% 14,87% 12,65% 7,39% 6,02% 3,49% 3,63% 0,82% 1,00%

32.722,09R$              214.272,74R$           242.581,67R$           192.920,92R$           202.423,77R$           172.194,90R$           100.562,46R$           82.008,46R$              47.540,92R$              49.355,39R$              11.116,60R$              13.648,01R$              

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

3.700,15R$                3.700,15R$                3.700,15R$                3.700,15R$                3.700,15R$                3.700,15R$                3.700,15R$                3.700,15R$                3.704,59R$                3.704,59R$                3.704,59R$                3.704,59R$                

SUBTOTAL 1,30% 44.419,56R$               3.700,15R$                3.700,15R$                3.700,15R$                3.700,15R$                3.700,15R$                3.700,15R$                3.700,15R$                3.700,15R$                3.704,59R$                3.704,59R$                3.704,59R$                3.704,59R$                

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

100,00%

24.195,15R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

20,00% 80,00%

4.826,79R$                19.307,16R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

50,00% 50,00%

-R$                          100.991,44R$           100.991,44R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

-R$                          44.644,46R$              29.762,97R$              29.762,97R$              29.762,97R$              14.881,49R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%

-R$                          41.176,98R$              41.176,98R$              27.451,32R$              13.725,66R$              13.725,66R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%

-R$                          -R$                          11.468,43R$              22.936,85R$              22.936,85R$              34.405,28R$              22.936,85R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%

1.3.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,84% 28.814,81R$               

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA 2,22% 75.632,28R$               

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA 3,93% 134.185,64R$            

1.3.8.0 REVESTIMENTOS 1,68% 57.250,35R$               

1.3.9.0 PISOS 3,08% 105.275,17R$            

1.3.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,06% 2.049,84R$                 

1.3.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,18% 6.044,20R$                 

1.3.10.0

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,30% 78.407,32R$               

1.3.6.0 COBERTURA 7,46% 254.804,90R$            

1.3.7.0 ESQUADRIAS 1,87% 63.915,83R$               

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,23% 41.902,56R$               

1.3.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,07% 2.514,74R$                 

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO 39,88% 1.361.347,93R$         

1.3.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,12% 3.969,64R$                 

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,30% 44.419,56R$               

1.3.16.0 PINTURAS 1,10% 37.439,40R$               

1.3.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,62% 21.301,66R$               

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,71% 24.195,15R$               

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,71% 24.133,95R$               

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA 5,92% 201.982,87R$            

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA 4,36% 148.814,86R$            

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 4,02% 137.256,61R$            

2.2.6.0 COBERTURA 3,36% 114.684,25R$            

2.2.7.0 ESQUADRIAS 3,42% 116.760,68R$            
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 60,12% 2.052.636,67R$         

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ABRIL DE 2023

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

-R$                          -R$                          23.352,14R$              46.704,27R$              35.028,20R$              11.676,07R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

-R$                          -R$                          -R$                          17.734,55R$              35.469,09R$              53.203,64R$              35.469,09R$              35.469,09R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

-R$                          -R$                          10.274,96R$              20.549,92R$              30.824,88R$              20.549,92R$              20.549,92R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00%

-R$                          -R$                          15.175,77R$              15.175,77R$              15.175,77R$              10.117,18R$              10.117,18R$              15.175,77R$              10.117,18R$              10.117,18R$              -R$                          -R$                          

15,00% 20,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.442,52R$                3.256,69R$                814,17R$                   1.628,35R$                2.442,52R$                2.442,52R$                3.256,69R$                -R$                          

10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%

-R$                          4.452,56R$                6.678,84R$                8.905,12R$                13.357,67R$              6.678,84R$                4.452,56R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.279,61R$                853,07R$                   853,07R$                   853,07R$                   426,54R$                   -R$                          

20,00% 80,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          604,82R$                   2.419,30R$                -R$                          -R$                          

40,00% 30,00% 30,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          15.441,93R$              11.581,45R$              11.581,45R$              -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.348,90R$                2.697,80R$                2.697,80R$                -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.905,35R$                11.810,70R$              11.810,70R$              -R$                          -R$                          

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.242,93R$                2.485,86R$                3.728,78R$                3.728,78R$                3.728,78R$                9.943,42R$                

SUBTOTAL 38,57% 1.316.928,37R$         29.021,94R$             210.572,59R$           238.881,52R$           189.220,77R$           198.723,62R$           168.494,75R$           96.862,31R$             78.308,31R$             43.836,33R$             45.650,80R$             7.412,01R$                9.943,42R$                

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 3.413.984,60R$         

6,99% 7,95% 11,25% 14,90% 12,44% 14,08% 11,28% 8,64% 4,13% 4,99% 2,22% 1,13%

238.676,03R$           271.473,61R$           383.930,39R$           508.624,01R$           424.781,35R$           480.602,10R$           385.172,53R$           295.125,68R$           141.050,08R$           170.218,82R$           75.632,53R$             38.697,49R$             

6,99% 14,94% 26,19% 41,09% 53,53% 67,61% 78,89% 87,53% 91,67% 96,65% 98,87% 100,00%

238.676,03R$           510.149,63R$           894.080,02R$           1.402.704,03R$        1.827.485,38R$        2.308.087,48R$        2.693.260,01R$        2.988.385,69R$        3.129.435,76R$        3.299.654,58R$        3.375.287,11R$        3.413.984,60R$        

Teresina-PI,  04 de julho de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CAIO PIMENTEL VALENTE LIMA

CREA:    1918173-42

2.2.7.0 ESQUADRIAS 3,42% 116.760,68R$            

2.2.8.0 REVESTIMENTOS 5,19% 177.345,45R$            

2.2.9.0 PISOS 3,01% 102.749,60R$            

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,96% 101.171,81R$            

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,48% 16.283,45R$               

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,30% 44.525,58R$               

2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,12% 4.265,36R$                 

2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,09% 3.024,12R$                 

2.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1,13% 38.604,82R$               

2.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,20% 6.744,50R$                 

2.2.17.0 PINTURAS 0,86% 29.526,76R$               

2.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,73% 24.858,55R$               
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