GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: CONCLUSAO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 6 SALAS DE AULA, 2 LABORATORIOS, BIBLIOTECA, COZINHA, CANTINA E REFEITORIO

EDUCACAD

Secretaria de Estado
da Educacao / SEDUC

450 00 4,
& e

GOVERNO DO ESTADO

MUNICIPIO: CAJUEIRO DA PRAIA-PI BDI: 19,71% LEIS SOCIAIS:  112,15% DATA: 22/04/2021
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ESCOLA
- o i o ii o fi o fi ° fi ] i
o DISCRIMINACAO o DOITEM TOTALDOIITEM 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO LD EERALL
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
19 19,099 18,519 18,169 13,469 17,449 1 9
TOTAL DO ORCAMENTO 100,00% | RS 760.087,53 8.41% 9,09% 8.51% 8,16% 3,46% 7,44% 00,00%
RS 63.921,57 | | RS  145.078,89 | | RS  140.729,73 | | RS  138.002,35 | | R$  102.320,55| | RS  132.552,46 | | RS  760.087,53
15,499 15,499 15,499 15,499 15,499 1 9
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 9,90% RS 75.286,09 549% >49% 549% >49% 549% 00,00%
RS 16.963,20 | | RS 11.664,58 | | RS 11.664,58 | | RS 11.664,58 | | RS 11.664,58 | | RS 11.664,58 | | RS 75.286,09
- 1 9 1 9
2.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS 2,10% RS 15.928,98 00,00% 00,00%
RS 15.928,98 RS - RS - RS - RS - RS - RS 15.928,98
0 0 1 0
3.0 COBERTURA 11,06% | RS 84.091,54 50,00% >0.00% 00,00%
RS - RS 42.045,77 | | RS 42.045,77 | | RS - RS - RS - RS 84.091,54
0 0 1 0
4.0 REVESTIMENTO 14,86% RS 112.974,24 40,00% 60,00% 00,00%
RS - RS - RS 45.189,70 | | RS 67.784,54 | | RS - RS - RS 112.974,24
N 0 0 1 0
5.0 PAVIMENTAGAO 1,19% RS 9.053,57 50.00% 50,00% 00,00%
RS - RS - RS - RS - RS 4.526,79 RS 4.526,79 RS 9.053,57
25 009 0 1 0
6.0 ESQUADRIAS 8,48% RS 64.464,61 >.00% 75,00% 00,00%
RS 16.116,15 | | RS 48.348,46 | | RS - RS - RS - RS - RS 64.464,61
25 009 0 1 0
7.0 PINTURA 7,26% RS 55.145,83 >.00% 75,00% 00,00%
RS - RS - RS - RS - RS 13.786,46 RS 41.359,37 RS 55.145,83
- 3 20,009 20,009 20,009 20,009 20,009 1 9
8.0 INSTALAGOES ELETRICAS 18,49% RS 140.534,22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 00,00%
RS - RS 28.106,84 | | RS 28.106,84 | | RS 28.106,84 | | RS 28.106,84 | | RS 28.106,84 | | RS 140.534,22
0 0 1 0
9.0 SPDA 3,61% RS 27.445,68 >0.00% 50,00% 00,00%
RS - RS - RS 13.722,84 | | RS 13.722,84 | | RS - RS - RS 27.445,68
INSTALAGOES HIDRO- 50,00% so,oo% 100,00%
10.0 - 1,59% R 12.103,08
SANITARIAS : 4 RS 6.051,54 | | RS 6.051,54 | | RS - RS - RS - RS - RS 12.103,08
. 1 9 1 9
11.0 AGUAS PLUVIAIS 2,20% RS 16.723,54 00,00% 00,00%
RS - RS - RS - RS 16.723,54 RS - RS - RS 16.723,54
0 0 0 1 0
12.0 RESERVATORIO/CISTERNA/ 2,33% RS 17.723,40 50,00% 50,00% 0,00% 00,00%
CASA DE BOMBA RS 8.861,70 | | RS 8.861,70 | | RS - RS - RS - RS - RS 17.723,40
0 0 1 0
13.0 DIVERSOS 11,64% | RS 88.471,77 >0.00% 50,00% 00,00%
RS - RS - RS - RS - RS 44.235,89 RS 44.235,89 RS 88.471,77
S 1 9 1 9
14.0 COMBATE A INCENDIO 0,35% RS 2.659,00 00,00% 00,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.659,00 RS 2.659,00
0 0 1 0
15.0 MURO 4,93% RS 37.481,98 >0.00% 50,00% 00,00%
RS - RS - RS - RS - RS 18.740,99 RS 18.740,99 RS 37.481,98
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: CONCLUSAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS - PADRAO FNDE

EDUCAGAD

Secretaria de Estado

da Educacdo / SEDUC

GOVERNO DO ESTADO

MUNICIPIO: CAJUEIRO DA PRAIA-PI BDI: 19,71% LEIS SOCIAIS: 112,15% DATA: 30/06/2021
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - QUADRA |
- 12 PERIOD 22 PERIOD! 2 PERIOD 42 PERIOD 52 PERIOD! 62 PERIOD!
ITEM DISCRIMINAGAO % DO ITEM TOTAL DO ITEM obo 0bo 3 0bo 0bo 0bo 0bo SALDO GERAL
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
14,61% 10,41% 30,94% 100,00%
TOTAL DO ORGAMENTO 100,00% | RS 257.796,43
RS 37.654,63 | | RS 40.588,78 | | RS 37.974,42 | | RS 26.838,56 | | RS 34.987,77 | | RS 79.752,29 RS  257.796,43
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 5,58% RS 14.374,27
RS 14.374,27 RS - RS - RS - RS - RS - RS 14.374,27
1 9 1 9
2.0 SUPERESTRUTURA 3,23% RS 8.319,72 00,00% 00,00%
RS 8.319,72 RS - RS - RS - RS - RS - RS 8.319,72
3 100,00% 100,00%
3.0 PAREDE E PAINEIS 5,80% RS 14.960,64
RS 14.960,64 RS - RS - RS - RS - RS - RS  14.960,64
4.0 ESQUADRIAS 2,72% RS 7.002,57 50,00% 50,00% 100,00%
RS - RS 3.501,29 | | RS 3.501,29 RS - RS - RS - RS  7.002,57
0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
5.0 REVESTIMENTOS 14,47% | RS 37.309,55
RS - RS - RS 18.654,78 | | RS 18.654,78 | | RS - RS - RS  37.309,55
6.0 PAVIMENTAGAO 2,68% RS 6.919,70 50,00% 50,00% 100,00%
RS - RS - RS - RS 3.459,85 RS 3.459,85 RS - RS  6.919,70
50,00% 50,00% 100,00%
7.0 PINTURA 24,46% | RS 63.055,83
RS - RS - RS - RS - RS 31.527,92 | | RS 31.527,92 RS  63.055,83
- . 1 9 1 9
8.0 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 3,72% RS 9.580,95 00,00% 00,00%
RS - RS 9.580,95 RS - RS - RS - RS - RS 9.580,95
- o 1 9 1 9
9.0 INSTALAGOES SANITARIAS 6,37% RS 16.412,11 00,00% 00,00%
RS - RS 16.412,11 RS - RS - RS - RS - RS 16.412,11
- 3 9 9 1 9
10.0 INSTALAGOES ELETRICAS 8,61% RS 22.188,86 50,00% 50,00% 00,00%
RS - RS 11.094,43 | | RS 11.094,43 RS - RS - RS - RS 22.188,86
50,00% 50,00% 100,00%
11.0 SPDA 3,66% RS 9.447,86
RS - RS - RS 4.723,93 RS 4.723,93 RS - RS - RS  9.447,86
12.0 DIVERSOS 18,71% | RS 48.224,37 100,00% 100,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 48.224,37 RS  48.224,37
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