
OBRA:

DATA: TAXAS: LS=83,37%

LOCAL: BDI= 26,89%

ITEM SERVIÇO TOTAL TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,32 37.932,63R$          58,53 22.203,38R$               13,82 5.243,08R$        13,82 5.243,08R$        13,82 5.243,08R$                 100,00% 37.932,63R$      

2.0 SUPERESTRUTURA 10,00 59.963,34R$          30,00 17.989,00R$               50,00 29.981,67R$      20,00 11.992,67R$      0,00 -R$                          100,00% 59.963,34R$      

3.0 MURO 14,71 88.250,69R$          30,00 26.475,21R$               30,00 26.475,21R$      30,00 26.475,21R$      10,00 8.825,07R$                 100,00% 88.250,69R$      

4.0 PAREDES E PAINÉIS 1,82 10.903,43R$          25,00 2.725,86R$                 60,00 6.542,06R$        15,00 1.635,52R$        0,00 -R$                          100,00% 10.903,43R$      

5.0 COBERTURA 19,05 114.242,92R$        25,00 28.560,73R$               25,00 28.560,73R$      50,00 57.121,46R$      0,00 -R$                          100,00% 114.242,92R$    

6.0 ESQUADRIAS 3,08 18.446,66R$          0,00 -R$                          0,00 -R$                 50,00 9.223,33R$        50,00 9.223,33R$                 100,00% 18.446,66R$      

7.0 REVESTIMENTOS 4,69 28.153,47R$          0,00 -R$                          20,00 5.630,69R$        80,00 22.522,77R$      0,00 -R$                          100,00% 28.153,47R$      

8.0 PISOS 15,94 95.634,01R$          0,00 -R$                          40,00 38.253,61R$      40,00 38.253,61R$      20,00 19.126,80R$               100,00% 95.634,01R$      

9.0 PINTURA 6,51 39.062,91R$          0,00 -R$                          0,00 -R$                 30,00 11.718,87R$      70,00 27.344,04R$               100,00% 39.062,91R$      

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,20 7.174,83R$            0,00 -R$                          30,00 2.152,45R$        60,00 4.304,90R$        10,00 717,48R$                    100,00% 7.174,83R$        

11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,90 5.375,39R$            0,00 -R$                          30,00 1.612,62R$        60,00 3.225,24R$        10,00 537,54R$                    100,00% 5.375,39R$        

12.0 DRENAGEM PLUVIAL 0,61 3.650,54R$            0,00 -R$                          0,00 -R$                 40,00 1.460,22R$        60,00 2.190,33R$                 100,00% 3.650,54R$        

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,29 25.742,50R$          0,00 -R$                          10,00 2.574,25R$        40,00 10.297,00R$      50,00 12.871,25R$               100,00% 25.742,50R$      

14.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
0,86 5.146,12R$            0,00 -R$                          0,00 -R$                 0,00 -R$                 100,00 5.146,12R$                 100,00% 5.146,12R$        

15.0 LOUÇAS E METAIS 1,62 9.716,13R$            0,00 -R$                          0,00 -R$                 0,00 -R$                 100,00 9.716,13R$                 100,00% 9.716,13R$        

15.0 SERVIÇOS DIVERSOS 8,40 50.393,96R$          0,00 -R$                          0,00 -R$                 0,00 -R$                 100,00 50.393,96R$               100,00% 50.393,96R$      

100,00 599.789,54R$        16,33% 97.954,17R$               24,51% 147.026,36R$    33,92% 203.473,87R$    25,23% 151.335,14R$             100% 599.789,54R$    
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