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OBRA. | CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FREITAS
DATA: |FEVEREIRO DE 2021 Taxas: | LS=83,37%
LOCAL: [JOSE DE FREITAS - PIAUI BDI= [ 26,89%
ITEM SERVICO VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 6,32 R$ 37.932,63 58,53 R$ 22.203,38 13,82 R$ 5.243,08 13,82 R$ 5.243,08 13,82 R$ 5.243,08 100,00% R$ 37.932,63
2.0 SUPERESTRUTURA 10,00 R$ 59.963,34 30,00 R$ 17.989,00 50,00 R$ 29.981,67 20,00 R$ 11.992,67 0,00 R$ - 100,00% R$ 59.963,34
3.0 MURO 14,71 R$ 88.250,69 30,00 R$ 26.475,21 30,00 R$ 26.475,21 30,00 R$ 26.475,21 10,00 R$ 8.825,07 100,00% R$ 88.250,69
4.0 PAREDES E PAINEIS 1,82 R$ 10.903,43 25,00 R$ 2.725,86 60,00 R$ 6.542,06 15,00 R$ 1.635,52 0,00 R$ - 100,00% R$ 10.903,43
50 _|COBERTURA 1905 | RS 114.242,92 25,00 RS 28.560,73 25,00 RS 28.560,73 50,00 RS 57.12146 | _ 0,00 RS — [ 10000% | R$ 114.242,92
6.0 ESQUADRIAS 3,08 R$ 18.446,66 0,00 R$ - 0,00 R$ - 50,00 R$ 9.223,33 50,00 R$ 9.223,33 100,00% R$ 18.446,66
7.0 REVESTIMENTOS 4,69 R$ 28.153,47 0,00 R$ - 20,00 R$ 5.630,69 80,00 R$ 22.522,77 0,00 R$ - 100,00% R$ 28.153,47
80 __|PisOS 1504 | RS 95.634,01 0,00 RS : 40,00 RS 38.253,61 40,00 RS 3825361 ] 2000 | RS 10.126,80 |_100,00% | RS _95.634,01
9.0 PINTURA 6,51 R$ 39.062,91 0,00 R$ - 0,00 R$ - 30,00 R$ 11.718,87 70,00 R$ 27.344,04 100,00% R$ 39.062,91
10.0 INSTALACC)ES HIDRAULICAS 1,20 R$ 7.174,83 0,00 R$ - 30,00 R$ 2.152,45 60,00 R$ 4.304,90 10,00 R$ 717,48 100,00% R$ 7.174,83
11.0 INSTALACOES SANITARIAS 0,90 R$ 5.375,39 0,00 R$ - 30,00 R$ 1.612,62 60,00 R$ 3.225,24 10,00 R$ 537,54 100,00% R$ 5.375,39
12.0 DRENAGEM PLUVIAL 0,61 R$ 3.650,54 0,00 R$ - 0,00 R$ - 40,00 R$ 1.460,22 60,00 R$ 2.190,33 100,00% R$ 3.650,54
13.0 INSTALACOES ELETRICAS 4,29 R$ 25.742,50 0,00 R$ - 10,00 R$ 2.574,25 40,00 R$ 10.297,00 50,00 R$ 12.871,25 100,00% R$ 25.742,50

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA

14. - R .146,12 R - R - R - 1 R 146,12 | 1t % R .146,12
0 DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 0,86 $ 5.146, 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 00,00 $ 5.146, 00,00% $ 5.146,
15.0 LOUCAS E METAIS 1,62 R$ 9.716,13 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 100,00 R$ 9.716,13 | 100,00% [ R$ 9.716,13
15.0 SERVICOS DIVERSOS 8,40 R$ 50.393,96 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 100,00 R$ 50.393,96 [ 100,00% | R$ 50.393,96

100,00 R$ 599.789,54 16,33% R$ 97.954,17 24,51% R$ 147.026,36 33,92% R$ 203.473,87 25,23% R$ 151.335,14 100% R$ 599.789,54




