
TIPO:

VALOR VALOR 
R$ % 30 % 60 % 90 R$

1 ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE NA SEDE DA SEDUC (TÉRREO)
1.1 ADMINISTRAÇÃO 7,11% 7.847,16 33,33% 2.615,72 33,33% 2.615,72 33,33% 2.615,72 100,00% 7.847,16

1.2
SERVIÇOS 
PRELIMINARES

0,99% 1.097,73 100,00% 1.097,73 100,00% 1.097,73

1.3
PAREDES E 
PAINÉIS

88,96% 98.158,09 33,33% 32.719,36 33,33% 32.719,36 33,33% 32.719,36 100,00% 98.158,09

1.4 SERVIÇOS FINAIS 2,94% 3.240,43 100,00% 3.240,43 100,00% 3.240,43
TOTAL 100,00% 110.343,41 33,02% 36.432,81 32,02% 35.335,08 34,96% 38.575,51

ACUMULADO 33,02% 36.432,81 65,04% 71.767,89 100,00% 110.343,41

MARÇO/2021
CENTRO ADMINISTRATIVO
TERESINA-PI NÃO DESONERADA

OBRA:

DATA:
END.:
LOCAL:

PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO - SEDE SEDUC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DIAS
%ITEM SERVIÇO %


