CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT i 1
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC d \ I
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA DA U.E. ANTONIO MARIA MADEIRA L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|[SETEMBRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:|EM FRENTE A QUADRA 27, S/N - BAIRRO PARQUE PIAUI BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 20,42%
- DISCRIMINACAO % DO PREGCO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
o 36,12% 26,07% 24,62% 13,18%
0 REFORMA Dot | 320.007,77 I RS 115.593,50 I RS 83.433,18 I RS 78.800,29 I RS 42.180,81
. 100,00%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 24,69% RS 79.007,12 RS 79.007.12 | RS - RS - RS :
. 100,00%
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,98% RS 3.138,49 RS 3.138.49 | RS - RS - RS :
o 80,00% 20,00%
3.0 INFRAESTRUTURA 13,07% RS 41.809,86 RS 33.447,89 || RS 836197 | RS - RS -
0 100,00%
4.0 SUPERESTRUTURA 11,45% RS 36.631,76 RS . RS 36.631.76 || RS - RS -
. . 60,00% 40,00%
5.0 PAREDES E PAINEIS 3,72% RS 11.916,00 RS . RS 7.149,60 | RS 4.766.40 | RS -
o 65,00% 35,00%
6.0 COBERTURA 14,58% RS 46.649,99 RS . RS 3032249 | RS 16.327.50 | RS -
~ . 15,00% 40,00% 45,00%
0, 7 ’ ’
7.0 INSTALACOES HIDRAULICAS 0,27% RS 849,64 RS . RS 127,45 || RS 339.86 | RS 382,34
N ] 15,00% 40,00% 45,00%
0, ’ ’ ’
8.0 INSTALACOES SANITARIAS 0,08% RS 260,56 RS . RS 39,08 | RS 104.22 | RS 117,25
N ] 15,00% 40,00% 45,00%
0, ’ ’ ’
9.0 INSTALACOES ELETRICAS 1,67% RS 5.338,82 RS . RS 800,82 | RS 2.135,53 || RS 2.402,47
] 100,00%
0, ’
10.0 LOUCAS E ACESSORIOS 0,23% RS 741,31 RS . RS - RS - RS 74131
100,00%
0, ’
11.0 PISO 3,92% RS 12.552,54 RS - RS . RS 12.552.54 | RS -
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- DISCRIMINACAO % DO PREGCO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
n DCCADMANA 100 NNO, DC 290 AN7 77 36'12% 26107% 24162% 13'18%
0,
12.0 |REVESTIMENTOS 3,78% | RS 12.097,40 100,805
RS - RS - RS - RS 12.097,40
0, 0,
13.0 |FORROS 6,99% | RS 22.382,29 08 Eling
RS - RS - RS 13.429,37 || RS 8.952,92
100,00%
14.0 |ESQUADRIAS 0,239 R 732,31 :
Q ,23% S ) RS 3 RS N RS - RS 732,31
0, 0,
15.0 |PINTURAS 4,00% | RS 12.815,96 Eai07 35,007
RS - RS - RS 8.330,37 || RS 4.485,59
80,00% 20,00%
16.0 |SERVICOS DIVERSOS 8,13% | R 26.018,12 2 i
¢ 0 > RS - |I'rs - |'rs 20.814,50 || RS 5.203,62
100,00%
17.0 |LIMPEZA DA OBRA 2,219 R 7. .
0 0 21% | RS 065,60 e NS NS S 7.065,60
TOTAL GERAL DA OBRA [ 100,00% [ R$ 320.007,77 ||
PERCENTAGEM DO PERIODO 36,12% 26,07% 24,62% 13,18%
TOTAL DO PERIODO RS 115.593,50 || R$ 83.433,18 || RS 78.800,29 || RS 42.180,81
PERCENTAGEM ACUMULADA 36,12% 62,19% 86,82% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 115.593,50 || R$ 199.026,68 | R$ 277.826,97 || R$ 320.007,77
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