
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:  BDI= 20,42%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
36,12% 26,07% 24,62% 13,18%

115.593,50R$           83.433,18R$             78.800,29R$             42.180,81R$             
100,00%

79.007,12R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
3.138,49R$               -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
33.447,89R$             8.361,97R$               -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         36.631,76R$             -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
-R$                         7.149,60R$               4.766,40R$               -R$                         

65,00% 35,00%
-R$                         30.322,49R$             16.327,50R$             -R$                         

15,00% 40,00% 45,00%
-R$                         127,45R$                   339,86R$                   382,34R$                   

15,00% 40,00% 45,00%
-R$                         39,08R$                     104,22R$                   117,25R$                   

15,00% 40,00% 45,00%
-R$                         800,82R$                   2.135,53R$               2.402,47R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         741,31R$                   

100,00%
-R$                         -R$                         12.552,54R$             -R$                         

REFORMA DA U.E. ANTÔNIO MARIA MADEIRA

SETEMBRO DE 2021

EM FRENTE À QUADRA 27, S/N - BAIRRO PARQUE PIAUÍ

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

320.007,77R$            100,00%REFORMA0

11.0 PISO 3,92% 12.552,54R$              

7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,27% 849,64R$                    

8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,08% 260,56R$                    

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,67% 5.338,82R$                

10.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 0,23% 741,31R$                    

3.0 INFRAESTRUTURA 13,07% 41.809,86R$              

4.0 SUPERESTRUTURA 11,45% 36.631,76R$              

5.0 PAREDES E PAINÉIS 3,72% 11.916,00R$              

6.0 COBERTURA 14,58% 46.649,99R$              

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 24,69% 79.007,12R$              

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,98% 3.138,49R$                

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
36,12% 26,07% 24,62% 13,18%

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

320.007,77R$            100,00%REFORMA0
100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         12.097,40R$             

60,00% 40,00%
-R$                         -R$                         13.429,37R$             8.952,92R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         732,31R$                   

65,00% 35,00%
-R$                         -R$                         8.330,37R$               4.485,59R$               

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         20.814,50R$             5.203,62R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         7.065,60R$               

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 320.007,77R$            

36,12% 26,07% 24,62% 13,18%

115.593,50R$           83.433,18R$             78.800,29R$             42.180,81R$             

36,12% 62,19% 86,82% 100,00%
115.593,50R$           199.026,68R$           277.826,97R$           320.007,77R$           

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM DO PERÍODO

17.0 LIMPEZA DA OBRA

Teresina-PI, 01 de Setembro de 2021.

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:     1917182430

2,21% 7.065,60R$                

15.0 PINTURAS 4,00% 12.815,96R$              

16.0 SERVIÇOS DIVERSOS 8,13% 26.018,12R$              

12.0 REVESTIMENTOS 3,78% 12.097,40R$              

13.0 FORROS 6,99% 22.382,29R$              

14.0 ESQUADRIAS 0,23% 732,31R$                    
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