
CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DR. JOSÉ DE 

MOURA FÉ - CAMPINAS DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 02/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     30.849,10  R$            30.849,10  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.726,79  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              3.715,94  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                 862,63  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.968,30  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.348,63  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              3.959,25  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              3.627,47  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$            10.455,00  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              3.185,09  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

2 REFORMA  R$                   768.443,51  R$            33.971,92  R$               291.182,09  R$              195.050,92  R$               248.238,58  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

20% 25% 30% 25%

 R$              6.030,26  R$                   7.537,82  R$                  9.045,38  R$                   7.537,82  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

65% 35%

 R$            27.941,67  R$                 15.045,51  R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                 53.074,24  R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$               168.327,69  R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

33% 67%

 R$                         -    R$                   8.027,27  R$                16.297,79  R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

55% 45%

 R$                         -    R$                             -    R$                49.365,46  R$                 40.389,93  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

35% 30% 35%

 R$                         -    R$                 39.169,55  R$                33.573,90  R$                 39.169,55  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

35% 65%

 R$                         -    R$                             -    R$                86.768,38  R$               161.141,28  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

1.6 REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM  R$                       3.959,25 

1.7
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 

AF_05/2018
 R$                       3.627,47 

1.4
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO 

DO SOLO (REF. SEINFRA C2290)

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 

INSTALADA (REF. ORSE 51)
1.1  R$                       1.726,79 

 R$                       1.968,30 

1.5

1.2
REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL 

(FUNDAÇÕES)
 R$                       3.715,94 

1.3
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346)

1.9
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 

AF_05/2018
 R$                     10.455,00 

1.8 REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  R$                       3.185,09 

2.7 FORRO  R$                   111.913,01 

2.6 ESQUADRIAS  R$                     89.755,39 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)

2.5 LOUÇAS E METAIS  R$                     24.325,06 

 R$                     30.151,28 

2.3 PINTURA  R$                     53.074,24 

2.4 REVESTIMENTOS  R$                   168.327,69 

 R$                          862,63 

RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA 

C2937)
 R$                       1.348,63 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     42.987,18 

 R$                   247.909,66 2.8

2.2

COBERTURA



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DR. JOSÉ DE 

MOURA FÉ - CAMPINAS DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 02/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

20% 30% 30% 20%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     5.452,22  R$                     8.178,34  R$                     8.178,34  R$                      5.452,22  R$                                 -    R$                                  -   

25% 75%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                        813,56  R$                     2.440,67  R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

25% 75%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     5.831,51  R$                   17.494,54  R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

34% 28% 38%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                   43.859,39  R$                   36.119,50  R$                   49.019,32  R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

10% 44% 46%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     2.994,03  R$                   13.173,74  R$                   13.772,54  R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

10% 12% 8% 15% 5% 10% 10% 12% 9% 9%

 R$            27.673,21  R$                 33.207,85  R$                22.138,57  R$                 41.509,81  R$                   13.836,60  R$                   27.673,21  R$                   27.673,21  R$                    33.207,85  R$                    24.905,89  R$                      24.905,89 

34% 28% 25% 13%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                   68.300,74  R$                   56.247,67  R$                   50.221,13  R$                    26.114,99  R$                                 -    R$                                  -   

25% 26% 26% 23%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     4.169,65  R$                     4.336,43  R$                     4.336,43  R$                      3.836,07  R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                      2.184,57  R$                                 -    R$                                  -   

45% 55%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    10.219,21  R$                      12.490,15 

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                      2.255,90  R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                      2.926,36  R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    18.331,33  R$                                  -   

25% 75%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    15.547,78  R$                      46.643,33 

80% 20%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    13.490,21  R$                        3.372,55 

70% 30%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    10.009,78  R$                        4.289,90 

50% 50%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    44.144,74  R$                      44.144,74 

35% 65%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                      9.182,58  R$                      17.053,37 

15% 15% 30% 40%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                   38.310,18  R$                    38.310,18  R$                    76.620,35  R$                    102.160,47 

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                      43.054,73 

4% 16% 11% 14% 7% 8% 9% 5% 11% 14%

 R$            92.494,23  R$               324.389,93  R$              217.189,49  R$               289.748,39  R$                 145.257,70  R$                 165.664,08  R$                 191.511,14  R$                  109.105,88  R$                  227.634,12  R$                    298.115,12 

4% 20% 31% 45% 52% 60% 69% 74% 86% 100%

 R$            92.494,23  R$               416.884,16  R$              634.073,65  R$               923.822,04  R$              1.069.079,74  R$              1.234.743,82  R$              1.426.254,96  R$               1.535.360,84  R$               1.762.994,96  R$                 2.061.110,08 

 R$                     16.678,58 

3.6 INSTALAÇÕES  R$                   276.732,07 

 R$                 165.664,08  R$                 153.200,97  R$                    70.795,70  R$                    24.905,89  R$                      24.905,89  R$            27.673,21  R$                 33.207,85  R$                22.138,57  R$                 41.509,81  R$                 145.257,70 

Custo Acumulado

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                   128.998,21 

3.5 ALVENARIA  R$                     29.940,31 

3.9 SERVIÇOS FINAIS  R$                       2.184,57 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$                     27.261,12 

4 QUADRA (COBERTURA E VESTIÁRIOS)  R$                   552.557,82  R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -   

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       3.254,22 

3 AMPLIAÇÃO  R$                   709.259,65 

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                     23.326,05 

3.7 PISOS  R$                   200.884,52 

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 R$                                -    R$                   38.310,18  R$                    38.310,18  R$                  202.728,23  R$                    273.209,24 

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUADRA)  R$                     22.709,36 

4.2 SERVIÇOS INICIAIS  R$                       2.255,90 

4.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       2.926,36 

4.4 INFRAESTRUTURA  R$                     18.331,33 

4.5 SUPERESTRUTURA  R$                     62.191,11 

4.6 ALVENARIA  R$                     16.862,76 

4.7 REVESTIMENTOS  R$                     14.299,68 

4.8 PISO  R$                     88.289,47 

4.9 PINTURA  R$                     26.235,95 

4.10 COBERTURA  R$                   255.401,17 

4.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     43.054,73 


