
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,75% 12.033,00          25,00       3.008,25        25,00         3.008,25            25,00     3.008,25            25,00       3.008,25            

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,52% 1.676,30            100,00    1.676,30        -             -                     -         -                     -           -                     

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,23% 7.176,32            100,00    7.176,32        -             -                     -         -                     -           -                     

4,0 MOVIMENTO DE TERRA 0,38% 1.204,69            100,00    1.204,69        -             -                     -         -                     -           -                     

5,0 INFRAESTRUTURA 1,62% 5.204,13            100,00    5.204,13        -             -                     -         -                     -           -                     

6,0 SUPERESTRUTURA 1,37% 4.400,31            75,00       3.300,23        25,00         1.100,08            -         -                     -                     

7,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 3,39% 10.878,30          -          -                 75,00         8.158,73            25,00     2.719,57            -           -                     

8,0 COBERTURAS 5,18% 16.638,84          -          -                 75,00         12.479,13          25,00     4.159,71            -           -                     

9,0 PAVIMENTAÇÃO 0,75% 2.422,45            -          -                 75,00         1.816,84            25,00     605,61               -           -                     

10,0
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
3,97% 12.761,21          -                 -             -                     75,00     9.570,90            25,00       3.190,31            

11,0 ESQUADRIAS 6,25% 20.073,44          25,00       5.018,36        25,00         5.018,36            25,00     5.018,36            25,00       5.018,36            

12,0 PINTURAS 22,56% 72.438,80          25,00       18.109,70      25,00         18.109,70          25,00     18.109,70          25,00       18.109,70          

13,0 FORROS 5,15% 16.525,41          -                 -                     50,00     8.262,71            50,00       8.262,70            

14,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37,45% 120.253,49        25,00       30.063,38      25,00         30.063,37          25,00     30.063,37          25,00       30.063,37          

15,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,21% 673,64               -                 100,00       673,64               -         -                     -           -                     

16,0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,78% 5.706,23            -                 100,00       5.706,23            -         -                     -           -                     

17,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,80% 5.778,26            -                 -                     -                     100,00     5.778,26            

18,0 SERVIÇOS DIVERSOS 1,64% 5.266,95            -                 -                     -                     100,00     5.266,95            

TOTAL SIMPLES 100,00% 321.111,77        23,28% 74.761,36      26,82% 86.134,33          25,39% 81.518,18          24,51% 78.697,90          

TOTAL ACUMULADO 100,00% 321.111,77        23,28% 74.761,36      50,10% 160.895,69        75,49% 242.413,87        100,00% 321.111,77        

Rayson José Bezerra de Farias

Engenheiro Civil

CREA 1915715229 PI

____________________________________________________________

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %
DIAS

MUNICÍPIO: ESPERANTINA

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR LEONARDO DAS DORES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


