GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI FOLHA Ne
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO UGERF/SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA

MUNICIPIO: ESPERANTINA
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR LEONARDO DAS DORES
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

X o VALOR DIAS
ITEM| DISCRIMINACAO DOS SERVICOS % RS % 30 % 50 % 90 % 120
1,0 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 3,75% 12.033,00 25,00 3.008,25 25,00 3.008,25 25,00 3.008,25 25,00 3.008,25
2,0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,52% 1.676,30 100,00 1.676,30 - - - - - -
3,0 |DEMOLICOES E RETIRADAS 2,23% 7.176,32 100,00 7.176,32 - - - - - -
4,0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,38% 1.204,69 100,00 1.204,69 - - - - - -
5,0 [INFRAESTRUTURA 1,62% 5.204,13 100,00 5.204,13 - - - - - -
6,0 [SUPERESTRUTURA 1.37% 4.400,31 75,00 3.300,23 25,00 1.100,08 - - -
7,0 |PAREDES E DIVISORIAS 3,39% 10.878,30 - - 75,00 8.158,73 25,00 2.719,57 - -
8,0 [COBERTURAS 5,18% 16.638,84 - - 75,00 12.479,13 25,00 4.159,71 - -
9,0 |PAVIMENTACAO 0,75% 2.422,45 - - 75,00 1.816,84 25,00 605,61 - -
10,0 ﬁAEF\’/:sh-;gi'\::gigAO 3,97% 12.761,21 - - - 75,00 9.570,90 25,00 3.190,31
11,0 |ESQUADRIAS 6,25% 20.073,44 25,00 5.018,36 25,00 5.018,36 25,00 5.018,36 25,00 5.018,36
12,0 |PINTURAS 22,56% 72.438,80 25,00 18.109,70 25,00 18.109,70 25,00 18.109,70 25,00 18.109,70
13,0 |FORROS 5,15% 16.525,41 - - 50,00 8.262,71 50,00 8.262,70
14,0 [INSTALACOES ELETRICAS 37,45% 120.253,49 25,00 30.063,38 25,00 30.063,37 25,00 30.063,37 25,00 30.063,37
15,0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,21% 673,64 - 100,00 673,64 - - - -
16,0 [INSTALACOES SANITARIAS 1,78% 5.706,23 - 100,00 5.706,23 - - - -
17,0 [LOUCAS E ACESSORIOS 1,80% 5.778,26 - - - 100,00 5.778,26
18,0 |SERVICOS DIVERSOS 1,64% 5.266,95 - - - 100,00 5.266,95
TOTAL SIMPLES 100,00% 321.111,77 | 23,28% 74.761,36 26,82% 86.134,33 | 25,39% 81.518,18 | 24,51% 78.697,90
TOTAL ACUMULADO 100,00% 321.111,77 | 23,28% 74.761,36 50,10% 160.895,69 | 75,49% 242.413,87 | 100,00% 321.111,77
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