
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

5,48% 10,58% 10,62% 14,19% 19,33% 17,88% 16,27% 5,66%
63.972,76R$             123.609,03R$           124.082,29R$           165.737,43R$           225.810,62R$           208.862,95R$           190.082,18R$           66.136,89R$             

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

5,72% 9,91% 9,65% 13,16% 19,95% 18,70% 16,84% 6,07%
2.657,28R$               4.603,78R$               4.483,00R$               6.113,60R$               9.267,96R$               8.687,26R$               7.823,18R$               2.819,87R$               

100,00%
30.625,12R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
24.925,59R$             6.231,40R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 9,26% 108.238,03R$            58.207,99R$             10.835,18R$             4.483,00R$               6.113,60R$               9.267,96R$               8.687,26R$               7.823,18R$               2.819,87R$               

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

50,00% 50,00%
5.764,77R$               5.764,77R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         40.153,45R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         54.716,08R$             54.716,08R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         43.785,05R$             43.785,05R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         34.742,60R$             34.742,60R$             -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         48.820,78R$             97.641,56R$             97.641,56R$             -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         23.716,14R$             23.716,14R$             31.621,52R$             -R$                         

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         24.575,66R$             24.575,66R$             12.287,83R$             -R$                         

20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         13.965,78R$             13.965,78R$             13.965,78R$             27.931,56R$             -R$                         

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         5.272,30R$               5.272,30R$               3.954,23R$               3.954,23R$               5.272,30R$               2.636,15R$               

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         1.582,19R$               1.582,19R$               1.186,65R$               1.186,65R$               1.582,19R$               791,10R$                   

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 5,26% 61.439,15R$              

1.2.9.0 PISOS 5,98% 69.828,91R$              

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,26% 26.361,52R$              

1.2.11.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 0,68% 7.910,97R$                

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 9,37% 109.432,16R$            

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 7,50% 87.570,10R$              

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 5,95% 69.485,20R$              

1.2.6.0 COBERTURA 20,89% 244.103,91R$            

1.2.7.0

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,62% 30.625,12R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 2,67% 31.156,99R$              

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,99% 11.529,53R$              

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 3,44% 40.153,45R$              

ESQUADRIAS 6,77% 79.053,81R$              

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 1.168.294,14R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,98% 46.455,92R$              
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20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         3.094,11R$               3.094,11R$               2.320,58R$               2.320,58R$               3.094,11R$               1.547,06R$               

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         2.254,36R$               2.254,36R$               1.690,77R$               1.690,77R$               2.254,36R$               1.127,18R$               

                                                                                                                                                          
50,00% 50,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.321,54R$               6.321,54R$               

30,00% 35,00% 35,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         400,14R$                   466,83R$                   466,83R$                   

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.642,04R$               6.642,04R$               19.926,11R$             -R$                         

30,00% 70,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.260,41R$               14.607,61R$             

SUBTOTAL 77,18% 901.666,17R$            5.764,77R$               100.634,30R$           110.704,10R$           153.517,19R$           210.436,02R$           176.093,56R$           117.018,78R$           27.497,47R$             

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

100,00%
-R$                         3.244,36R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         8.895,20R$               8.895,20R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         6.106,65R$               6.106,65R$               -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 60,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.940,92R$             16.411,39R$             -R$                         

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.880,64R$               9.880,64R$               13.174,18R$             

10,00% 70,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.260,57R$               22.823,97R$             6.521,13R$               

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.936,98R$               6.936,98R$               

1.2.13.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,96% 11.271,81R$              

1.2.14.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1,08% 12.643,07R$              

1.2.15.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCENDIO
0,11% 1.333,81R$                

1.3.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,19% 13.873,95R$              

1.3.6.0 PISOS 2,79% 32.605,67R$              

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA 1,05% 12.213,29R$              

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,34% 27.352,31R$              

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA 1,52% 17.790,39R$              

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,79% 20.868,02R$              

1.3.5.0 REVESTIMENTOS 2,82% 32.935,46R$              

1.2.12.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,32% 15.470,56R$              

1.2.16.0 PINTURAS 2,84% 33.210,19R$              

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,28% 3.244,36R$                
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50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.404,02R$               3.404,02R$               

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.783,24R$               5.783,24R$               

SUBTOTAL 13,56% 158.389,94R$            -R$                         12.139,56R$             8.895,20R$               6.106,65R$               6.106,65R$               24.082,13R$             65.240,22R$             35.819,55R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.168.294,14R$        

5,48% 10,58% 10,62% 14,19% 19,33% 17,88% 16,27% 5,66%

63.972,76R$             123.609,03R$           124.082,29R$           165.737,43R$           225.810,62R$           208.862,95R$           190.082,18R$           66.136,89R$             

5,48% 16,06% 26,68% 40,86% 60,19% 78,07% 94,34% 100,00%
63.972,76R$             187.581,79R$           311.664,08R$           477.401,51R$           703.212,13R$           912.075,07R$           1.102.157,25R$       1.168.294,14R$       

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,99% 11.566,48R$              

1.3.8.0 PINTURAS 0,58% 6.808,03R$                

Teresina-PI, 26 de maio de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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