
CRONOGRAMA

Teresina, abril de 2022.



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOÃO COELHO 

DE RESENDE - PIRIPIRI (PI)

SINAPI - 02/2022 - Piauí

ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                      73.112,82  R$             73.112,82 

2 REFORMA  R$                 2.272.931,23  R$             61.457,43  R$              304.374,79  R$                  600.585,83  R$              426.103,39  R$                    500.744,24  R$                  379.665,55  R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

15% 16% 19% 16% 19% 15%

 R$             14.611,00  R$                15.585,06  R$                    18.507,26  R$                15.585,06  R$                      18.507,26  R$                    14.611,00  R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

65% 35%

 R$             33.934,13  R$                18.272,22  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

100%

 R$                           -    R$                  5.644,51  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

100%

 R$                           -    R$                85.948,63  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

33% 67%

 R$                           -    R$              122.905,58  R$                  249.535,58  R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

55% 45%

 R$                           -    R$                              -    R$                  117.180,62  R$                95.875,05  R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

18% 35% 47%

 R$                           -    R$                              -    R$                    47.142,19  R$                91.665,36  R$                    123.093,49  R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

70% 30%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                      66.017,64  R$                    28.293,27  R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

5% 15% 15% 20% 15% 30%

 R$             12.912,31  R$                38.736,93  R$                    38.736,93  R$                51.649,24  R$                      38.736,93  R$                    77.473,86  R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                    18.744,68  R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

5% 15% 20% 25% 35%

 R$                           -    R$                17.281,86  R$                    51.845,57  R$                69.127,43  R$                      86.409,29  R$                  120.973,00  R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

50% 50%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                      55.369,22  R$                    55.369,22  R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

18% 28% 34% 20%

 R$                           -    R$                              -    R$                    10.477,13  R$                16.297,76  R$                      19.790,14  R$                    11.641,26  R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

B.D.I. % Encargos Sociais

21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                      85.948,63 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                      52.206,35 

Cronograma Físico e Financeiro

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PINTURA  R$                    110.738,43 

 R$                      97.406,64 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                        5.644,51 

2.6 ALVENARIA  R$                    213.055,67 

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                    372.441,16 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                    261.901,04 

2.13 FORRO  R$                      58.206,28 

 R$                      94.310,91 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                    258.246,19 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                      18.744,68 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                    345.637,14 

2.12



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOÃO COELHO 

DE RESENDE - PIRIPIRI (PI)

SINAPI - 02/2022 - Piauí

ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

B.D.I. % Encargos Sociais

21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

Cronograma Físico e Financeiro

22% 30% 32% 16%

 R$                           -    R$                              -    R$                    56.451,41  R$                76.979,20  R$                      82.111,14  R$                    41.055,57  R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

30% 25% 30% 15%

 R$                           -    R$                              -    R$                    10.709,15  R$                  8.924,29  R$                      10.709,15  R$                      5.354,57  R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                      6.149,13  R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                                 -   

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                      1.235,10  R$                                    -    R$                                 -   

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                    19.719,72  R$                                    -    R$                                 -   

25% 75%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                      3.872,52  R$                      11.617,56  R$                                 -   

70% 30%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                      5.393,63  R$                         2.311,56  R$                                 -   

50% 50%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                      16.026,34  R$                    16.026,34 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -    R$                                    -    R$                    50.124,60 

6% 13% 25% 18% 21% 16% 0% 0% 0% 1% 1% 3%

 R$           134.570,25  R$              304.374,79  R$                  600.585,83  R$              426.103,39  R$                    500.744,24  R$                  379.665,55  R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                    30.220,97  R$                      29.955,46  R$                    66.150,94 

6% 18% 44% 62% 83% 99% 99% 99% 99% 100% 101% 104%

 R$           134.570,25  R$              438.945,05  R$              1.039.530,88  R$           1.465.634,26  R$                 1.966.378,50  R$               2.346.044,05  R$               2.346.044,05  R$                2.346.044,05  R$              2.346.044,05  R$              2.376.265,02  R$                 2.406.220,48  R$              2.472.371,42 

 R$                      29.955,46  R$                    66.150,94 

 R$                      50.124,60 

Custo Acumulado

2.14 COBERTURA  R$                    256.597,32 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      35.697,15 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                        6.149,13 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

3.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 R$                              -   

 R$                      32.052,68 

3.3 REVESTIMENTOS  R$                      15.490,08 

3.4 PISO  R$                        7.705,19 

3.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                        1.235,10 

3.2

 R$                                  -    R$                                -    R$                    30.220,97 

3.5 PINTURA

 R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -   

ALVENARIA  R$                      19.719,72 

3 QUADRA (REFORMA)  R$                    126.327,37  R$                           -   


