CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

20PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

WWW.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DO CETI GOVERNADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE LEIS SOCIAIS = 112,15
DATA AGOSTO DE 2021 DATA BASE: |SINAPI PI-06/2021, SEINFRA 27, ORSE-04/2021, SEM DESONERACAO
END: RUA VALDEMAR MARTINS n23360, BAIRRO MORADA DO SOL BDI = 21,25
LOCAL: TERESINA - PI TIPO:NAO DESONERADA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$) | TOTAL (%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL (R$) TOTAL (%)
META GERAL
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 33.446,82 100,00% 3,52%
1 |ADMINISTRACAO LOCAL 33.446,82 3,52% 3.679,15 11,00% 9.365,11 28,00% 6.020,43 18,00% | 5.68596 | 17,00% | 6.689,36 20,00% 2.006,81 6,00% 33.446,82 100,00% 3,52%
2 SERVICOS PRELIMINARES 16.226,52 100,00% 1,71%
2 |SERVICOS PRELIMINARES 16.226,52 1,71% 16.226,52 | 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.226,52 100,00% 1,71%
3 REFORMA 899.179,52 100,00% | 94,76%
3.1 |DEMOLICOES E RETIRADAS 87.106,93 9,18% 87.106,93 | 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 87.106,93 100,00% 9,18%
3.2 |MOVIMENTO DE TERRA 25.698,03 2,71% 0,00 0,00% 25.698,03 | 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 25.698,03 100,00% 2,71%
3.3 |INFRAESTRUTURA 61.417,21 6,47% 0,00 0,00% 61.417,21 | 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 61.417,21 100,00% 6,47%
3.4 |SUPERESTRUTURA 222.714,30 23,47% 0,00 0,00% | 111.357,40 | 50,00% | 111.357,40 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 222.714,80 100,00% | 23,47%
3.5 |COBERTURA 66.458,04 7,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.291,61 20,00% | 53.166,43 | 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 66.458,04 100,00% 7,00%
3.6 |ESQUADRIAS 56.604,19 5,97% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28.302,10 50,00% | 28.302,10 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 56.604,19 100,00% 5,97%
3.7 |PAVIMENTAGAO E PISOS 53.713,11 5,66% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 26.856,56 | 50,00% | 26.856,56 | 50,00% 0,00 0,00% 53.713,11 100,00% 5,66%
3.8 |REVESTIMENTOS 107.380,87 11,32% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 21.476,17 | 20,00% | 85.904,70 | 80,00% 0,00 0,00% 107.380,87 100,00% | 11,32%
3.9 [PINTURA 39.256,42 4,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 39.256,42 | 100,00% 0,00 0,00% 39.256,42 100,00% 4,14%
3.10 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 21.510,83 2,27% 0,00 0,00% 8.604,33 40,00% 4.302,17 20,00% | 4.302,17 | 20,00% | 4.302,17 20,00% 0,00 0,00% 21.510,83 100,00% 2,27%
311 |INSTALACOES SANITARIAS 8.688,92 0,92% 0,00 0,00% 4.344,46 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.344,46 50,00% 0,00 0,00% 8.688,92 100,00% 0,92%
312 |INSTALAGOES ELETRICAS 77.556,37 8,17% 0,00 0,00% 31.022,55 40,00% | 15.511,27 20,00% | 15.511,27 | 20,00% | 15.511,27 | 20,00% 0,00 0,00% 77.556,37 100,00% 8,17%
3.13  [LOUGAS E ACESSORIOS 16.823,06 1,77% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.823,06 | 100,00% 16.823,06 100,00% 1,77%
3.14 |COMBATE A INCENDIO E PANICO 24.826,34 2,62% 0,00 0,00% 9.930,54 40,00% 0,00 0,00% | 4.96527 | 20,00% | 4.96527 20,00% 4.965,27 20,00% 24.826,34 100,00% 2,62%
3.15 |DRENAGEM PLUVIAL 5.270,54 0,56% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 263527 | 5000% | 2.635,27 50,00% 0,00 0,00% 5.270,54 100,00% 0,56%
3.16 [SERVICOS DIVERSOS 22.871,28 2,41% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.574,26 20,00% | 18.297,02 | 80,00% 22.871,28 100,00% 2,41%
3.17 |LIMPEZA FINAL 1.282,58 0,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.282,58 | 100,00% 1.282,58 100,00% 0,14%
TOTAL GERAL 107.012,60 | 11,28% | 261.739,63 | 27,58% | 178.784,97 | 18,84% |162.901,19| 17,17% | 195.039,73 | 20,56% | 43.374,74 4,57%
948.852,86 100,00% 948.852,86 100,00% | 100,00%
TOTAL ACUMULADO 107.012,60 | 11,28% | 368.752,23 | 38,86% | 547.537,20 | 57,71% |710.438,39| 74,87% | 905.478,12 | 9543% | 948.852,86 | 100,00%




