
Obra Bancos

REFORMA DA U. E. PROF ARIMATHEA - NOSSA 

SENHORA DOS REMÉDIOS (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     18.577,60  R$            18.577,60 

 2 REFORMA  R$                     97.501,80  R$            31.069,53  R$            33.979,89  R$                32.452,38  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

35% 45% 20%

 R$               1.351,02  R$              1.737,03  R$                     772,01  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 70%

 R$               4.936,01  R$            11.517,35  R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 30% 40%

 R$               6.107,58  R$              6.107,58  R$                  8.143,44  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 20% 50%

 R$               4.305,84  R$              2.870,56  R$                  7.176,40  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

35% 30% 35%

 R$            11.381,92  R$              9.755,93  R$                11.381,92  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 20% 50%

 R$               2.987,17  R$              1.991,44  R$                  4.978,61  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

3 AMPLIAÇÃO  R$                   613.514,16  R$               7.647,21  R$              7.647,21  R$                  7.647,21  R$                81.195,61  R$               121.592,29  R$               172.498,54  R$                 85.776,88  R$                 77.121,61  R$                    35.593,58  R$                    16.794,01 

12% 11% 15% 15% 15% 14% 18%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  2.913,85  R$                   2.671,03  R$                   3.642,31  R$                   3.642,31  R$                   3.642,31  R$                      3.399,49  R$                      4.370,78 

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  3.722,80  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                15.745,47  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

33% 67%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                28.764,92  R$                 58.401,51  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

55% 45%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                 24.241,98  R$                 19.834,34  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

60% 40%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                 56.411,68  R$                 37.607,79  R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

2.6 COBERTURA  R$                       9.957,22 

Cronograma Físico e Financeiro

2.4 PINTURA  R$                     14.352,79 

2.5 PISO  R$                     32.519,78 

2.3 REVESTIMENTOS  R$                     20.358,59 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     16.453,35 

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                       3.860,07 

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                     87.166,43 

 R$                     24.282,09 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       3.722,80 

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                     15.745,47 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

3.5 ALVENARIA  R$                     44.076,32 

3.6 REVESTIMENTOS  R$                     94.019,47 



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. PROF ARIMATHEA - NOSSA 

SENHORA DOS REMÉDIOS (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

15% 15% 70%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                   9.961,64  R$                   9.961,64  R$                 46.487,65  R$                                 -    R$                                 -   

5% 5% 5% 15% 15% 30% 5% 5% 10% 5%

 R$               7.647,21  R$              7.647,21  R$                  7.647,21  R$                22.941,64  R$                 22.941,64  R$                 45.883,28  R$                   7.647,21  R$                   7.647,21  R$                    15.294,43  R$                      7.647,21 

70% 30%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                      6.239,63  R$                      2.674,13 

5% 15% 35% 20% 20% 5%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  2.252,45  R$                   6.757,35  R$                 15.767,16  R$                   9.009,80  R$                   9.009,80  R$                      2.252,45  R$                                 -   

50% 40% 10%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                 12.878,80  R$                 10.303,04  R$                   2.575,76  R$                                 -    R$                                 -   

15% 30% 40% 15%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  1.724,31  R$                   3.448,62  R$                   4.598,16  R$                   1.724,31  R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

25% 25% 40% 10%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                   5.254,74  R$                   5.254,74  R$                      8.407,58  R$                      2.101,90 

25% 25% 25% 5% 20%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  3.130,17  R$                   3.130,17  R$                   3.130,17  R$                      626,03  R$                   2.504,13  R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                      391,00  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

8% 6% 5% 11% 17% 24% 12% 11% 5% 2%

 R$            57.294,35  R$            41.627,10  R$                40.099,59  R$                81.195,61  R$               121.592,29  R$               172.498,54  R$                 85.776,88  R$                 77.121,61  R$                    35.593,58  R$                    16.794,01 

8% 14% 19% 30% 47% 70% 82% 93% 98% 100%

 R$            57.294,35  R$            98.921,45  R$              139.021,04  R$              220.216,65  R$               341.808,94  R$               514.307,48  R$               600.084,36  R$               677.205,97  R$                  712.799,55  R$                  729.593,56 

3.10 PISOS  R$                     45.049,02 

3.11 PINTURA  R$                     25.757,60 

 R$                     66.410,93 

3.8 INSTALAÇÕES  R$                   152.944,26 

3.9 LOUÇAS E METAIS  R$                       8.913,75 

3.7 ESQUADRIAS

3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     12.520,66 

 3.15 SERVIÇOS FINAIS  R$                          391,00 

3.12 FORRO  R$                     11.495,40 

 3.13 COBERTURA  R$                     21.018,96 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado


