
OBRA:

DATA:  LEIS SOCIAIS= 112,15%

LOCAL:  BDI= 19,71%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

5,34% 11,78% 22,18% 24,30% 22,92% 13,48%
44.772,33R$             98.713,52R$             185.860,60R$           203.634,39R$           192.035,26R$           112.943,93R$           

10,05% 11,27% 21,21% 23,24% 21,92% 12,31%
3.847,41R$               4.314,46R$               8.119,76R$               8.896,90R$               8.391,57R$               4.712,60R$               

70,00% 30,00%
26.626,31R$             11.411,27R$             

80,00% 20,00%
3.155,50R$               788,88R$                  

60,00% 40,00%
11.143,10R$             7.428,74R$               

70,00% 30,00%
14.390,01R$             6.167,15R$               

40,00% 60,00%
13.278,09R$             19.917,14R$             

40,00% 40,00% 20,00%
47.102,08R$             47.102,08R$             23.551,04R$             

40,00% 50,00% 10,00%
48.126,01R$             60.157,52R$             12.031,50R$             

40,00% 40,00% 20,00%
56.428,46R$             56.428,46R$             28.214,23R$             

40,00% 60,00%
5.100,26R$               7.650,38R$               

30,00% 60,00% 10,00%
31.401,92R$             62.803,84R$             10.467,31R$             

100,00%
5.070,42R$               

20,00% 80,00%
12.616,06R$             50.464,23R$             

15,00% 50,00% 35,00%
18.098,30R$             60.327,67R$             42.229,37R$             

1.12.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
0,36% 5.070,42R$                

1.14.0 8,46% 120.655,34R$            SERVIÇOS DIVERSOS

1.11.0 7,34% 104.673,07R$            

1.7.0 COBERTURA 8,26% 117.755,19R$            

1.8.0

1.13.0 4,43% 63.080,29R$              

INSTALAÇÕES

PINTURA

1.9.0 REVESTIMENTOS 9,90% 141.071,16R$            

1.10.0 PISOS 0,89% 12.750,64R$              

8,44% 120.315,03R$            ESQUADRIAS

1.6.0

1.0.0 58,79% 837.960,02R$            

1.2.0 2,67% 38.037,58R$              

REFORMA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.3.0 0,28% 3.944,38R$                MOVIMENTO DE TERRA

1.4.0 INFRAESTRUTURA 1,30% 18.571,84R$              

1.5.0 SUPERESTRUTURA 1,44% 20.557,15R$              

PAREDES E PAINÉIS 2,33% 33.195,23R$              

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI SOLANGE SINIMBU VIANA AREA LEÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ITEM
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

MARÇO DE 2021

TERESINA - PI

1.1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

INICIAIS
2,69% 38.282,70R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
ITEM

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

13,68% 17,11% 16,53% 19,99% 18,72% 13,98%
80.339,32R$             100.519,01R$           97.114,25R$             117.446,60R$           109.953,29R$           82.112,99R$             

20,14% 15,86% 15,32% 18,53% 17,35% 12,80%
9.310,82R$               7.332,16R$               7.082,51R$               8.566,51R$               8.020,99R$               5.917,50R$               

100,00%
10.498,76R$             

80,00% 20,00%
45.601,14R$             11.400,28R$             

30,00% 70,00%
14.928,60R$             34.833,40R$             

70,00% 30,00%
34.255,39R$             14.680,88R$             

20,00% 60,00% 20,00%
12.697,79R$             38.093,36R$             12.697,79R$             

20,00% 50,00% 30,00%
5.883,84R$               14.709,61R$             8.825,76R$               

30,00% 40,00% 30,00%
21.433,79R$             28.578,39R$             21.433,79R$             

40,00% 60,00%
13.233,35R$             19.850,02R$             

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
9.939,86R$               29.819,59R$             29.819,59R$             29.819,59R$             

100,00%
1.009,32R$               

20,00% 80,00%
2.320,39R$               9.281,56R$               

15,00% 30,00% 55,00%
9.841,37R$               19.682,74R$             36.085,02R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.425.445,48R$        

8,78% 13,98% 19,85% 22,52% 21,19% 13,68%

125.111,64R$          199.232,53R$          282.974,85R$          321.081,00R$          301.988,54R$          195.056,92R$          

8,78% 22,75% 42,61% 65,13% 86,32% 100,00%
125.111,64R$          324.344,18R$          607.319,02R$          928.400,02R$          1.230.388,56R$       1.425.445,48R$       

2.11.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
0,07% 1.009,32R$                

49.762,00R$              

INFRAESTRUTURA

33.083,37R$              2,32%PISOS2.9.0

5,01%REVESTIMENTOS2.8.0

587.485,46R$            41,21%AMPLIAÇÃO2.0.0

PERCENTAGEM DO PERÍODO

SUPERESTRUTURA

2.12.0 PINTURA 0,81% 11.601,95R$              

46.230,49R$              3,24%2.1.0

ESQUADRIAS

2.2.0 0,74% 10.498,76R$              

SERVIÇOS PRELIMINARES E 

INICIAIS

MOVIMENTO DE TERRA

2.3.0 4,00% 57.001,42R$              

2.4.0 3,49%

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 12 de março de 2021.

2.5.0 3,43% 48.936,27R$              

2.6.0 4,45% 63.488,93R$              

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

2.7.0 2,06% 29.419,21R$              

2.10.0 INSTALAÇÕES 6,97% 99.398,64R$              

65.609,12R$              4,60%SERVIÇOS DIVERSOS2.13.0

71.445,98R$              
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