ENCARGOS SOCIAIS - NAO DESONERADA =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT nemendEe _—= PIAUI
GD%VP%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC % Rt
w7 oo o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:  |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA:  [AGOSTO DE 2024
LOCAL:  [JOCA MARQUES-PI
COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS NAO DESONERADA
A. |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS HORISTA % | MENSALISTA %
AL |PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) 20,00% 20,00%
A2 |SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA(SESI) 1,50% 1,50%
A3 [SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL(SENAL) 1,00% 1,00%
A4 |INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAGAO E REFORMA AGRARIA(INCRA) 0,20% 0,20%
A5 [SERVICO DE APOIO A PESQUISA E MEDIA EMPRESA(SEBRAE) 0,60% 0,60%
A6 |SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 |SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DO TRABALHO(INSS) 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00%
TOTALA 36,80% 36,80%
B. [ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A
B1 |REPOUSO SEMANAL 17,82% 0,00%
B2 |FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 |AUXILIO-ENFERMIDADE 0,85% 0,64%
B4 [130. SALARIO 11,09% 8,33%
B5 |LICENCA PATERNIDADE 0,06% 0,04%
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 |DIAS DE CHUVA 1,18% 0,00%
B8 |AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 |FERIAS GOZADAS 13,76% 10,34%
B10 [SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
TOTALB|  49,59% 20,02%
C. |ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE A
C1_|AVISO PREVIO INDENIZADO 5,36% 4,03%
Cc2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,09%
C3_|FERIAS INDENIZADAS 0,96% 0,72%
C4 |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,52% 1,89%
C5 |INDENIZAGAO ADICIONAL 0,45% 0,34%
TOTALC 9,42% 7,07%
D. |TAXAS DAS REINCIDENCIAS
D1 |REINCIDENCIA DE A SOBRE B 18,25% 7,37%
D2 REINCIDENCIA DE A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO 0.48% 0.36%
PREVIO INDENIZADO e =
TOTAL D 18,73% 7,73%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS|  114,54% 71,62%
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GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

UF: PIAUI

Vigéncia a partir de: 12/2022

Vigéncia a partir de: 12/2022

GRUPO A
Al INSS - - 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario-Educagao 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Segura Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI - - - -
A Total dos Encargos Sociais 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82 - 17,82 -
B2 Feriados 3,95 - 3,95 -
B3 Auxilio-Enfermidade 0,87 0,66 0,87 0,66
B4 1309 salario 10,95 8,33 10,95 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,19 - 1,19 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 11,47 8,72 11,47 8,72
B10 [Salario Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem 47,19 18,43 47,19 18,43
GRUPO C
C1 Aviso Previo Idenizado 5,30 4,03 5,30 4,03
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 0,12 0,09
c3 Férias Indenizadas 2,40 1,83 2,40 1,83
c4 Deposito Recisao sem justa causa 2,95 2,24 2,95 2,24
C5 Idenizagao Adicional 0,45 0,34 0,45 0,34
C Total dos Encargos Sociais que nao 11,22 8,53 11,22 8,53
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,93 3,10 17,37 6,78
D2 Reincidencia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,44 0,34 0,47 0,36
D Total de reincidencias de um grupo sobre 8,37 3,44 17,84 7,14
Total dos encargos Sociais Complementares

j\/mw‘t}f

Eng. Valterdeséamalho Silva Filho

CREA 1920357300




i.::: :
GOVERNO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
Ul SECRETARIA DE ESTA|
o DO D. X T
Prev b S DADE BE GESTAO DA Rﬁ; EELFJiCSAl\é;AO - SEDUC CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA:[REFORMA E AMPLIACA A - UGERF
- PLIACAO DO(A) CET!
L 8
DATA:|AGOSTO DE 2024 EDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
END:
LOCAD- Rua da Esperanca, s/n, centro 5 —
L:|JOCA MARQUES-PI K SECRETARIA _/’_ SoveRno Do —
SEDUC = q
ITE - = oy mimanauo. ]
M DISCRIMINAGAO % DO PRECO TOTAL DO 1° PERT =
ITEM 2 PERIODO 22 PERII = ]
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / A = ITEM 01 a 30 DIAS 31 : Esr:,'c.;;o 32 PERIODO 42 PERIODO STPERT
MPLIACAO i |- — — S 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 12; 1§|°D0 62 PERIODO 72 PERIODO 89 PERI
1.1.0.0 |ADM — EAELEAMLD R - 6,28% 7 a 150 DIAS 151 a 180 DI 2 PERIODO 92 PER]| -
INISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA S 16344731 | RS 161.01535 | RS ,65% 9,73% — IAS | 181a210DIAS | 211 a240DIAS ERIODO 102 PERIODO 112 PERI
1110 |ADMINISTRACAO LOCAL ’ 196.203,58 | RS 249.608,82 | RS '226% 884,2 13,86% 15.58% 241a270DIAS | 271 a300 DIAS 01230 0DO 122 PERIODO 132 PERIODO 14 i
523% | Rs . 88422 | R& 35568552 ! 7,58% a 30 DIAS 31260 2 PERIODO
166.027,54 7,14% d2E6, RS 399.659,5 6,41% a 60 DIAS 0la
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES -y RS L8591 [ RS 7,114;6859 — 7,14% T 59| RS 194.41131JRS  164.39329 | RS 6,1879:6764 —— 5,33% 3,53% 30 DIAS 31 a 60 DIAS
7% | RS 68.786,7 100,00 859,11 | RS 11.859 . 7,14% A (7| |13 136.692 * 1,48%
786,76 ,00% 859,11 | RS 1 7,14% A9 | RS 9 0,50%
1.1.3.0 [RETIRADAS E DEMOLICOES 0.30% RS 68.786,76 | RS 0,00% 0,00% 0 00:;]859,11 RS 11.859,11 | RS 15011 RS 7,14% 710% e 0.454,88 | RS 38.038,35 | RS 12.706.68
30% | RS 9.540,9 100,00 - |RS - : 0,00% — 11.859,11 | RS L) 7,14% —
.540,96 ,00% 0.00% RS 0,00% 11.859,11 | RS ,187% 714
A - RS " - 0,00% J 11.859,11 ,14%
— SUBTOTAL o | = — RS 9.540,96 | RS —TRe 0,00% 0,00% 0,00% RS - | RS ° - 0,00% 0,00% RS . 0101/.859,11 RS 11.859,11 | RS 7'1141%359 - 7,14% 7,14%
2.0.0 A 355,2 - [R AL 0,00 - - 2 ’ 859,11 | R *
EDIFICAGAO - BLOCO 1 ,26 | RS 90.186,83 | RS L9011 [R5 5 - RS — 78 0% 0,00% 0.00% RS LS ~ - 0,00% 0,00% S . 11.859,11 RS 11.859,11
12.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES - 11.850,11 [ RS 10.859,11 | RS 1L859,11 ] R — S R RS o0 0,00% T - RS - 0.00%
013% | RS I 11.859,11 | - — [®s 00% 0,009 - LR -
4,028, 0,00% ,11 | R$ 11.85 - ,00%
1220 IMOVIVENTO DE TERRA 83 s o 100,0;)% 0,00% — 9,11 | RS 11.859,11 | RS 11.855,11 | RS eeir] RS - |RS R 0,00% . 0,00%
028% | RS 028,83 | RS ,00% 0,00% .859,11 | R$ 1 L -
8.741,5 0,00% : -~ I®r ,00% 0,009 1.859,11 | R
PP Fp— - 0 ez “ Rs 100,0;)-;74,4 5005 S S— RS — 00% — 0,00% 0,00% 0,009 ,11 | R$ 11.859,11 | RS 11.859,11 | RS 1185911
,87% | RS 741,50 | RS A 0,00% - - * ,00% D —
27.522,02 0,00% -~ RS ,00% 0,00% RS - 0,00%
1.2.40 |SUPERESTRUTURA S - 100,00% 0,00% - | Rs T d 0,00% 0,00% = - |RS - 0,00% 0,00%
019% | RS 07210 o0 RS 27.522,02 | RS R 0,00% 0,00% e RS N T d 0,00% 0,00% i - _|Rs RS 0,00% 0,00%
.072, ,00% - N ~ X - AAdd] _ - -
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 091% RS — e 0,00% 100,00% 0,00% RS T b = 0,00% 000% RS — - RS —TRe 0,00% - 0,00% 5 00% RS _
,91% | RS 2 - |RS ol 0,00% = - ,00% 9 - IR * 0,00%
8.889,44 0,00% 6.072,10 | RS ,00% 0,00% RS - 0,00% - RS - .
1.2.6.0 |COBERTURA 1 RS -_|Rs 0.00% 100,00% 000K i - RS ) RS — 0,00% e 000K R - RS - 0.00% 0,00% . -
0, - /) o - - L
- 51% | RS 48.064,56 0,00% — RS 28.889.44 | RS i 0,00% 500% [/ — e 0,00% 0% RS —TRe | oo
2.7.0 |ESQUADRIAS RS TR 0,00% 100,00% i - | RS - 0.0%% 0,00% e . D.00% 0,00% : -
0.78% | RS 24.766,87 0,00% 00% i — TR amom 0,00% 0,00% e - RS S o 0,00% 000% = S n.o0%
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS RS - = ,00% 0,00% o 00& 56 | RS " RS - 0,00% 0,00% S RS - RS ,00% 0,00% 000% - RS _
098% | RS 31.023,89 0,00% 0,009 — LR R . 100,00% 0,00% 5 - RS - |RS 0.0%% 0,00% 0,00% — B - 0.00%
1.2.9.0 |pIsos RS - ,00% 0,00% - RS 24.766,37 | RS 0,00% 0,00% - |RS : — 0,00% SLE . -
0,13% RS - 0,00% - [ RS 0% 0,00% RS — [r 0,00% 0,007
1 13% | RS 4.064,78 0,00% 0,00% i - [rS 71,81% 28,19% - RS TR 0,00% 0,00% 2 - RS - 00%
2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS 022 RS TR T 0,00% 000% RS __22.27841 | Ro 8.745,48 | RS 0.0%% 0,00% 00% 8 S RS o 0,00% - }
42% | R 13.384,3 0,00% - (R - ; 100,00% T - [®s 022 0,00% - - ] 0,00%
384,31 ,00% RS N 0,00% - ,00% RS N
1.2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 5 RS — 0,00% 0,00% 100,00% RS 4.064,78 | RS o = 0,00% o RS e RS — e 0,00% 0,00% 0% RS _
0y - 0 - - L
= ,08% | RS 2.565.94 0.00% — RS — R 1335031 0,00% 0% B — 0,00% 0% RS — e — 0,00%
2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 01 B T 0,00% 100,00% = - 1RO RS oo 9.00% 000% = S DO 0,00% -
0y - 0 - - L
N - ,17% | RS 5.480,38 0,00% 0.00% RS - RS . > 56507 0,00% 0,00% S RS - RS — 0,00% 0,00% i - RS " S 0,00%
.2.13.0 [INSTALACOES PLUVIAIS 0 RS " RS — 0,00% 100 od.y - RS " RS = 0,00% 0,00% 0,00% - RS - R ,00% 0,00% 0,00% _
[y - ) 0 - - A
» 04% | RS 1.221,60 0,00% 0.00% GH - RS = 45038 0,00% 0,00% SELE . —TrRe 0,00% 0,00% 8 - RS - [rS DO
2.14.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,03% . O 0.00% T ~_LRS T 0,00% . N S 0,00% }
,03% RS - RS Al 100,00% - - R ,00% o - R L 0,00%
816,71 0,00% —_|RS ,00% 0,00% S - 0,00% - |RS - .
1.2.15.0 |PINTURAS RS - 0,00% 0,00% - RS 1.221,60 ° 0,00% o0 RS . RS - 0,00% 0,00% RS _
0.37% R$ N 0,00% > RS ,00% 0,00% RS Y 0,00% 0.009
577 RS 11 0,00% RS _ 0,00% - RS P 0,00% $ - ,00%
12 771,72 ,00% 0.00% RS - 100,00% 5 — | RS : 0,00% RS RS
.2.16.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS - RS ,00% 0,00% o0 RS N RS TR 0,00% 0,00% 0,009 - RS - RS ,00% 0,00% 0,00% R
0,04% | RS 1.427,36 0,00% 000% RS N . 100,00% 0,00% : - 1RO - |RS 0% 0,00% 0.00% i o —
oot RS - ,00% 0,00% - |RS  11771,72 [ RS 0,00% 0,00% - |RS : = 0,00% - RS -
om0 o - OTAL 6,92% | RS RS R RS 0,00% 0,00% - RS R = 0,00% — RS - RS 0,00% 0,00%
. ICACAO - BLOCO 2 219.842,01 | R$ —Tw = - RS - R ,00% 100,00% 5 00% RS - RS 5 0,00% 0,00% 000% - RS - R ,00%
1.3.1. 0.292,35 | R - RS 1. — 0,00% = | R ,00% 0,009 -
0 |SERVIGOS PRELIMINARES 0,079 [ RS 34.961,54 | RS 549515 | RS 427,36 | RS T d 0,00% 0,00% 3 - | RS — ,00% 0.00%
07% | RS 217139 150005 — 64.103,38 | R$ 10.989,55 | RS - |RS — 0,00% 0,00% - RS _
1.32.0 |MOVIMENTO D RS 2 ,00% 0,00% - RS - -_LRS R 0,00% D
E TERRA 0,22% | RS 171,39 | RS — 3 0,00% — RS —Tws | s T = 0,00%
g 6.849,53 100,00% - RS - il 0,00% - RS _ . -
13.3.0 |INFRAESTRUTURA p— RS 630553 RS 0,00% 0,00% 0,00% RS BES R 0,00% 0,00% 0,00% [ RS - RS —_[®S |
79% | RS 25.019,7 0,009 - RS - i 0,00% R ,00% 5007 >
019,78 ,00% RS - 0,00% - ,00%
1.3.4.0 |SUPERESTRUTURA RS _ 100,00% 0,00% RS - RS - 0,00% 0,00% RS - RS - 0,00% 0,00% o
0,66% | RS 096470 007 R$ 25.019,78 | RS e 0,00% 0,00% oo - _[RS R ,20% 0,00% 0,00% & - | RS RS 0,00% 0,00%
. , f o - _ ! - Lz ° - -
1.35.0 |PAREDES, DIVISORIAS - RS - 83:09% 15,91% RS S - 0,00% 0,00% i - |RS - 0.00% 0,00% > RS -
E PAINEIS 1,47% RS 17.629,05 0,00% - |RS ;007 0,00% RS - 0,00% o
AT% | RS 46.684,54 0,00% 0.00% RS 3.335,70 | R$ 0,00% 0,00% - _|RS TR o 0,00% 0,00% i - [RS - 0.00%
1.3.6.0 |COBERTURA 06 RS - = ,00% 31,81% 5757 - RS N RS = 0,00% 0,00% 0,00% - RS - S ,00% 0,00% 0.00% RS B
o - 0 - ) - LA
= ,65% | RS 20.605,66 0,00% 0.00% RS 14.848,79 | RS 811 40,60% 0,00% __- RS — T 3 0,00% 0,00% RS RS — 0,00%
3.7.0 |ESQUADRIAS om RS —— 0,00% SIZEBLOLLRS 189502 1 RS — 0,00% T . 0,00% 0,00% -
- () ! - 2
s 62% | RS 19.729,77 0,00% 0.00% RS — | RS 20.60566 0.00% 0,00% - {RS - [®s - 0,00% 0,00% i - RS S S0
3.8.0 |REVESTIMENTOS oo RS —— 0,00% ot — [®s — 0,00% T . — 0,00% -
86% | RS 27.428,0 0,009 - RS - — 0,00% - [RS o0 0,009 - R - ) 0,00%
428,02 ,00% ~ RS 100,00% S ,00% 0,009 RS -
1.3.9.0 |PISOS RS 0,00% 0.00% - RS ) 0.00% N RS ,00% 0,007 RS N
- ,00% ~ RS 19.729 2 0,00% —_|RS ,00% 0,00%
044% | RS RS [ ®S 0,00% 68,62% .729,77 | RS " 0,00% S ,00% 0.00%
13.830,62 0,00% - RS - 2 27,39% RS N 0,00% - RS - ,00%
13,100 |INSTALACOES ELETRICAS RS - = 0,00% 0,00% oo RS 18.822,35 | RS 2 3,98% 0,00% RS - RS | RS 0,00% 0,00% 0,00% RS _
066% | RS 20.918,94 0,00% — RS — e 53,20% T RS 1.092,44 | RS ——T 0,00% 0,00% T RS TR 0,00%
1.3.11.0 |INSTALACGES HIDRAULICAS 1o RS — s ,00% - 0,00% o RS e eam 0,00% 0,00% 000% RS — % 5 0,00% 000% RS -
15% | RS 4.858,1 0,007 - [R - * 0,00% — - | RS 007 0,009 - IR - * 0,00%
858,16 ,00% RS . 0,00% - ,00% RS .
1.3.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 0.509 RS - = 0,00% 0,00% 100,00% RS - RS 2 - = 100,00% 0% RS — - RS - = 0,00% 0,00% 0,00% RS _
s ,50% | R$ 15.772,39 0,00% o0 - RS " RS 2 YR 0,00% 0,00% 22.918,94 RS - = ,00% 0,00% oo - RS . RS - - 0,00%
-3.13.0 |LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 0,439 RS —T7e ,00% 0,00% 100,00% RS [ ®S — 0,00% 0,00% oo - RS T ,00% 0,00% 0,00% $ _
3100 e ,43% | RS 13.535,05 [ 0,00% 000% RS T re P ECR RS 0,00% 0,00% e RS — e 3 = 0,00% e RS _ ——T 1 0,00%
3.14. IS E ACESSORIOS R - - 0,00% 2 S 00% 0,00% = IR 00% 0,009 -
033% | v RS — e 0,00% 0,00% - [®S - 0% 0,00% -~ [®s 00% 0,00%
10.597,07 0,00% _ R ,00% 0,007 RS _ 0,00% - R ,UU%
12150 lowmieac RS — 9,00% 0,00% 2 - RS B ES o 100007 0,00% B - [RS - 9,00% 0,00% 2 - RS -
n 16 & RS _ 0,00% ’y - RS 1 il 0,00% RS - 0,00% o
R g ng1 N2 0,00% 0.00% RS - RS RS 0,00% 0,00% 0.0 3.535,05 | RS - RS — 0,00% 0,00% R - RS RS 0.00%
0% 0,00% = - | RS ,00% 100,0 - |RS N e 0,00% - -
0,00% > S - L 0,00% RS — = 0,00% 0,009
0,00% 0,00% 0,00% RS 10.597,07 | RS B— T 0,00% 0,00% 2 00 RS o -
X 100,00% 0,00% -~ [®s - 0% 0,00% -
— 0,00% RS N 0,00%
— 0,00% RS N
el 0,00% 0,00% 5 -
auyl 0,00%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

- GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI =
1SOPIAUL_ [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC oneenddis"S88 _—= PIAUI |
e plgay b UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF % R |
~ ~ ~ C -
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAOQ, INCLUSO SUBESTACAO
DATA:|AGOSTO DE 2024
END:[Rua da Esperanga, s/n, centro
LOCAL:|JOCA MARQUES-PI
— DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO 132 PERIODO 142 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271 a300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS
R e " 7T RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 5.051,03 | RS - RS - RS - RS - RS - RS -
1.3.16.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 025% | RS 7.861.76 = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% - 100,0024.6 . 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00%
- - - - - - - 7.861,76 | R - IR - IR - IR - IR - IR -
SUBTOTAL 8,25% | R$ 261.878,47 | RS 9.020,92 | RS 42.648,83 | RS 18.184,49 | RS 54.117,72 | RS 45.137,93 | RS 33.712,28 | RS 35.546,43 | RS 23.509,86 | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS -
1.4.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 6
14.1.0 |SERVICOS PRELIVINARES 012% | RS 3.836,20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS LS - RS - RS - RS - RS 3.836,20 [ RS - RS - RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS -
1.4.2.0 | MOVIMENTO DE TERRA 049% | rs 15.518,36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS HRES HEES - RS HEES HEES 15.518,36 | RS - RS - RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS -
14.3.0 |INFRAESTRUTURA 108% | RS 34.200.80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
’ i RS LS - RS - RS - RS HEES 34.200,80 | RS - RS - RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS -
1.4.4.0 |SUPERESTRUTURA 062% | rs 19.838,67 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,99% 72,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS LS HEES HEES HEES - RS 5.552,67 | RS 14.286,00 | RS - RS - RS - | RS - | RS - | RS - | RS -
1.4.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 130% | RS 41.202,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS HEES HEES HEES HEES HEES HEES 41.202,15 | RS - RS - RS - | RS - | RS - | RS - | RS -
14.60 |COBERTURA 147% | Rrs 146.592 51 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,47% 63,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
’ i RS HEES HEES HEES HEES HEES - RS 16.991,83 | RS 29.600,69 | RS HEES - | RS - | RS - | RS - | RS -
1470 |ESQUADRIAS 092% | rs 26.096.42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
! ! RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 29.096,42 | RS - RS - RS - RS -
14.8.0 |REVESTIVENTOS 182% | Rrs 5781910 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,85% 43,59% 27,78% 22,78% 0,00% 0,00% 0,00%
RS B ES - [ RS - | RS - | RS - | RS - RS - RS 3.380,50 [ RS 25.201,90 | RS 16.064,78 | RS 13.171,92 [ RS HEES HEES -
1490 |p1sos 114% | Rrs 36.054 59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,33% 3,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
! o RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 34.730,53 [ RS 1.324,06 | RS - RS - RS - RS -
1.4.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS 049% | rs 15.452.02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
! T RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 15.452,02 | RS - RS - RS - RS -
1.4.11.0 |INSTALACGES HIDRAULICAS 007% | RS 232013 = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% - 100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
- - - - - - - - R 2.320,13 [ R - |Rr - |Rr - |Rr - |Rr -
1.4.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS 0,08% | RS 124940 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
! ! RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.249,40 | RS - RS - RS - RS - RS -
1.4.13.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS 011% | RS 3.437.86 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 3.437,86 | RS - RS - RS -
1.4.14.0 | METAIS E ACESSORIOS 001% | RS 34530 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 345,30 | RS - RS - RS -
1.4.15.0 |PINTURAS 022% | Rs 2.076.42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 7.076,42 | RS - RS - RS -
1.4.16.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 017% | Rs 5.508,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 5.508,48 | RS - RS - RS -
SUBTOTAL 10,06% | RS 319.548,41 | R$ - |RS$ - |RS$ - |RS$ - |RS$ - | RS 59.108,03 | RS 72.479,98 | RS 32.981,19 | R$ 63.501,96 | RS 61.937,28 | RS 29.539,98 | RS - | RS - | RS - |
1.5.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 7
15.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 012% | Rs 3.831,20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - [rs - [rs - [rs - [rs - RS 3.831,20 | RS BEES BEES BRES BRES BRES BRES -
15.2.0 | MOVIMENTO DE TERRA 053% | RS 16.830,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - [rs - [rs - [rs - [rs BEES 16.830,82 | RS BEES BEES BRES - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
15.3.0 |INFRAESTRUTURA 118% | RS 3747306 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
g ’ RS - RS - [rs - [rs - [rs - [rs BEES 37.473,06 | RS - |RrRS - |RrRS BRES - [RS - | RS - RS -
1540 |SUPERESTRUTURA 066% | RS 1,058 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,96% 67,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
i RS - RS - [rs - [rs - [rs - [rs - RS 6.940,83 | RS 14.117,44 | RS BRES BRES BRES BRES BRES -
1.55.0 |PAREDES, DIVISGRIAS E PAINEIS 139% | RS 44.189,64 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,91% 55,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - [rs - [rs - [rs - [rs BEES - | RS 19.844,33 | RS 24.345,30 | RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
15.6.0 |COBERTURA 151% | RS 47,988 12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 74,14% 25,86% 0,00% 0,00% 0,00%
i RS - RS - [rs - [rs - [rs - [rs BEES BEES - |RrRS - | RS 35.578,94 | RS 12.409,18 | RS - RS -
15.7.0 |ESQUADRIAS 092% | Rs 29096 42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,92% 39,08% 0,00%
! U RS - RS - [rs - [rs - [rs - [rs BEES BEES BEES BEES BRES BRES 17.724,26 | RS 11.372,16 | RS -
15.8.0 |REVESTIMENTOS 186% | RS 8937 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,39% 64,88% 20,73% 0,00%
R$ - R$ - R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 8.479,19 [ RS 38.238,76 | RS 12.219,30 | RS -
1590 |pIsos 120% | RS 3797518 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,51% 0,00% 3,49% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 36.651,12 | RS - RS 1.324,06 | RS -
1.5.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS 073% | Rs 93,306 42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 23.306,42 | RS - RS -
1.5.11.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 0,04% | RS 126372 = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% - 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% - 100,00% 5 0,00%
- - - - - - - [Rr - R - R - [R - [R - R 1.263,72 [ R -
1.5.12.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,03% | RS 847,57 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 847,57
15.13.0 |PINTURAS 038% | RS 1222134 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ - R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 12.221,34 | RS -
1.5.14.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 033% | RS 10.411,41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 10.411,41 | RS - RS -
SUBTOTAL 10,88% | RS 345.430,42 | R$ - |R$ - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 65.075,91 | RS 33.961,77 | RS 24.345,30 | RS 35.578,94 | R$ 80.845,91 | R$ 78.595,77 | RS 26.179,24 | RS 847,57 |
1.6.0.0 [EDIFICAGAO - BLOCO 8
16.1.0 |SERVICOS PRELIVINARES 012% | RS 372613 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 3.726,13 [ RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
1620 | MOVIMENTO DE TERRA 052% | rs 16.410,56 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 16.410,56 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ =
GOVERNO = GOVERNO DO —
DO PIAUI SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC e SECRETARIA /.
www.pl.gov.br ~ T / ~ TRABAIS. ]
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAOQ, INCLUSO SUBESTACAO
DATA:|AGOSTO DE 2024
END:[Rua da Esperanga, s/n, centro
LOCAL:|JOCA MARQUES-PI
— DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO 132 PERIODO 142 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271 a300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.3.0 |INFRAESTRUTURA 1,39% | R 44.102,87 z g g g g g g g g g 2 2 2 2
’ $ RS 44.102,87 | RS BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES -
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.4.0 |SUPERESTRUTURA 1,37% | R$ 43.361,43 4 L g g g g g g g g 2 2 2 2
! ! RS - RS 43.361,43 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
. . 0,00% 44,89% 55,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 1,60% | R 50.912,65 4 . C g g g g g g g 2 2 2 2
’ $ RS - RS 22.853,63 | RS 28.059,02 | RS BRES BRES BRES BRES BRES BRES BEES BEES BEES BRES -
0,00% 0,00% 42,92% 57,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.6.0 |COBERTURA 1,08% | R$ 34.374,55 4 g 2 ’ g g g g g g 2 2 2 2
! ! RS - RS - RS 14.752,38 | RS 19.622,17 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
1670 |ESQUADRIAS 115% | Rrs 36.655.43 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6.7, ) 65543 e S S RS | RS | RS 36.655,43 | RS ~ | RS -_[RS - |RrS - |RS - RS - RS - |RS -
16.8.0 |REVESTIMENTOS 183% | RS 824442 0,00% 0,00% 0,00% 8,14% 0,00% 82,22% 9,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
o 1837 o RS - RS - RS - RS 4.741,35 | RS - RS 47.887,90 | RS 5.615,17 [ RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 36,92% 61,92% 1,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.9.0 |PI 1,03% |R 32.642,47 2 G G 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
50S 6| R RS | ®s | ®s RS 12.052,09 | RS 20.211,88 | RS 378,30 | RS | ®s | ®s | ®s | ®s | ®s — | ®s | ®s -
- . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.10.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 1,64% | R 51.991,03 2 G G G G G - 3 3 3 3 3 3 3
¢ ’ $ RS - RS BRES BRES BRES BRES BRES 51.991,03 | RS BRES BEES BRES BRES BRES BES -
= < 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,10% | RS 3.198,23 2 G G i G G 3 3 3 3 3 3 3 3
RS - RS - |RrRS - RS 3.198,23 [ RS BRES BEES BEES BEES BEES BES BES BES BES -
1.6.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS 070% | RS 9232222 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6.12. h e S ~ | RS —_|RS -_|RS 22.322,22 | RS S - |RrS - _|RS - |RS - |RS - |RS - RS - RS - [RS -
1.6.13.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 003% | RS 83406 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
T ! ! RS - RS - RS - RS 834,06 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
1.6.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 083% | RS 26.474 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,96% 50,13% 20,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
T i ! T RS - RS - RS - RS - RS 7.667,55 | RS 13.270,90 | RS 5.535,80 [ RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.15.0 [LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 0,35% | RS 11.075,14 2 G G G G i 3 3 3 3 3 3 3 3
RS - RS BRES BRES BRES BRES 11.075,14 | RS BRES BRES BEES BRES BRES BRES BES -
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.16.0 |METAIS E ACESSORI 0,06% | R 1.791,42 2 G G G G G 4 3 3 3 3 3 3 3
S E ACESSORIOS o 5 RS | Rs | RS LS - | R - | R - |RS 179142 | RS - | RS - |Rs - |Rs - _|R$ - |R$ - |RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.17.0 |PINTURAS 043% |[R 13.580,96 2 G G G G G 4 3 3 3 3 3 3 3
3 s RS - RS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrS 13.580,96 | RS - |RrS - |RrS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
0,00% 0,00% 0,00% 14,59% 0,00% 0,00% 85,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,37% RS 11.608,33 RS _ RS N RS R RS 1.693,28 | RS - RS - RS 9.915,05 | R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
SUBTOTAL | 1459% |RS$ 463.306,15 | R$ 64.239,56 | RS 66.215,06 | RS 42.811,40 | RS 64.463,60 | RS 27.879,43 | R$  109.267,67 | R$ 88.429,43 | R$ - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS -
1.7.0.0 [QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES 0,20% |[R 6.485,40 e 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
¢ ’ s RS - |RrS S 6.485,40 | RS - RS - RS - [RS - [RrS - [RS - [RS - [RS - [RS - [RS - [RrS -
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,70% | RS 22.258,07 e 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
! ! RS - RS - RS 22.258,07 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.3.0 |INFRAESTRUTURA 1,88% | R$ 59.643,57 e 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
! ! RS - RS - RS 59.643,57 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
17.4.0 |SUPERESTRUTURA 136% | Rs 43.276.07 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
74 ’ <P TRe - | RS -_| RS - | RS 43.276,07 | RS - | Rs - _|RS - |RS - |RS - _|Rs - | Rs - |RS - |RS - | RS -
. . 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,40% | RS 12.794,26 |— 3 e RS 2 RS 2 RS 3975 R 3 3731w 3 2 RS 2 RS 2 RS 2 RS 2 RS 2 RS 2 RS 2 RS 2
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,35% 64,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.6.0 |COBERTURA 637% |R 202.256,11 e 2 2 2 o 2 2 2 2 2 2 2 2 2
’ s RS - RS - RS - RS - RS 71.507,24 | RS 130.748,88 [ RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.7.0 |ESQUADRIAS 0,74% R 23.381,38 e 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Q ’ s RS HEES HEES HEES HEES HEES HEES HEES 23.381,38 | RS HEES HEES HEES HEES HEES -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.8.0 |REVESTIMENTOS 032% |[R 10.292,02 e 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
’ s RS HEES HEES HEES HEES HEES HEES HEES 10.292,02 | RS HEES HEES - |Rrs - | RS - | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,12% 10,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.9.0 |PISOS 4,18% | R 132.698,00 e 2 2 2 2 2 L L 2 2 2 2 2 2
’ s RS HEES HEES HEES HEES HEES - RS 118.263,34 | RS 14.434,66 | RS HEES - |Rrs - | RS - | RS - | RS -
- p 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.10.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 0,25% | R 8.005,39 e 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
¢ ’ s RS - RS - RS - RS - RS - RS S 8.005,39 | RS - RS LS - [RrS - | RS - [RrS - | RS -
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.11.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS 0,28% | R 9.009,71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
¢ i s RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 9.009,71 | RS - RS - RS - RS - RS - RS -
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.12.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,12% |[R 3.900,72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
i § RS -~ [®s - [®S - [®S - [®S ~ | RS ~ | RS ~ | RS ~ | RS 3.900,72 | RS S LS LS LS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 79,92% 20,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.13, 589 18.564, , X X X X X X Y 1 X X X X X
7:13.0 [PINTURAS 058% | RS 8.564,68 ¢ —[®s —[®s —[®s —[®s —[®s w8 RS 14.83646 | RS 3.728,2 | R w8 w8 w8 w8 -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.14.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,61% | RS 19.457,96 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 19.457,96 | RS - RS - RS - RS - RS -
SUBTOTAL | 18,01% [RS 572.023,34 | R$ - |RS$ - | RS 88.387,04 | RS 49.673,20 | RS 77.904,37 | R$  130.748,88 | RS 126.268,73 | RS 71.954,23 | RS 27.086,90 | RS - | RS - | RS - | RS - _|RS -
1.8.0.0 [ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
~ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,59% 38,43% 40,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8.1.0 |FACHADA PADRAO SEDUC 3,08% | R 97.851,02 . . . . . . . - 2 - 2 2 2 2
3 s RS 20.145,15 | RS 37.600,02 | RS 40.105,47
P - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63,48% 36,53% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8.2.0 |CASA DE GAS PADRAO SEDUC 0,50% | R 15.725,26 . . . . . . . . . 2 > 2 2 2
’ $ RS 9.981,71 [ RS 5.743,69 RS -
~ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,53% 33,47% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8.3.0 |ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC 0,82% | R 26.006,38 . . . . . . . . . > C 2 2 2
’ $ RS 17.302,16 | RS 8.703,80 RS -
SUBTOTAL | 440% |RS 139.582,66 | RS - |R$ - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 20.145,15 | RS 37.600,02 | RS 67.389,34 | RS 14.447,49 | RS - | RS - | RS s
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{1;; CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. L@ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT = 7
OVERN = Z
HOBIRDY  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC goremes — PILAUR
wwweeev s [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF ” S =F mEmee
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO - N
DATA:|AGOSTO DE 2024
END:[Rua da Esperanga, s/n, centro
LOCAL:|JOCA MARQUES-PI
— DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO 132 PERIODO 142 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271 a300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS
T e—— 1029% | RS 609.389,78 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,82% 20,03% 18,43% 5,50% 6,36% 20,75% 21,10%
RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - IRS - IRS 47.641,58 | RS 122.077,97 | RS 112.290,04 | RS 33.529,08 | RS 38.786,95 | RS 126.463,48 | RS 128.600,68
2.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 0,82% | RS 25.996,18 43:29% 43:29% 43:29% 1%:29% 1%:29% 1%:29% 1%:29%
RS - |RrRS - |RrS - |RrS - |RrS - |RrS - |RrS B ES 3.713,74 [ RS 3.713,74 [ RS 3.713,74 | RS 3.713,74 | RS 3.713,74 | RS 3.713,74 | RS 3.713,74
21.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 001% | RS 316,06 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrS - |RrRS - |RrS - |rS 316,06 | RS - |RrS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
2.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICBES 052% | RS 16.402,27 = 0,00% = 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- - |Rr - |Rr - |Rr - |RrS - |RrS - | RS 16.402,27 | RS - |RrS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
SUBTOTAL | 1,35% |[RS 42.714,51 | R$ - |RS$ - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 20.432,07 | R$ 3.713,74 | RS 3.713,74 | RS 3.713,74 | RS 3.713,74 | RS 3.713,74 | RS 3.713,74 |
2.2.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 3
2.2.1.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 009% | Rrs 3.000,65 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrS B ES 3.000,65 [ RS - |RrS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
22.2.0 |COBERTURA 012% | RS 3.960,23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrS - |RrS B ES 3.960,23 [ RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |rs -
2230 |ESQUADRIAS 060% | RS 18.929,05 N 0,00% N 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- - |Rr - |Rr - |Rr - |RrRS - |RrS - |RrS - |RrS - | RS 18.929,05 | RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
2240 |REVESTIMENTOS 077% | r 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
, $ 2441739 1< RS RS RS RS RS $ $ ) ) ,
- - - - - - |Rr - |Rr - |Rr 24.417,39 | RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
2250 |pisos 013% | RS 4.157,07 : 0,00% : 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R - |R - |R - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrS - |RrS - |RrS ERES 4.157,07 | RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
2260 |INSTALACOES ELETRICAS 031% | RS 9.989,70 N 0,00% N 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- - |Rr - |Rr - |Rr - |RrRS - |RrS - |RrS B ES 9.989,70 | RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
22.7.0 |PINTURAS 032% | RS 10.066,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrS - |RrS - |RrS - |RrS - |Rrs 10.066,02 | RS - |Rrs - |rs -
2280 |SERVICOS COMPLEMENTARES 006% | RS 1.771,98 N 0,00% N 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- - |Rr - |Rr - |Rr - |RrRS - |RrS - |RrS - |RrS - |RrS B ES 1.771,98 [ RS - |Rrs - |Rrs -
SUBTOTAL | 2,40% |RS 76.292,09 | R$ - |RS$ - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 3.000,65 | R$ 38.367,32 | RS 23.086,12 | RS 11.838,00 | RS - | RS - | RS -
2.3.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 4
23.0.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 009% | Rrs 3.000,65 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrS BES 3.000,65 | RS - |RrRS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
2320 |cOBERTURA 030% | RS 9.637,87 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS B ES 9.637,87 | RS - |RrRS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
2330 |ESQUADRIAS 061% | RS 19.357,60 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R - |R - |Rr - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrS - |RrRS - |RrS 19.357,60 | RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
2.3.4.0 |REVESTIMENTOS 108% | RS 34.354,47 = 0,00% = 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,19% 50,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- - |Rr - |R - |R - |RrRS - |RrRS - |RrRS - | RS 16.900,33 | RS 17.454,15 | RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
2350 |Pisos 011% | RS 3.45726 5 0,00% 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IR - |R - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrS - |RrRS B ES 3.457,26 | RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
2360 |INSTALACOES ELETRICAS 036% | RS 11.570,34 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrS - | RS 11.570,34 | RS - |RrS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
23.7.0 |PINTURAS 025% | R 7.999,93 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS B ES 7.999,93 [ RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
23.80 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,06% | RS 1.810,47 = 0,00% = 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- - |Rr - |Rr - |R - |RrRS - |RrS - |RrS - |RrS BEES 1.810,47 [ RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
SUBTOTAL | 2,87% |RS 91.188,59 | R$ - |RS$ - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 24.208,86 | RS 36.257,93 | RS 30.721,81 | R$ - | RS - |RS$ - |RS$ -
2.4.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 5
2.41.0 |PAREDES, DIVISGRIAS E PAINEIS 0,05% | RS 170347 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS - |RrRS B ES 1.703,47 [ RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
2420 |coBERTURA 039% | RS 12.476,02 - 0,00% - 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- - R - R - R - RS - RS - RS - RS 12.476,02 | RS - RS - RS - RS - RS -
2.43.0 |ESQUADRIAS 078% | rs 24.721,24 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R - |R - |R - | RS - |RS - |RrRS - |RrS - |RrS - |RrRS - |RrS 24.721,24 | RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
2.4.40 |REVESTIMENTOS 093% | rs 99559 49 5 0,00% 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
! R - R - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 29.559,49 [ RS - RS - RS - RS - RS -
2450 |Pisos 002% | RS 626,57 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R - |R - |R S S S - | RS S S - | RS 626,57 | RS - | RS - |Rrs - |Rrs -
2460 |INSTALACOES ELETRICAS 093% | rs 29.420,56 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R - |R - |R S S S - | RS - |RS - |RrS - |RrS 29.420,56 | RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs -
2.4.7.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 014% | R$ 4.582,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 4.582,48 | RS - RS -
S
2480 |PINTURAS 033% | RS 10.555,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 10.555,74 | RS - RS -
5
2.4.9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 009% | R 2.839,12 = 0,00% = 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- - |Rr - |Rr - |Rr S - |Rrs - |RrS - |RrS - |RrS ERES 2.839,12 [ RS - RS -
SUBTOTAL | 367% |RS 116.484,69 | RS - |R$ - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | Rr$ 43.738,98 | RS 54.768,37 | RS 17.977,34 | RS - | RS - | RS -
2.5.0.0 |SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGCOES EXTERNAS)
2510 | MOVIMENTO DE TERRA 0,09% | R$ 2.750,41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.750,41 [ RS - RS -
e n lINERAECTRITIIRA e | re 2 995 90 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
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§ CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ =
GOVERNO = GOVERNO DO —
DO PIAUI SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC - e i
w1 55V 57 = o = e ]
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAOQ, INCLUSO SUBESTACAO
DATA:|AGOSTO DE 2024
END:[Rua da Esperanga, s/n, centro
LOCAL:|JOCA MARQUES-PI
— DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO 132 PERIODO 142 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271 a300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS
T mmmnerEne e " R - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 8.225,20 | RS - RS -

. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.5.3.0 [SUPERESTRUTURA 0,14% | RS 4.303,94 |— 3 —Re —TRe —TRe —TRe —TRe —TRe —TRe —TRe —TRe —TRe —TRe — 4.303,93 | RS -
25.4.0 | PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 055% | RS 17.44821 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

RS BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES BEES BEES 17.448,21 | RS -
) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.5.5.0 |[ESQUADRIAS 1,43% | R$ 45.467,51 [— 3 —Re —TRe —TRe —TRe —TRe —TRe —TRe —TRe —TRe —TRe - RS 45.467 51 | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,73% 53,27%
2.5.6.0 |REVESTIMENTOS 1,25% | R 39.793,92 4 g g g g g g g g g 2 2 2 2
’ $ RS BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES BRES BEES BEES 18.595,93 | RS 21.197,98
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,71% 37,29% 0,00%
2.5.7.0 |PISOS 1,21% RS 38.426,20 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 24.097,60 | RS 14.328,60
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.5.8.0 [PINTURA! 0,29% | R 9.226,10 4 g g g g g g g g g 2 2 2 L
URAS 6| R RS S S S S | ®s | ®s | ®s | ®s | ®s | ®s | ®s | ®s S 9.226,10
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,45% 34,55%
2.5.9.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 1,09% | R 34.536,16 2 G G G G G 3 3 3 3 3 3 C 3
¢ ’ $ RS - |RrRS - | RS BEES BRES BEES BEES BEES BEES BEES - |Rrs - |Rrs - | RS 22.605,55 | RS 11.930,61
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.6.0.0 BESTACAO AREA 150KVA 13.8KV| 2,60% [ R 82.532,25 2 G G G G G 3 3 3 3 3 3 3 L
SUBESTACAO 50| 3.8 b $ S - RS - RS - RS . RS " RS . RS - RS _ RS _ RS B RS - RS - RS - RS 82.532,25
SUBTOTAL | 890% |[RS 282.709,90 | R$ - |RS$ - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - |RS$ - | RS - | RS 35.073,21 | R$  122.749,74 | RS 124.886,94 |
TOTAL GERAL DA OBRA|  100,00%| R$ 3.175.356,50 | [ [ [
PERCENTAGEM DO PERIODO RS  163.447,31 | R$  161.01535 | RS  196.203,58 | RS  249.608,82 | R$  226.884,22 | R$  355.685,52 | R$  399.659,59 | RS  242.052,89 | R$  286.471,26 | RS  289.054,71 [ R$  170.221,57 | RS  129.241,83 [ R$  164.501,83 | RS  141.307,36
TOTAL DO PERIODO 5,15% 5,07% 6,18% 7,86% 7,15% 11,20% 12,59% 7,62% 9,02% 9,10% 5,36% 4,07% 5,18% 4,45%
PERCENTAGEM ACUMULADA [ RS  163.447,31 ] RS  324.462,66 | RS  520.666,24 | R$  770.275,06 | RS  997.159,28 | RS  1.352.844,80 [ R$  1.752.504,39 | RS  1.994.557,28 [ R$  2.281.028,54 | RS  2.570.083,25 | R$  2.740.304,82 [ RS  2.869.546,65 | R$  3.034.048,48 [ RS  3.175.356,50 |
TOTAL ACUMULADO [ 5,15%] 10,22%| 16,40%| 24,26% | 31,40% | 42,60%| 55,19%| 62,81%| 71,84% | 80,94%| 86,30%] 90,37%| 95,55%] 100,00% |
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA DI AL
GOVERNO ~ DA EDUCAGAO - SEDUC f B!ﬁ!ﬁ!«!
SOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC =
wworse . [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 4,98 m?
~ ] Percent. Quant. Comp. Altura Area R | |
ITEM | DISCRIMINAGCAO | CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg) | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
1.1.0.0 |EDIFICAGAO - ABRIGO DO LIXO
1.1.1.0 [SERVIGOS PRELIMINARES
1.1.1.1  [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 11,96] ™
Edificacio | Perimetro da construgdo com 1,00m de X X X X 11,06 X X X X X |= 11,96 M
afastamento da obra
1.1.20 |MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1  [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 3,78 M3
S1S2ES4 Comp. x Larg. x Alt. X Ix]| 3 [x] Ix] 08 [x] o8 [x] 150 [x] | x] | x] |= 2,88 M3
s3 Comp. x Larg. x Alt. | | x] Ix]| 1 [x] Ix]| o060 [x] 100 [x] 150 [x] | x] | x| |= 0,9 ™3
1.1.2.2 [ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 2,00] ™3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 9,96 X 0,50 X 0,60 X X X = 2,99 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,80 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,72 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,18 M3
1.1.2.3 [ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 1,77] ™3
ABRIGO DO LIXO | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] Ix]| 030 [x] 591 [x] |= 1,77] ™3
1.1.3.0 |INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,52 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | | xl | xl 3 | xl | xl 0,80 | xl 0,80 | xl | xl | xl | xl | = 1,92 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | | X | xl 1 | xl | xl 0,60 | xl 1,00 | xl | xl | xl | xl | = 0,60 M2
1.1.3.2 _[PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,19] ™3
CINTAS BALDRAME | Peso | | x] | x] Ix] 876 [x] Ix] o050 [x] o050 [x] | x] | x] |= 2,19 M3
1.1.3.3 [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 559]  KG
CINTAS BALDRAME | Peso | | x] | x] [x] 559 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 559 kG
1.1.3.4 _[ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 10,76] KG
CINTAS BALDRAME | Peso | | x] | x] [x] 1076 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 10,76] kG
1.1.3.5  [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 43,10 kG
SAPATAS | Peso | | x] | x] [x] 4310 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 43,10  KG
1.1.3.6 _|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2341] KG
PILARES | Peso | | x] X [x] 12,48 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 12,48] kG
VIGAS | Peso | | x] | x] Ix] 10,93 [x] | x] | x] | x] | x| | x] |= 10,93 kG
1.1.3.7 _[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,24]  KG
VIGAS | Peso | | x] | x] Ix] 224 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 2,24 kG
1.1.3.8 [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 46,90 kG
PILARES | Peso | | x] | x] [x] 3820 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 38,20 kG
VIGAS | Peso | | x] | x] Ix]| 870 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 8,70 KG
1.1.3.9 [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 320 M2
SAPATAS | Area | | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] Ix] 320 [x] |= 320 M2
1.1.3.10 _[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 323 M2
CINTAS BALDRAME | Area | | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] Ix] 323 [x] |= 323 M2
1.1.3.11 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015 3,89 M2
VIGAS | Area | | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] Ix] 38 [x] |= 3,89 M2
1.1.3.12  [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 9,52 M2
PILARES | Area | | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] Ix] 952 [x] |= 9,52 ™2
1.1.3.13 [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,87] ™3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,24 = 0,24 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,26 = 0,26 M3
1.1.3.14 _[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,87] ™3
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OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 4,98 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pe:;e)"t' | Coef. | C(IL‘::; Peso (kg)| C(():)p. | Larg. (m) | | A:tm";a Esp. (m) | | ?:2? | Vol. (m?) | | Total | UNID
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,24 = 0,24 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,26 = 0,26 M3
1.1.3.15 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 4,98 M2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.3.16 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.3.17 _|PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.3.18 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 028 ™3
Perimetro da cinta baldrame | Comp. x Larg. x Alt. | Tx] Tx] Tx] [x[ 996 [x] 014 [x] 020 Jx] Tx] [x] [= 0,28 M3
1.1.3.19 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 4,48] M2
Perimetro da cinta baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 9,96 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 4,48 M2
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.1.4.1 _[ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 20,42] M2
Paredes Internas h=2,05m | Comp. x Alt. | Tx] Tx] Tx] [x] 996 [x] [x[ 205 Tx] Tx] [x] [= 20,42) M2
1.1.4.2 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 3,80 M
JANELA | Comp. | Tx] x| 2 T Tx] [x[ 190 Tx] Tx] Tx] Tx] [= 38 ™
1.1.4.3 |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,80 M
JANELA | Comp. | [x] x| 2 T [x] [x[ 190 Tx] [x] Tx] Tx] [= 38 ™
1.15.0 |ESQUADRIAS
1.1.5.1 _|PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 351 M2
PORTA | Quant. x Larg. x Alt. | Tx] x| 2 T Tx] [x[ 090 Tx[ 195 Tx] Tx] Tx] [= 351 ™2
1.1.5.2 | TELA DE AGO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" 0,96 M2
JANELA | Quant. x Larg. x Alt. | [x] x| 6 ¥ [x] [x[ o040 [x[ 040 Tx] [x] Tx] [= 0,96] M2
1.1.6.0 |REVESTIMENTOS
1.1.6.1 _|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 45,82 M2
PAREDES | Comp. x Alt. | [x[ 200 Tx] Tx] [x[ 996 [x] [x[ 230 [x] Tx] Tx] [= 45,82 M2
1.1.6.2__|CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 4,98 M2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.6.3 |EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M 45,82 M2
PAREDES | Comp. x Alt. | [x[ 200 Tx] Tx] [x[ 996 [x] [x[ 230 [x] Tx] Tx] [= 45,82 M2
1.1.6.4 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 4,98 M2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.6.5 |REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 2590 M2
PAREDES INTERNAS | Comp. x Alt. | Tx] Tx] Tx] [x][ 996 [x] [x[ 230 [x] Tx] Tx] [= 22,91 ™2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x[ 498 x| [x[ 060 [x] [x] Ix] |= 2,99 ™2
1.1.7.0 |PIsos
1.1.7.1 _[LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 025] ™3
ABRIGO DO LIXO | Area retirada de CAD x Esp. | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 005 [x[ 498 x| [= 025 M3
1.1.7.2_|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO | Area retirada de CAD | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.7.3 _ [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 ™
PORTA | Comprimento aferido em CAD | [x] x| 2 T [x[ 090 Tx] [x] [x] [x] Tx] [= 1,80 ™
1.1.8.0 |INSTALAGOES SANITARIAS
1.1.8.1 _|TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 200 ™M
Projeto sanitdrio | Comp. | |x| |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 M
1.1.8.2 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,000 UN
Projeto sanitdrio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.1.8.3 _ |[RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,000 UN
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OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 4,98 m?
- ~ Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | | Peso (k; | | | Larg. (m | | Esp. (m Vol. (m? Total UNID
C %) (un (kg) (m) g. (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
Projeto sanitdrio | Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.1.8.4 _|CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Projeto sanitdrio Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.1.9.0 [PINTURAS
1.1.9.1 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 847] M2
PAREDES EXTERNAS Comp. X Alt. Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [x[ 170 Tx] Tx] [x] [= 847] M2
1.1.9.2  [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 498 M2
ABRIGO DO LIXO Area retirada de CAD Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.9.3  [EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 498 M2
ABRIGO DO LIXO Area retirada de CAD Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.9.4 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 8,47 M2
PAREDES EXTERNAS Comp. X Alt. Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [x[ 170 Tx] Tx] [x] [= 847] M2
1.1.9.5 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO Area retirada de CAD Tx] Tx] [x] Tx] [x] Tx] [x] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
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CREA: 1919467491
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA DI AL
GOVERNO ~ DA EDUCAGAO - SEDUC f B!ﬁ!ﬁ!«!
SOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC =
wworse . [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 1,79 m?
~ ] Percent. Quant. Comp. Altura Area R | |
ITEM | DISCRIMINAGCAO | CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg) | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
1.1.0.0 |EDIFICAGAO - CASA DE GAS
1.1.1.0 [SERVIGOS PRELIMINARES
1.1.1.1  [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 7,76] ™
Edificacio | Perimetro da construgdo com 1,00m de X X X X 7,76 X X X X X | - 7.76 M
afastamento da obra
1.1.20 |MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1  [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 2,70] ™3
S1ES3 Comp. x Larg. x Alt. X Ix]| 2 x| Ix] o060 [x] o060 [x] 150 [x] | x] | x] |= 1,08] M3
S2ES4 Comp. x Larg. x Alt. | | x] Ix]| 2 [x] Ix] o060 [x] o090 [x| 150 [x] | x] | x| |= 1,62 M3
1.1.2.2 [ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 1,01] ™3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,76 X 0,50 X 0,60 X X X = 1,73 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,36 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,36 M3
1.1.2.3 [ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 0,87 M3
CASA DE GAS | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] Ix]| 030 [x] 290 [x] |= 0,87 M3
1.1.3.0 |INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1,80 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | | xl | xl 2 | xl | xl 0,60 | xl 0,60 | xl | xl | xl | xl | = 0,72 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | | X | xl 2 | xl | xl 0,60 | xl 0,90 | xl | xl | xl | xl | = 1,08 M2
1.1.3.2 _[PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 1,14] ™3
CINTAS BALDRAME | Peso | | x] | x] Ix] 456 [x] o050 [x] Ix] 050 [x] | x] | x] |= 1,14] M3
1.1.3.3 [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3,50 KG
CINTAS BALDRAME | Peso | | x] | x] Ix] 350 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 3,50 kG
1.1.3.4 _[ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,70] kG
CINTAS BALDRAME | Peso | | x] | x] Ix]| 670 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 6,70] kG
1.1.3.5  [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 29,24  KG
SAPATAS | Peso | | x] | x] [x] 29,24 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 29,24] kG
1.1.3.6 _|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,50 KG
PILARES | Peso | | x] X Ix] 12,36 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 12,36]  KG
VIGAS | Peso | | x] | x] Ix] 714 [x] | x] | x] | x] | x| | x] |= 7,14] ke
1.1.3.7 _[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,30  KG
VIGAS | Peso | | x] | x] Ix] 230 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 2,30 kG
1.1.3.8 [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,76] kG
PILARES | Peso | | x] | x] [x] 4476 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 44,76]  KG
1.1.3.9  [FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. AF_01/2024 2,16] M2
SAPATAS | Area | | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] Ix] 216 [x] |= 2,16] M2
1.1.3.10 _[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 1,99 M2
CINTAS BALDRAME | Area | | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] Ix] 1,99 [x] |= 1,99] M2
1.1.3.11 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015 2,56] M2
VIGAS | Area | | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] Ix] 256 [x] |= 2,56] M2
1.1.3.12  [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 9,57 M2
PILARES | Area | | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] Ix] 957 [x] |= 9,57 ™2
1.1.3.13 [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,32] ™3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,56 = 0,56 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,15 = 0,15 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,17 = 0,17 M3
1.1.3.14 _[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,32] ™3
SAPATAS | Vol. | | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] Ix] o056 [= 0,56] ™3
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OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 1,79 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pe:;e)"t' | Coef. | C(IL‘::; Peso (kg)| C(():)p. | Larg. (m) | | A:tm";a Esp. (m) | | ?:2? | Vol. (m?) | | Total | UNID
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,15 = 0,15 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,17 = 0,17 M3
1.1.3.15 [LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 1,79] ™2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 179 Tx] [= 1,79] M2
1.1.3.16 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 1,79] m2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 179 Tx] [= 1,79] M2
1.1.3.17 [PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 1,79] ™2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 179 Tx] [= 1,79] M2
1.1.3.18 [ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,16] M3
Perimetro da cinta baldrame | Comp. x Larg. x Alt. | Tx] Tx] Tx] [x[ 576 [x] 014 [x] 020 Jx] Tx] [x] [= 0,16 M3
1.1.3.19 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 2,59 M2
Perimetro da cinta baldrame | Comp. X Larg. | [x] [x] [x] [x[ 576 [x[ 045 x| [x] [x] [x] [= 2,59] M2
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.1.4.1  [ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 7,79] ™2
Paredes Internas h=2,05m | Comp. x Alt. | Tx] Tx] Tx] [x][ 380 [x] [x[ 205 Tx] Tx] [x] [= 7,791 M2
1.1.4.2 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 0,70 M
JANELA | Comp. | Tx] x| 1 T¥ Tx] [x[ 070 Tx] Tx] Tx] Tx] [= 0,70 ™
1.1.4.3 |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,00 M
JANELA | Comp. | [x] Ix[ 1 T [x] [x[ 100 Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00 ™
1.1.5.0 |ESQUADRIAS
1.1.5.1 _[PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 332 ™2
PORTA | Quant. x Larg. x Alt. | Tx] x| 1 T¥ Tx] [x[ 170 Tx[ 195 Tx] Tx] Tx] [= 332 m2
1.1.5.2  |TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" 0,16] M2
JANELA | Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix[ 1 T [x] [x[ o040 [x[ 040 Tx] Tx] Tx] [= 0,16 M2
1.1.6.0 |REVESTIMENTOS
1.1.6.1 _|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 16,16] M2
PAREDES Comp. x Alt. X 2,00 X X X 3,80 X X 2,30 X X X = 17,48 M2
DESCONTOS
PORTA Area X -1,00 X 1 X X X X X X 1,32 X = -1,32 M2
1.1.6.2|CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,79] ™2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 179 Tx] [= 1,79] M2
1.1.6.3 |[EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M 16,16] ™2
PAREDES Comp. x Alt. X 2,00 X X X 3,80 X X 2,30 X X X = 17,48 M2
DESCONTOS
PORTA Area X -1,00 X 1 X X X X X X 1,32 X = -1,32 M2
1.1.6.4 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 1,79] ™2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 179 Tx] [= 1,79] M2
1.1.6.5 |REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 1511 ™2
PAREDES INTERNAS | Comp. x Alt. | Tx] Tx] Tx] [x[ 550 [x] [x[ 230 [x] Tx] Tx] [= 12,65] M2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x[ 410 Tx] [x[ 060 [x] [x] Ix] |= 2,46 ™2
1.1.7.0 |pisos
1.1.7.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,12 M3
CASA DE GAS | Area retirada de CAD x Esp. | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 007 [x[ 179 x| [= 012 ™3
1.1.7.2_ [PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER 1,79] ™2
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 179 Tx] [= 1,79] M2
1.1.7.3 _ [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 ™
PORTA | Comprimento aferido em CAD | |x| |x| |x| |x| 1,70 |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,70 M
1.1.80 [PINTURAS
1.1.8.1  [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 6,97 ™2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. | Tx] Tx] Tx] [x[ 410 Tx] [x[ 170 Tx] Tx] Tx] T=] 697 ™2
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OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1,79 m?
~ ] Percent. Quant. | | Comp. | | | Altura | | Area | | | |
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Peso (k; Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
- (%) | | | (und) “e)] | (m) &M ] m) P ] )
1.1.8.2 _|FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 1,79] M2
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 179 Tx] [= 1,79] M2
1.1.8.3 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1,79 ™2
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 179 Tx] [= 1,79] M2
1.1.8.4 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 6,97 M2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. | Tx] Tx] Tx] [x[ 410 Tx] [x[ 170 Tx] Tx] Tx] [= 6,97 ™2
1.1.8.5 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 1,79] m2
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 179 Tx] [= 1,79] M2
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