
A. HORISTA % MENSALISTA %
A1 20,00% 20,00%
A2 1,50% 1,50%
A3 1,00% 1,00%
A4 0,20% 0,20%
A5 0,60% 0,60%
A6 2,50% 2,50%
A7 3,00% 3,00%
A8 8,00% 8,00%
A9 0,00% 0,00%

36,80% 36,80%

B.
B1 17,82% 0,00%
B2 3,95% 0,00%
B3 0,85% 0,64%
B4 11,09% 8,33%
B5 0,06% 0,04%
B6 0,74% 0,56%
B7 1,18% 0,00%
B8 0,10% 0,08%
B9 13,76% 10,34%

B10 0,04% 0,03%
49,59% 20,02%

C.
C1 5,36% 4,03%
C2 0,13% 0,09%
C3 0,96% 0,72%
C4 2,52% 1,89%
C5 0,45% 0,34%

9,42% 7,07%

D.
D1 18,25% 7,37%

D2 0,48% 0,36%

18,73% 7,73%

114,54% 71,62%

ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

13o. SALÁRIO

ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A

TOTAL A

FALTAS JUSTIFICADAS

SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DO TRABALHO(INSS)
FGTS
SECONCI

REPOUSO SEMANAL 
FERIADOS

AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA(INCRA)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA: AGOSTO DE 2024

LOCAL: JOCA MARQUES-PI

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS NÃO DESONERADA

AUXILIO-ENFERMIDADE

PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA(SESI)
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL(SENAI)

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

DIAS DE CHUVA

Teresina-PI, 19 de agosto de 2024.

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO 

PRÉVIO INDENIZADO

TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

INDENIZAÇÃO ADICIONAL

TOTAL C

TOTAL D

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Susy Silva Gomes

CREA:     1919467491

FÉRIAS GOZADAS
SALARIO MATERNIDADE

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
AVISO PRÉVIO TRABALHADO
FÉRIAS INDENIZADAS
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A

TOTAL B

LICENÇA PATERNIDADE

SERVIÇO DE APOIO À PESQUISA E MÉDIA EMPRESA(SEBRAE)
SALÁRIO EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -SEDUC 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

 

SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA 

 

UF: PIAUÍ  Vigência a partir de: 12/2022 Vigência a partir de: 12/2022 
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA % 
GRUPO A 

A1 INSS - - 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60 
A6 Salário-Educação 2,50 2,50 2,50 2,50 
A7 Segura Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00 
A9 SECONCI - - - - 
A Total dos Encargos Sociais 16,80 16,80 36,80 36,80 

 

GRUPO B 
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 - 17,82 - 
B2 Feriados 3,95 - 3,95 - 
B3 Auxílio-Enfermidade 0,87 0,66 0,87 0,66 
B4 13º salário 10,95 8,33 10,95 8,33 
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56 
B7 Dias de Chuvas 1,19 - 1,19 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08 
B9 Férias Gozadas 11,47 8,72 11,47 8,72 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03 
B Total dos Encargos Sociais que recebem 47,19 18,43 47,19 18,43 

 

GRUPO C 
C1 Aviso Prévio Idenizado 5,30 4,03 5,30 4,03 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 0,12 0,09 
C3 Férias Indenizadas 2,40 1,83 2,40 1,83 
C4 Depósito Recisão sem justa causa 2,95 2,24 2,95 2,24 
C5 Idenização Adicional 0,45 0,34 0,45 0,34 
C Total dos Encargos Sociais que não 11,22 8,53 11,22 8,53 

 

GRUPO D 
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,93 3,10 17,37 6,78 
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,44 0,34 0,47 0,36 
D Total de reincidências de um grupo sobre 8,37 3,44 17,84 7,14 

 

Total dos encargos Sociais Complementares 
 

TOTAL (A+B+C+D+E) 83,58% 47,20% 113,05% 70,90% 
 



OBRA:

DATA:

END:

LOCAL:

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS

6,37% 6,28% 7,65% 9,73% 8,84% 13,86% 15,58% 7,58% 6,41% 6,89% 5,33% 3,53% 1,48% 0,50%
163.447,31R$           161.015,35R$           196.203,58R$           249.608,82R$           226.884,22R$           355.685,52R$           399.659,59R$           194.411,31R$           164.393,29R$           176.764,67R$           136.692,49R$           90.454,88R$             38.038,35R$             12.706,68R$             

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
68.786,76R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9.540,96R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 7,70% 244.355,26R$                 90.186,83R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             11.859,11R$             

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 1

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         4.028,83R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         8.741,50R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         27.522,02R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         6.072,10R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         28.889,44R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         48.064,56R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         24.766,87R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 71,81% 28,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         22.278,41R$             8.745,48R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.064,78R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         13.384,31R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         2.565,94R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         5.480,38R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.221,60R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         816,71R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.771,72R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.427,36R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 6,92% 219.842,01R$                 -R$                         40.292,35R$             34.961,54R$             69.495,19R$             64.103,38R$             10.989,55R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

1.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 2

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.171,39R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6.849,53R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         25.019,78R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 84,09% 15,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         17.629,05R$             3.335,70R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 31,81% 27,59% 40,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         14.848,79R$             12.881,51R$             18.954,24R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         20.605,66R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         19.729,77R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 68,62% 27,39% 3,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         18.822,35R$             7.513,23R$               1.092,44R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53,22% 46,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.361,34R$               6.469,28R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         20.918,94R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         4.858,16R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         15.772,39R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.535,05R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.597,07R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.15.0 PINTURAS 0,37% 11.771,72R$                    

1.2.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,04% 1.427,36R$                      

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS 0,17% 5.480,38R$                      

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,04% 1.221,60R$                      

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,03% 816,71R$                         

1.2.9.0 PISOS 0,13% 4.064,78R$                      

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,42% 13.384,31R$                    

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,08% 2.565,94R$                      

1.2.6.0 COBERTURA 1,51% 48.064,56R$                    

1.2.7.0 ESQUADRIAS 0,78% 24.766,87R$                    

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 0,98% 31.023,89R$                    

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,13% 4.028,83R$                      

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,28% 8.741,50R$                      

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 0,87% 27.522,02R$                    

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 0,19% 6.072,10R$                      

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,91% 28.889,44R$                    

1.3.13.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,43% 13.535,05R$                    

1.3.14.0 METAIS E ACESSORIOS 0,33% 10.597,07R$                    

1.3.15.0 PINTURAS 0,16% 5.051,03R$                      

1.3.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,66% 20.918,94R$                    

1.3.11.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,15% 4.858,16R$                      

1.3.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,50% 15.772,39R$                    

1.3.7.0 ESQUADRIAS 0,62% 19.729,77R$                    

1.3.8.0 REVESTIMENTOS 0,86% 27.428,02R$                    

1.3.9.0 PISOS 0,44% 13.830,62R$                    

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA 0,66% 20.964,76R$                    

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,47% 46.684,54R$                    

1.3.6.0 COBERTURA 0,65% 20.605,66R$                    

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,07% 2.171,39R$                      

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,22% 6.849,53R$                      

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA 0,79% 25.019,78R$                    

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,17% 68.786,76R$                    

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,30% 9.540,96R$                      

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 80,81% 2.565.966,72R$              

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,23% 166.027,54R$                  

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

AGOSTO DE 2024

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI
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OBRA:

DATA:

END:

LOCAL:

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 80,81% 2.565.966,72R$              

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

AGOSTO DE 2024

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.051,03R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.861,76R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 8,25% 261.878,47R$                 9.020,92R$               42.648,83R$             18.184,49R$             54.117,72R$             45.137,93R$             33.712,28R$             35.546,43R$             23.509,86R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

1.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 6

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.836,20R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         15.518,36R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         34.200,80R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,99% 72,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.552,67R$               14.286,00R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         41.202,15R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,47% 63,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.991,83R$             29.600,69R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         29.096,42R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,85% 43,59% 27,78% 22,78% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.380,50R$               25.201,90R$             16.064,78R$             13.171,92R$             -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,33% 3,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         34.730,53R$             1.324,06R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         15.452,02R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.320,13R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.249,40R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.437,86R$               -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         345,30R$                  -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.076,42R$               -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.508,48R$               -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 10,06% 319.548,41R$                 -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         59.108,03R$             72.479,98R$             32.981,19R$             63.501,96R$             61.937,28R$             29.539,98R$             -R$                         -R$                         -R$                         

1.5.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 7

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.831,20R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.830,82R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         37.473,06R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,96% 67,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.940,83R$               14.117,44R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,91% 55,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         19.844,33R$             24.345,30R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 74,14% 25,86% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         35.578,94R$             12.409,18R$             -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,92% 39,08% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         17.724,26R$             11.372,16R$             -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,39% 64,88% 20,73% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.479,19R$               38.238,76R$             12.219,30R$             -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,51% 0,00% 3,49% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         36.651,12R$             -R$                         1.324,06R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         23.306,42R$             -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.263,72R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         847,57R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         12.221,34R$             -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.411,41R$             -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 10,88% 345.430,42R$                 -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         65.075,91R$             33.961,77R$             24.345,30R$             35.578,94R$             80.845,91R$             78.595,77R$             26.179,24R$             847,57R$                  

1.6.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 8

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.726,13R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16.410,56R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

1.3.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,25% 7.861,76R$                      

1.3.15.0 PINTURAS 0,16% 5.051,03R$                      

1.4.14.0 METAIS E ACESSORIOS 0,01% 345,30R$                         

1.4.15.0 PINTURAS 0,22% 7.076,42R$                      

1.4.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,17% 5.508,48R$                      

1.4.11.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,07% 2.320,13R$                      

1.4.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,04% 1.249,40R$                      

1.4.13.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,11% 3.437,86R$                      

1.4.8.0 REVESTIMENTOS 1,82% 57.819,10R$                    

1.4.9.0 PISOS 1,14% 36.054,59R$                    

1.4.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,49% 15.452,02R$                    

1.4.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,30% 41.202,15R$                    

1.4.6.0 COBERTURA 1,47% 46.592,51R$                    

1.4.7.0 ESQUADRIAS 0,92% 29.096,42R$                    

1.4.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,49% 15.518,36R$                    

1.4.3.0 INFRAESTRUTURA 1,08% 34.200,80R$                    

1.4.4.0 SUPERESTRUTURA 0,62% 19.838,67R$                    

1.5.13.0 PINTURAS 0,38% 12.221,34R$                    

1.5.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,33% 10.411,41R$                    

1.6.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,12% 3.726,13R$                      

1.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,52% 16.410,56R$                    

1.5.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,03% 847,57R$                         

1.5.6.0 COBERTURA 1,51% 47.988,12R$                    

1.5.7.0 ESQUADRIAS 0,92% 29.096,42R$                    

1.5.11.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,04% 1.263,72R$                      

1.5.8.0 REVESTIMENTOS 1,86% 58.937,25R$                    

1.5.9.0 PISOS 1,20% 37.975,18R$                    

1.5.4.0 SUPERESTRUTURA 0,66% 21.058,27R$                    

1.5.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,39% 44.189,64R$                    

1.5.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,73% 23.306,42R$                    

1.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,53% 16.830,82R$                    

1.5.3.0 INFRAESTRUTURA 1,18% 37.473,06R$                    

1.5.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,12% 3.831,20R$                      

1.4.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,12% 3.836,20R$                      

Pág. 2 de 5



OBRA:

DATA:

END:

LOCAL:

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 80,81% 2.565.966,72R$              

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

AGOSTO DE 2024

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
44.102,87R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         43.361,43R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 44,89% 55,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         22.853,63R$             28.059,02R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 42,92% 57,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         14.752,38R$             19.622,17R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         36.655,43R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 8,14% 0,00% 82,22% 9,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         4.741,35R$               -R$                         47.887,90R$             5.615,17R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 36,92% 61,92% 1,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         12.052,29R$             20.211,88R$             378,30R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         51.991,03R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         3.198,23R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         22.322,22R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         834,06R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,96% 50,13% 20,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.667,55R$               13.270,90R$             5.535,80R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.075,14R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.791,42R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.580,96R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 14,59% 0,00% 0,00% 85,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         1.693,28R$               -R$                         -R$                         9.915,05R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 14,59% 463.306,15R$                 64.239,56R$             66.215,06R$             42.811,40R$             64.463,60R$             27.879,43R$             109.267,67R$          88.429,43R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

1.7.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         6.485,40R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         22.258,07R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         59.643,57R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         43.276,07R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         6.397,13R$               6.397,13R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,35% 64,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         71.507,24R$             130.748,88R$           -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         23.381,38R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.292,02R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,12% 10,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         118.263,34R$           14.434,66R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.005,39R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.009,71R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.900,72R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 79,92% 20,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         14.836,46R$             3.728,22R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         19.457,96R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 18,01% 572.023,34R$                 -R$                         -R$                         88.387,04R$             49.673,20R$             77.904,37R$             130.748,88R$          126.268,73R$          71.954,23R$             27.086,90R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

1.8.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,59% 38,43% 40,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20.145,15R$             37.600,02R$             40.105,47R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63,48% 36,53% 0,00% 0,00% 0,00%
9.981,71R$               5.743,69R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,53% 33,47% 0,00% 0,00% 0,00%
17.302,16R$             8.703,80R$               -R$                         

SUBTOTAL 4,40% 139.582,66R$                 -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         20.145,15R$             37.600,02R$             67.389,34R$             14.447,49R$             -R$                         -R$                         -R$                         

1.6.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,70% 22.322,22R$                    

1.6.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,03% 834,06R$                         

1.6.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,37% 11.608,33R$                    

1.6.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,83% 26.474,25R$                    

1.6.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,35% 11.075,14R$                    

1.6.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,06% 1.791,42R$                      

1.7.3.0 INFRAESTRUTURA 1,88% 59.643,57R$                    

1.7.4.0 SUPERESTRUTURA 1,36% 43.276,07R$                    

1.7.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,25% 8.005,39R$                      

1.7.6.0 COBERTURA 6,37% 202.256,11R$                  

1.7.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,40% 12.794,26R$                    

1.6.7.0 ESQUADRIAS 1,15% 36.655,43R$                    

1.6.8.0 REVESTIMENTOS 1,83% 58.244,42R$                    

1.6.9.0 PISOS 1,03% 32.642,47R$                    

1.6.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,64% 51.991,03R$                    

1.6.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,10% 3.198,23R$                      

1.6.4.0 SUPERESTRUTURA 1,37% 43.361,43R$                    

1.6.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,60% 50.912,65R$                    

1.6.6.0 COBERTURA 1,08% 34.374,55R$                    

1.6.3.0 INFRAESTRUTURA 1,39% 44.102,87R$                    

1.7.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,20% 6.485,40R$                      

1.7.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,70% 22.258,07R$                    

1.7.11.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,28% 9.009,71R$                      

1.7.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,12% 3.900,72R$                      

1.7.7.0 ESQUADRIAS 0,74% 23.381,38R$                    

1.7.8.0 REVESTIMENTOS 0,32% 10.292,02R$                    

1.7.9.0 PISOS 4,18% 132.698,00R$                  

1.7.13.0 PINTURAS 0,58% 18.564,68R$                    

1.7.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,61% 19.457,96R$                    

1.8.1.0 FACHADA PADRÃO SEDUC 3,08% 97.851,02R$                    

1.8.2.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC 0,50% 15.725,26R$                    

1.8.3.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC 0,82% 26.006,38R$                    

1.6.17.0 PINTURAS 0,43% 13.580,96R$                    
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OBRA:

DATA:

END:

LOCAL:

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 80,81% 2.565.966,72R$              

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

AGOSTO DE 2024

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,82% 20,03% 18,43% 5,50% 6,36% 20,75% 21,10%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         47.641,58R$             122.077,97R$           112.290,04R$           33.529,08R$             38.786,95R$             126.463,48R$           128.600,68R$           

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.713,74R$               3.713,74R$               3.713,74R$               3.713,74R$               3.713,74R$               3.713,74R$               3.713,74R$               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         316,06R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.402,27R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 1,35% 42.714,51R$                    -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         20.432,07R$             3.713,74R$               3.713,74R$               3.713,74R$               3.713,74R$               3.713,74R$               3.713,74R$               

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 3

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.000,65R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.960,23R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         18.929,05R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         24.417,39R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.157,07R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.989,70R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.066,02R$             -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.771,98R$               -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 2,40% 76.292,09R$                    -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.000,65R$               38.367,32R$             23.086,12R$             11.838,00R$             -R$                         -R$                         -R$                         

2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 4

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.000,65R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.637,87R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         19.357,60R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,19% 50,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.900,33R$             17.454,15R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.457,26R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.570,34R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.999,93R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.810,47R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 2,87% 91.188,59R$                    -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         24.208,86R$             36.257,93R$             30.721,81R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 5

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.703,47R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         12.476,02R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         24.721,24R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         29.559,49R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         626,57R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         29.420,56R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.582,48R$               -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.555,74R$             -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.839,12R$               -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 3,67% 116.484,69R$                 -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         43.738,98R$             54.768,37R$             17.977,34R$             -R$                         -R$                         -R$                         

2.5.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.750,41R$               -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,82% 25.996,18R$                    

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,01% 316,06R$                         

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,52% 16.402,27R$                    

2.0.0.0 REFORMA 10,29% 609.389,78R$                 

2.2.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,09% 3.000,65R$                      

2.2.2.0 COBERTURA 0,12% 3.960,23R$                      

2.2.3.0 ESQUADRIAS 0,60% 18.929,05R$                    

2.5.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,09% 2.750,41R$                      

2.5.2.0 INFRAESTRUTURA 0,26% 8.225,20R$                      

2.2.4.0 REVESTIMENTOS 0,77% 24.417,39R$                    

2.2.5.0 PISOS 0,13% 4.157,07R$                      

2.2.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,31% 9.989,70R$                      

2.2.7.0 PINTURAS 0,32% 10.066,02R$                    

2.2.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,06% 1.771,98R$                      

2.3.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,09% 3.000,65R$                      

2.3.2.0 COBERTURA 0,30% 9.637,87R$                      

2.3.3.0 ESQUADRIAS 0,61% 19.357,60R$                    

2.3.4.0 REVESTIMENTOS 1,08% 34.354,47R$                    

2.3.5.0 PISOS 0,11% 3.457,26R$                      

2.3.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,36% 11.570,34R$                    

2.3.7.0 PINTURAS 0,25% 7.999,93R$                      

2.4.2.0 COBERTURA 0,39% 12.476,02R$                    

2.4.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,09% 2.839,12R$                      

2.4.7.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,14% 4.582,48R$                      

2.4.3.0 ESQUADRIAS 0,78% 24.721,24R$                    

2.4.4.0 REVESTIMENTOS 0,93% 29.559,49R$                    

2.4.5.0 PISOS 0,02% 626,57R$                         

2.4.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,93% 29.420,56R$                    

2.4.8.0 PINTURAS 0,33% 10.555,74R$                    

2.3.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,06% 1.810,47R$                      

2.4.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,05% 1.703,47R$                      

Pág. 4 de 5



OBRA:

DATA:

END:

LOCAL:

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 80,81% 2.565.966,72R$              

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

AGOSTO DE 2024

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.225,20R$               -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.303,94R$               -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         17.448,21R$             -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         45.467,51R$             -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,73% 53,27%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         18.595,93R$             21.197,98R$             
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,71% 37,29% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         24.097,60R$             14.328,60R$             
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.226,10R$               
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,45% 34,55%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         22.605,55R$             11.930,61R$             
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         82.532,25R$             

SUBTOTAL 8,90% 282.709,90R$                 -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         35.073,21R$             122.749,74R$          124.886,94R$          

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 3.175.356,50R$              

163.447,31R$          161.015,35R$          196.203,58R$          249.608,82R$          226.884,22R$          355.685,52R$          399.659,59R$          242.052,89R$          286.471,26R$          289.054,71R$          170.221,57R$          129.241,83R$          164.501,83R$          141.307,36R$          

5,15% 5,07% 6,18% 7,86% 7,15% 11,20% 12,59% 7,62% 9,02% 9,10% 5,36% 4,07% 5,18% 4,45%

163.447,31R$          324.462,66R$          520.666,24R$          770.275,06R$          997.159,28R$          1.352.844,80R$       1.752.504,39R$       1.994.557,28R$       2.281.028,54R$       2.570.083,25R$       2.740.304,82R$       2.869.546,65R$       3.034.048,48R$       3.175.356,50R$       
5,15% 10,22% 16,40% 24,26% 31,40% 42,60% 55,19% 62,81% 71,84% 80,94% 86,30% 90,37% 95,55% 100,00%

Teresina-PI, 19 de agosto de 2024.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Susy Silva Gomes

CREA:     1919467491

2.5.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,55% 17.448,21R$                    

2.5.5.0 ESQUADRIAS 1,43% 45.467,51R$                    

2.5.6.0 REVESTIMENTOS 1,25% 39.793,92R$                    

2.5.2.0 INFRAESTRUTURA 0,26% 8.225,20R$                      

2.5.3.0 SUPERESTRUTURA 0,14% 4.303,94R$                      

2.5.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,09% 34.536,16R$                    

2.5.7.0 PISOS 1,21% 38.426,20R$                    

2.5.8.0 PINTURAS 0,29% 9.226,10R$                      

2.6.0.0 SUBESTAÇÃO ÁREA 150KVA 13.8KV 2,60% 82.532,25R$                    
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OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

X 1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 11,96 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 11,96 x x x x x = 11,96 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 3,78 M3

S1 S2 E S4 Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 2,88 M3
S3 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x 1,50 x x x = 0,90 M3

1.1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,09 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,96 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,99 M3

DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,72 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,18 M3

1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 1,77 M3
ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,91 x = 1,77 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,52 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,92 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x x x x = 0,60 M2

1.1.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,19 M3
CINTAS BALDRAME Peso x x x 8,76 x x 0,50 x 0,50 x x x = 2,19 M3

1.1.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 5,59 KG
CINTAS BALDRAME Peso x x x 5,59 x x x x x x = 5,59 KG

1.1.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 10,76 KG
CINTAS BALDRAME Peso x x x 10,76 x x x x x x = 10,76 KG

1.1.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 43,10 KG
SAPATAS Peso x x x 43,10 x x x x x x = 43,10 KG

1.1.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 23,41 KG
PILARES Peso x x x 12,48 x x x x x x = 12,48 KG
VIGAS Peso x x x 10,93 x x x x x x = 10,93 KG

1.1.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,24 KG
VIGAS Peso x x x 2,24 x x x x x x = 2,24 KG

1.1.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 46,90 KG
PILARES Peso x x x 38,20 x x x x x x = 38,20 KG
VIGAS Peso x x x 8,70 x x x x x x = 8,70 KG

1.1.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 3,20 M2
SAPATAS Área x x x x x x x x 3,20 x = 3,20 M2

1.1.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 3,23 M2
CINTAS BALDRAME Área x x x x x x x x 3,23 x = 3,23 M2

1.1.3.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 3,89 M2
VIGAS Área x x x x x x x x 3,89 x = 3,89 M2

1.1.3.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 9,52 M2
PILARES Área x x x x x x x x 9,52 x = 9,52 M2

1.1.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,87 M3
SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3
PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.1.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,87 M3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-
JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

4,98 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024
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OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-
JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

4,98 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3
PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.1.3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 4,98 M2
LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.3.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,28 M3
Perímetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,96 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,28 M3

1.1.3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 4,48 M2
Perímetro da cinta baldrame Comp. X Larg. x x x x 9,96 x 0,45 x x x x = 4,48 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS
1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 20,42 M2

Paredes Internas h=2,05m Comp. x Alt. x x x x 9,96 x x 2,05 x x x = 20,42 M2
1.1.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,80 M

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M
1.1.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,80 M

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1.1.5.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,51 M2

PORTA Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 1,95 x x x = 3,51 M2
1.1.5.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,96 M2

JANELA Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,96 M2
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 45,82 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 45,82 M2
1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2
1.1.6.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201445,82 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 45,82 M2
1.1.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2
1.1.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 25,90 M2

PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. x x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 22,91 M2
PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 0,60 x x x = 2,99 M2

1.1.7.0 PISOS
1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,25 M3

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,98 x = 0,25 M3
1.1.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M

PORTA Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M
1.1.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1.1.8.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M
1.1.8.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.1.8.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-
JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

4,98 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.1.8.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.1.9.0 PINTURAS
1.1.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 8,47 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 1,70 x x x = 8,47 M2
1.1.9.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2
1.1.9.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2
1.1.9.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 8,47 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 1,70 x x x = 8,47 M2
1.1.9.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2
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1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

X 1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - CASA DE GÁS

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 7,76 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 7,76 x x x x x = 7,76 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,70 M3

S1 E S3 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 1,50 x x x = 1,08 M3
S2 E S4 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x 1,50 x x x = 1,62 M3

1.1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 1,01 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,76 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,73 M3

DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 0,87 M3
CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2,90 x = 0,87 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1,80 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x x x x = 1,08 M2

1.1.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 1,14 M3
CINTAS BALDRAME Peso x x x 4,56 x 0,50 x x 0,50 x x x = 1,14 M3

1.1.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3,50 KG
CINTAS BALDRAME Peso x x x 3,50 x x x x x x = 3,50 KG

1.1.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,70 KG
CINTAS BALDRAME Peso x x x 6,70 x x x x x x = 6,70 KG

1.1.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 29,24 KG
SAPATAS Peso x x x 29,24 x x x x x x = 29,24 KG

1.1.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,50 KG
PILARES Peso x x x 12,36 x x x x x x = 12,36 KG
VIGAS Peso x x x 7,14 x x x x x x = 7,14 KG

1.1.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,30 KG
VIGAS Peso x x x 2,30 x x x x x x = 2,30 KG

1.1.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,76 KG
PILARES Peso x x x 44,76 x x x x x x = 44,76 KG

1.1.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 2,16 M2
SAPATAS Área x x x x x x x x 2,16 x = 2,16 M2

1.1.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 1,99 M2
CINTAS BALDRAME Área x x x x x x x x 1,99 x = 1,99 M2

1.1.3.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 2,56 M2
VIGAS Área x x x x x x x x 2,56 x = 2,56 M2

1.1.3.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 9,57 M2
PILARES Área x x x x x x x x 9,57 x = 9,57 M2

1.1.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,32 M3
SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3
CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3
PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

1.1.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,32 M3
SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

-
JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

1,79 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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-
JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

1,79 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3
PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

1.1.3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 1,79 M2
LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 1,79 M2
LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.3.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 1,79 M2
LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,16 M3
Perímetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,76 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,16 M3

1.1.3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 2,59 M2
Perímetro da cinta baldrame Comp. X Larg. x x x x 5,76 x 0,45 x x x x = 2,59 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS
1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 7,79 M2

Paredes Internas h=2,05m Comp. x Alt. x x x x 3,80 x x 2,05 x x x = 7,79 M2
1.1.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 0,70 M

JANELA Comp. x x 1 x x x 0,70 x x x x = 0,70 M
1.1.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,00 M

JANELA Comp. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1.1.5.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,32 M2

PORTA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 3,32 M2
1.1.5.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 M2

JANELA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,16 M2
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 16,16 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,80 x x 2,30 x x x = 17,48 M2
DESCONTOS
PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 1,32 x = -1,32 M2

1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,79 M2
LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.6.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201416,16 M2
PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,80 x x 2,30 x x x = 17,48 M2
DESCONTOS
PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 1,32 x = -1,32 M2

1.1.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 1,79 M2
LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 15,11 M2
PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. x x x x 5,50 x x 2,30 x x x = 12,65 M2
PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,10 x x 0,60 x x x = 2,46 M2

1.1.7.0 PISOS
1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,12 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,79 x = 0,12 M3
1.1.7.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/20221,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 M

PORTA Comprimento aferido em CAD x x x x 1,70 x x x x x = 1,70 M
1.1.8.0 PINTURAS
1.1.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 6,97 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,10 x x 1,70 x x x = 6,97 M2
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-
JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

1,79 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.1.8.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1,79 M2
CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.8.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1,79 M2
CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.8.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 6,97 M2
PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,10 x x 1,70 x x x = 6,97 M2

1.1.8.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1,79 M2
CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2
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