
VALOR 
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 100,0% 1.110.138,01R$        

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,79% 54.544,56R$         6,07% 3.310,855R$      9,40% 5.127,189R$      14,00% 7.636,238R$        24,02% 13.101,603R$      22,51% 12.277,980R$    24,00% 13.090,694R$      4,91% 54.544,56R$        

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,62% 18.460,99R$         100,00% 18.460,990R$    -R$                 -R$                   -R$                   -R$                 -R$                   1,66% 18.460,99R$        

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,79% 20.347,27R$         100,00% 20.347,270R$    -R$                 -R$                   -R$                   -R$                 -R$                   1,83% 20.347,27R$        

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 0,14% 1.636,84R$            100,00% 1.636,840R$      -R$                 -R$                   -R$                   -R$                 -R$                   0,15% 1.636,84R$          

1.5 INFRAESTRUTURA 0,85% 9.670,82R$            100,00% 9.670,820R$      -R$                 -R$                   -R$                   -R$                 -R$                   0,87% 9.670,82R$          

1.6 SUPERESTRUTURA 7,51% 85.551,78R$         -R$                 100,00% 85.551,780R$    -R$                   -R$                   -R$                 -R$                   7,71% 85.551,78R$        

1.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,73% 8.301,90R$            -R$                 30,00% 2.490,570R$      70,00% 5.811,330R$        -R$                   -R$                 -R$                   0,75% 8.301,90R$          

1.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,32% 14.982,57R$         -R$                 30,00% 4.494,771R$      70,00% 10.487,799R$      -R$                   -R$                 -R$                   1,35% 14.982,57R$        

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,61% 29.700,59R$         -R$                 -R$                 50,00% 14.850,295R$      50,00% 14.850,295R$      -R$                 -R$                   2,68% 29.700,59R$        

1.10 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 0,56% 6.326,33R$            -R$                 -R$                 -R$                   -R$                   -R$                 100,00% 6.326,330R$        0,57% 6.326,33R$          

1.11 PAVIMENTAÇÃO 14,29% 162.758,12R$       -R$                 -R$                 50,00% 81.379,060R$      50,00% 81.379,060R$      -R$                 -R$                   14,66% 162.758,12R$      

1.12 ESQUADRIAS 14,60% 166.378,03R$       -R$                 -R$                 -R$                   50,00% 83.189,015R$      50,00% 83.189,015R$    -R$                   14,99% 166.378,03R$      

1.13 PINTURAS 10,83% 123.335,79R$       -R$                 -R$                 -R$                   -R$                   50,00% 61.667,895R$    50,00% 61.667,895R$      11,11% 123.335,79R$      

1.14 REVESTIMENTOS 12,14% 138.276,65R$       -R$                 -R$                 -R$                   30,00% 41.482,995R$      70,00% 96.793,655R$    -R$                   12,46% 138.276,65R$      

1.15 COBERTURAS 6,70% 76.327,93R$         -R$                 -R$                 50,00% 38.163,965R$      50,00% 38.163,965R$      -R$                 -R$                   6,88% 76.327,93R$        

1.16 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 5,87% 66.815,92R$         -R$                 -R$                 -R$                   -R$                   -R$                 100,00% 66.815,920R$      6,02% 66.815,92R$        

1.17 SEVIRÇOS DIVERSOS 11,12% 126.721,92R$       -R$                 -R$                 -R$                   -R$                   -R$                 100,00% 126.721,920R$    11,41% 126.721,92R$      

2 100,0% 29.161,84R$             

2.1 MOVIMENTO DE TERRA 0,09% 1.061,96R$            100,00% 1.061,960R$      -R$                 -R$                   -R$                   -R$                 -R$                   3,64% 1.061,96R$          

2.2 INFRAESTRUTURA 1,27% 14.428,05R$         100,00% 14.428,050R$    -R$                 -R$                   -R$                   -R$                 -R$                   49,48% 14.428,05R$        

2.3 SUPERESTRUTURA 0,80% 9.118,06R$            -R$                 100,00% 9.118,060R$      -R$                   -R$                   -R$                 -R$                   31,27% 9.118,06R$          

2.4 PAVIMENTAÇÃO 0,06% 722,99R$               -R$                 -R$                 50,00% 361,495R$           50,00% 361,495R$           -R$                 -R$                   2,48% 722,99R$             

2.5 REVESTIMENTOS 0,27% 3.016,34R$            -R$                 -R$                 -R$                   -R$                   60,00% 1.809,804R$      40,00% 1.206,536R$        10,34% 3.016,34R$          

2.6 ESQUADRIAS 0,00% 19,30R$                 -R$                 -R$                 -R$                   50,00% 9,650R$               50,00% 9,650R$             -R$                   0,07% 19,30R$               

2.7 COBERTURAS 0,07% 795,14R$               -R$                 -R$                 50,00% 397,570R$           50,00% 397,570R$           -R$                 -R$                   2,73% 795,14R$             

TOTAL SIMPLES 6,05% 68.916,79          9,37% 106.782,37        13,96% 159.087,75          23,96% 272.935,65          22,45% 255.748,00        24,21% 275.829,30          

TOTAL ACUMULADO 6,05% 68.916,79          15,42% 175.699,16        29,38% 334.786,91          53,34% 607.722,56          75,79% 863.470,56        100,00% 1.139.299,86       

_______________________________________________________

DIOGO RANIERE RAMOS E SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

100,00% 1.139.299,85R$    100,00% 1.139.299,85R$   

REFORMA

150 DIAS

AMPLIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CETI JOCA VIEIRA, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI.

30 de setembro de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 
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