
 

Obra Bancos
CLL MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO SINAPI - 03/2021 - Piauí

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 49.060,71
 20,00%

 9.812,14
 20,00%

 9.812,14
 20,00%

 9.812,14
 20,00%

 9.812,14
 20,00%

 9.812,14
 2 SUBESTAÇÃO  100,00%

 43.315,53
 50,00%

 21.657,77
 20,00%

 8.663,11
 30,00%

 12.994,66
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 38.494,07
 40,00%

 15.397,63
 40,00%

 15.397,63
 20,00%

 7.698,81
 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 3.862,45
 20,00%
 772,49

 30,00%
 1.158,74

 20,00%
 772,49

 20,00%
 772,49

 10,00%
 386,25

 5 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%
 78.176,87

 5,00%
 3.908,84

 20,00%
 15.635,37

 35,00%
 27.361,90

 40,00%
 31.270,75

 6 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%
 5.794,60

 100,00%
 5.794,60

 7 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%
 17.896,41

 50,00%
 8.948,21

 30,00%
 5.368,92

 20,00%
 3.579,28

 8 ESQUADRIAS  100,00%
 34.059,65

 20,00%
 6.811,93

 30,00%
 10.217,90

 30,00%
 10.217,90

 20,00%
 6.811,93

 9 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 38.388,03

 40,00%
 15.355,21

 20,00%
 7.677,61

 20,00%
 7.677,61

 20,00%
 7.677,61

 10 COBERTURA E FORRO  100,00%
 66.925,53

 20,00%
 13.385,11

 20,00%
 13.385,11

 30,00%
 20.077,66

 30,00%
 20.077,66

 11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%
 6.220,95

 40,00%
 2.488,38

 50,00%
 3.110,48

 10,00%
 622,10

 12 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%
 16.480,54

 40,00%
 6.592,22

 40,00%
 6.592,22

 20,00%
 3.296,11

 13 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%
 59.107,26

 40,00%
 23.642,90

 30,00%
 17.732,18

 30,00%
 17.732,18

 14 COMBATE A INCENDIO  100,00%
 23.153,97

 20,00%
 4.630,79

 30,00%
 6.946,19

 50,00%
 11.576,99

 15 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%
 121.050,53

 30,00%
 36.315,16

 30,00%
 36.315,16

 40,00%
 48.420,21

 16 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 31.988,26

 20,00%
 6.397,65

 20,00%
 6.397,65

 20,00%
 6.397,65

 20,00%
 6.397,65

 20,00%
 6.397,65

 9,87%  14,61%  26,36%  27,65%  21,51%

 62.577,31  92.616,89  167.105,07  175.285,99  136.390,09
 9,87%  24,48%  50,84%  78,49%  100,0%

 62.577,31  155.194,19  322.299,27  497.585,26  633.975,36

B.D.I.

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Encargos Sociais
 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Custo

Porcentagem

  


