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FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 10.081,16 | R$ -
2.13 |FORROS R$ 29.710,53 | 6,80% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 29.710,53
2.14 |ESQUADRIAS R$ 7.392,02 | 1,69% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 7.392,02 | R$ -
2.15 |PINTURAS R$ 38.274,03 | 8,76% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 15.309,61 | R$ 22.964,42
2.16 |BANCADAS E DIVISORIAS R$ 2.603,22 | 0,60% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.603,22
2.17 [SEVIRCOS DIVERSOS R$ 3.491,78 | 0,80% FISICO
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.491,78
2.18 |LIMPEZA DA OBRA R$ 940,43 | 0,22% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 940,43
R$ 436.834,06 | 100,00%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$ 62.301,61 | R$ 71.078,97 | R$ 116.093,22 | R$ 72.236,43 | R$ 35.913,90 | R$ 79.209,93
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 62.301,61 | R$ 133.380,58 | R$  249.473,80 | R$  321.710,23 | R$ _ 357.624,13 | R$ __ 436.834,06
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 14,26% 16,27% 26,58% 16,54% 8,22% 18,13%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 14,26% 30,53% 57,11% 73,65% 81,87% 100,00%

3.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 16.242,60 | 3,49% FisICo

FINANCEIRO | R$ 1.521,93 | R$ 3.830,01 | R$ 3.761,79 | R$ 1.430,97 | R$ 2.554,96 | R$ 3.142,94
3.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 17.356,02 | 3,73% Fisico

FINANCEIRO | R$ 17.356,02 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.3 |INFRAESTRUTURA R$ 22.306,99 | 4,79% Fisico

FINANCEIRO | R$ 22.306,99 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.4 |SUPERESTRUTURA R$ 23.802,61 | 5,12% FISICO

FINANCEIRO | R$ 2.380,26 | R$ 21.422,35 | R$ - R$ - R$ - R$ -
3.5 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 30.022,26 | 6,45% Fisico

FINANCEIRO | R$ - R$ 15.011,13 | R$ 15.011,13 | R$ - R$ - R$ -
3.6 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 5.716,83 | 1,23% FisIco

FINANCEIRO | R$ - R$ 3.144,26 | R$ 2.572,57 | R$ - R$ - R$ -
3.7 |INSTALACOES SANITARIAS R$ 19.280,60 | 4,14% FISICO

FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 19.280,60 | R$ - R$ - R$ -
3.8 R$ 28.598,95 | 6,15% Fisico

FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 12.869,53 | R$ 15.729,42 | R$ - R$ -
3.9 R$ 8.953,44 | 1,92% Fisico

FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 8.953,44
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3.10 |COMBATE A INCENDIO E PANICO R$ 741,44 | 0,16% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 741,44
3.11 |ATMOSFERICAS - SPDA R$ 12.753,15 | 2,74% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 12.753,15 | R$ -
3.12 |BANCADAS E DIVISORIAS R$ 1.535,74 | 0,33% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.535,74 | R$ -
3.13 |PAVIMENTACAO R$ 120.564,52 | 25,91% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 66.310,49 | R$ 54.254,03 | R$ - R$ - R$ -
3.14 |REVESTIMENTOS R$ 19.094,58 | 4,10% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 19.094,58 | R$ - R$ -
3.15 |ESQUADRIAS R$ 4.756,05 | 1,02% FisICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 4.756,05
3.16 |PINTURAS R$ 56.357,28 | 12,11% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 56.357,28 | R$
3.17 |SEVIRCOS DIVERSOS R$ 74.740,42 | 16,06% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 74.740,42
3.18 |LIMPEZA DA OBRA R$ 2.480,18 | 0,53% FisICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.480,18
R$ 465.303,66 | 100,00%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$ 43.565,20 | R$ 109.718,24 | R$ 107.749,65 | R$ 41.011,02 | R$ 73.201,13 | R$ 90.058,42 |
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 43.565,20 | R$ 153.283,44 | R$ __ 261.033,09 | R$  302.044,11 | R$ _ 375.24524 | R$ __ 465.303,66
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 9,36% 23,58% 23,16% 8,81% 15,73% 19,35%|
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 9,36% 32,94% 56,10% 64,91% 80,64% 99,99%
4.1 |[ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 7.217,76 | 3,49% FISICO
FINANCEIRO | R$ 3.089,92 | R$ 747,04 | R$ 878,40 | R$ 103,21 | R$ 474,21 | R$ 1.924,98
4.2 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.775,76 | 1,34% FisIco
FINANCEIRO | R$ 2.775,76 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.3 |INFRAESTRUTURA R$ 103.307,66 | 49,96% FISICO
FINANCEIRO | R$ 82.646,13 | R$ 20.661,53 | R$ - R$ - R$ - R$ -
4.4 |ESTRUTURA E VEDAGCAO R$ 24.297,72 | 11,75% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 24.297,72 | R$ - R$ - R$ -
4.5 |[REVESTIMENTOS _— R$ 2.859,30 | 1,38% Fisico
7/ FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - 2.859,30
4.6 |PINTURAS/ / R$ 13.105,76 | 6,34% FiSICO
= : FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - 13.105,76
4.7 sevmc%n;vbﬁsos R$ 52.651,46 | 25,46% FISICO
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FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 52.651,46
4.8 |LIMPEZA DA OBRA R$ 583,70 | 0,28% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 583,70
R$ 206.799,12 | 100,01%

TOTAL DE PERIODO (R$) R$ 88.511,81 | R$ 21.408,57 | R$ 25.176,12 | R$ 2.962,51 | R$ 13.579,97 | R$ 55.160,14

TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 88.511,81 | R$  109.920,38 | R$ _ 135.096,50 | R$  138.059,01 | R$  151.638,98 | R$ _ 206.799,12
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 42,80% 10,35% 12,17% 1,43% 6,57% 26,67%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 42,80% 53,15% 65,32% 66,75% 73,32% 100,00%

|CUSTO MENSAL DA OBRA |R$ 208.696,61 | R$  202.205,78 | R$  249.018,99 | R$  116.209,96 | R$  122.695,00 | R$  224.428,49
|CUSTO ACUMULADO DA OBRA |R$ 208.696,61 | R$  410.902,39 | R$  659.921,38 | R$  776.131,34 | R$ 898.826,34| R$ 1.123.254,83




