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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: VÁRZEA BRANCA - PI

OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA

13 de maio de 2021

SERVIÇOS INICIAIS

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O  (PLANILHA SEM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        10.081,16R$            -R$                        

2.13 FORROS 29.710,53R$               6,80% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        29.710,53R$            

2.14 ESQUADRIAS 7.392,02R$                 1,69% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.392,02R$              -R$                        

2.15 PINTURAS 38.274,03R$               8,76% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        15.309,61R$            22.964,42R$            

2.16 BANCADAS E DIVISÓRIAS 2.603,22R$                 0,60% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.603,22R$              

2.17 SEVIRÇOS DIVERSOS 3.491,78R$                 0,80% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.491,78R$              

2.18 LIMPEZA DA OBRA 940,43R$                     0,22% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        940,43R$                 

436.834,06R$             100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 62.301,61R$            71.078,97R$            116.093,22R$         72.236,43R$            35.913,90R$            79.209,93R$            

TOTAL ACUMULADO (R$) 62.301,61R$            133.380,58R$         249.473,80R$         321.710,23R$         357.624,13R$         436.834,06R$         

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 14,26% 16,27% 26,58% 16,54% 8,22% 18,13%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 14,26% 30,53% 57,11% 73,65% 81,87% 100,00%
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3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16.242,60R$               3,49% FÍSICO 9,37% 23,58% 23,16% 8,81% 15,73% 19,35% ##

FINANCEIRO 1.521,93R$              3.830,01R$              3.761,79R$              1.430,97R$              2.554,96R$              3.142,94R$              

3.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 17.356,02R$               3,73% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 17.356,02R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

3.3 INFRAESTRUTURA 22.306,99R$               4,79% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 22.306,99R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

3.4 SUPERESTRUTURA 23.802,61R$               5,12% FÍSICO 10,00% 90,00% ##

FINANCEIRO 2.380,26R$              21.422,35R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

3.5 PAREDES E DIVISORIAS 30.022,26R$               6,45% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                        15.011,13R$            15.011,13R$            -R$                        -R$                        -R$                        

3.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.716,83R$                 1,23% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                        3.144,26R$              2.572,57R$              -R$                        -R$                        -R$                        

3.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 19.280,60R$               4,14% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        19.280,60R$            -R$                        -R$                        -R$                        

3.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.598,95R$               6,15% FÍSICO 45,00% 55,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        12.869,53R$            15.729,42R$            -R$                        -R$                        

3.9 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 8.953,44R$                 1,92% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        8.953,44R$              

QUADRA PADRÃO FNDE COM VESTIÁRIO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: VÁRZEA BRANCA - PI

OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA

13 de maio de 2021

SERVIÇOS INICIAIS

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O  (PLANILHA SEM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

3.10 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 741,44R$                     0,16% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        741,44R$                 

3.11

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS - SPDA 12.753,15R$               2,74% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        12.753,15R$            -R$                        

3.12 BANCADAS E DIVISÓRIAS 1.535,74R$                 0,33% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.535,74R$              -R$                        

3.13 PAVIMENTAÇÃO 120.564,52R$             25,91% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                        66.310,49R$            54.254,03R$            -R$                        -R$                        -R$                        

3.14 REVESTIMENTOS 19.094,58R$               4,10% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        19.094,58R$            -R$                        -R$                        

3.15 ESQUADRIAS 4.756,05R$                 1,02% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        4.756,05R$              -R$                        -R$                        

3.16 PINTURAS 56.357,28R$               12,11% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        56.357,28R$            -R$                        

3.17 SEVIRÇOS DIVERSOS 74.740,42R$               16,06% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        74.740,42R$            

3.18 LIMPEZA DA OBRA 2.480,18R$                 0,53% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.480,18R$              

465.303,66R$             100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 43.565,20R$            109.718,24R$         107.749,65R$         41.011,02R$            73.201,13R$            90.058,42R$            

TOTAL ACUMULADO (R$) 43.565,20R$            153.283,44R$         261.033,09R$         302.044,11R$         375.245,24R$         465.303,66R$         

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 9,36% 23,58% 23,16% 8,81% 15,73% 19,35%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 9,36% 32,94% 56,10% 64,91% 80,64% 99,99%
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# 

4.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7.217,76R$                 3,49% FÍSICO 42,81% 10,35% 12,17% 1,43% 6,57% 26,67% ##

FINANCEIRO 3.089,92R$              747,04R$                 878,40R$                 103,21R$                 474,21R$                 1.924,98R$              

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 2.775,76R$                 1,34% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 2.775,76R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

4.3 INFRAESTRUTURA 103.307,66R$             49,96% FÍSICO 80,00% 20,00% ##

FINANCEIRO 82.646,13R$            20.661,53R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

4.4 ESTRUTURA E VEDAÇÃO 24.297,72R$               11,75% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        24.297,72R$            -R$                        -R$                        -R$                        

4.5 REVESTIMENTOS 2.859,30R$                 1,38% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        2.859,30R$              -R$                        -R$                        

4.6 PINTURAS 13.105,76R$               6,34% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        13.105,76R$            -R$                        

4.7 SEVIRÇOS DIVERSOS 52.651,46R$               25,46% FÍSICO 100,00% ##

PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: VÁRZEA BRANCA - PI

OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA

13 de maio de 2021

SERVIÇOS INICIAIS

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O  (PLANILHA SEM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        52.651,46R$            

4.8 LIMPEZA DA OBRA 583,70R$                     0,28% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        583,70R$                 

206.799,12R$             100,01%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 88.511,81R$            21.408,57R$            25.176,12R$            2.962,51R$              13.579,97R$            55.160,14R$            

TOTAL ACUMULADO (R$) 88.511,81R$            109.920,38R$         135.096,50R$         138.059,01R$         151.638,98R$         206.799,12R$         

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 42,80% 10,35% 12,17% 1,43% 6,57% 26,67%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 42,80% 53,15% 65,32% 66,75% 73,32% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL DA OBRA 18,58% 18,00% 22,17% 10,35% 10,92% 19,98%

CUSTO MENSAL DA OBRA 208.696,61R$          202.205,78R$          249.018,99R$          116.209,96R$          122.695,00R$          224.428,49R$          

PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA 18,58% 36,58% 58,75% 69,10% 80,02% 100,00%

CUSTO ACUMULADO DA OBRA 208.696,61R$          410.902,39R$          659.921,38R$          776.131,34R$          898.826,34R$          1.123.254,83R$      

CUSTO TOTAL DA OBRA
 

* 
 R$                              1.123.254,83 


