
  

Bancos

SINAPI - 01/2021 - Piauí

ORSE - 12/2020 - 

Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 10.190,88

 25,00%

 2.547,72

 25,00%

 2.547,72

 25,00%

 2.547,72

 25,00%

 2.547,72

 2 PROJETOS COMPLEMENTARES  100,00%

 4.200,20

 100,00%

 4.200,20

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 4.896,96

 100,00%

 4.896,96

 4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  100,00%

 7.742,42

 100,00%

 7.742,42

 5 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 1.503,26

 100,00%

 1.503,26

 6 INFRAESTRUTURA  100,00%

 10.859,77

 100,00%

 10.859,77

 7 SUPERESTRUTURA  100,00%

 85.835,59

 90,00%

 77.252,03

 10,00%

 8.583,56

 8 PAREDES E DIVISORIAS  100,00%

 7.290,25

 100,00%

 7.290,25

 9 COBERTURA  100,00%

 209.975,82

 35,00%

 73.491,54

 50,00%

 104.987,91

 15,00%

 31.496,37

 10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 18.381,84

 35,00%

 6.433,64

 40,00%

 7.352,74

 25,00%

 4.595,46

 11 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES  100,00%

 4.114,73

 20,00%

 822,95

 80,00%

 3.291,78

 12 ESQUADRIAS  100,00%

 25.990,41

 35,00%

 9.096,64

 10,00%

 2.599,04

 55,00%

 14.294,73

 13 PINTURA  100,00%

 14.678,24

 100,00%

 14.678,24

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 23.143,14

 100,00%

 23.143,14

 15 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%

 14.474,09

 100,00%

 14.474,09

 24,59%  22,59%  26,69%  26,13%

 109.002,36  100.153,10  118.310,35  115.811,78

 24,59%  47,18%  73,87%  100,0%

 109.002,36  209.155,46  327.465,81  443.277,60

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

PORCENTAGEM

CUSTO

B.D.I. Encargos Sociais

 21,0% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra

COBERTURA DA QUADRA DA U. E AUGUSTINHO REIS - COLONIA DO GURGUEIA

 HARLEY DE MOURA LEAL 

Engenheiro Civil

CREA Nº 190732718-5

PORCENTAGEM ACUMULADA

CUSTO ACUMULADO


