
OBRA:

DATA:  LEIS SOCIAIS= 112,16%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS

9,57% 15,24% 16,07% 19,38% 18,39% 12,77% 8,57%
160.561,55R$           255.672,67R$           269.534,48R$           325.013,47R$           308.371,43R$           214.138,81R$           143.808,93R$           

13,64% 14,31% 15,22% 18,63% 17,68% 12,28% 8,24%
10.984,42R$             11.523,98R$             12.256,81R$             15.002,92R$             14.237,87R$             9.889,20R$                6.635,75R$                

100,00%
1.822,27R$                

80,00% 20,00%
9.529,31R$                2.382,33R$                

60,00% 40,00%
88.904,72R$             59.269,81R$             

100,00%
5.437,32R$                

30,00% 50,00% 20,00%
31.217,99R$             52.029,98R$             20.811,99R$             

40,00% 60,00%
18.169,49R$             27.254,24R$             

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
31.102,89R$             31.102,89R$             20.735,26R$             20.735,26R$             

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
14.043,32R$             14.043,32R$             21.064,98R$             21.064,98R$             

10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%
14.636,10R$             14.636,10R$             43.908,31R$             43.908,31R$             14.636,10R$             14.636,10R$             

20,00% 80,00%
214,99R$                   859,94R$                   

20,00% 80,00%
7.381,69R$                29.526,77R$             

15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00%
138.225,54R$           138.225,54R$           138.225,54R$           184.300,72R$           138.225,54R$           92.150,36R$             92.150,36R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.677.101,34R$         

9,57% 15,24% 16,07% 19,38% 18,39% 12,77% 8,57%

160.561,55R$           255.672,67R$           269.534,48R$           325.013,47R$           308.371,43R$           214.138,81R$           143.808,93R$           

9,57% 24,82% 40,89% 60,27% 78,66% 91,43% 100,00%
160.561,55R$           416.234,22R$           685.768,70R$           1.010.782,17R$       1.319.153,60R$       1.533.292,41R$       1.677.101,34R$       

1.11.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
0,06% 1.074,93R$                 

11.911,64R$              

1.4.0 8,84%

INFRAESTRUTURA

70.216,59R$              4,19%PISOS

6,18%REVESTIMENTOS1.8.0

148.174,53R$            

1.3.0 0,71%

1.677.101,34R$         100,00%AMPLIAÇÃO1.0.0

80.530,96R$              4,80%1.1.0

1.2.0 0,11% 1.822,27R$                 

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM DO PERÍODO

SUPERESTRUTURA

1.12.0 PINTURA 2,20% 36.908,46R$              

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES 8,73% 146.361,04R$            

921.503,61R$            SERVIÇOS DIVERSOS1.13.0

103.676,31R$            

1.9.0

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 18 de maio de 2021.

1.5.0 0,32% 5.437,32R$                 

1.6.0 6,20% 104.059,95R$            

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

1.7.0 2,71% 45.423,73R$              

1.10.0

54,95%

CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CENTI RAIMUNDO NEIVA DE SOUSA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ITEM
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ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
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DISCRIMINAÇÃO
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