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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
30 DIAS 60 DIAS TOTAL
ITEM SERVICO %DO ITEM |VALOR DO ITEM R$
% | VALOR % | VALOR % | R$

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA 2,14% R$4.936,98 50,00% RS 2.468,49 50,00% RS 2.468,49 100% RS 4.936,98

2.0 MURO

2.1 DEMOLICOES E RETIRADAS 4,99% R$11.543,12 50,00% RS 5.771,56 50,00% R$ 5.771,56 100% RS 11.543,12

MOVIMENTAGAO DE TERRA E . . . .

2.2 INFRAESTRUTURA 31,04% R$71.747,95 50,00% RS  35.873,98 50,00% RS 35.873,98 100% RS 71.747,95

23 SUPERESTRUTURA 7,18% R$16.602,10 50,00% RS 8.301,05 50,00% RS 8.301,05 100% RS 16.602,10

2.4 PAREDES E PAINEIS 21,57% R$49.866,24 50,00% RS  24.933,12 50,00% RS 24.933,12 100% RS  49.866,24

2.5 REVESTIMENTO 22,27% R$51.492,97 50,00% RS 25.746,49 50,00% RS 25.746,49 100% RS 51.492,97

2.6 PINTURA 2,91% R$6.734,16 50,00% RS 3.367,08 50,00% RS 3.367,08 100% RS 6.734,16

3.0 CALCADA

3.1 SERVICOS PRELIMINARES 0,45% R$1.044,19 50,00% RS 522,10 50,00% R$ 522,10 100% RS 1.044,19

3.2 REVESTIMENTO HORIZONTAL 7,44% R$17.203,67 50,00% RS 8.601,84 50,00% RS 8.601,84 100% RS 17.203,67

TOTAL SIMPLES (MEDIGOES) 100,00% RS 231.171,38 50,00% R$ 115.585,69 50,00% R$ 115.585,69
100,00% R$  231.171,38
TOTAL ACUMULADO 100,00% RS 231.171,38 50,00% R$ 115.585,69 100,00% R$231.171,38




