
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

% VALOR % VALOR % R$

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,14% R$4.936,98 50,00% 2.468,49R$              50,00% R$ 2.468,49 100% 4.936,98R$              

2.0 MURO

2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4,99% R$11.543,12 50,00% 5.771,56R$              50,00% R$ 5.771,56 100% 11.543,12R$            

2.2
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E 

INFRAESTRUTURA
31,04% R$71.747,95 50,00% 35.873,98R$           50,00% R$ 35.873,98 100% 71.747,95R$            

2.3 SUPERESTRUTURA 7,18% R$16.602,10 50,00% 8.301,05R$              50,00% R$ 8.301,05 100% 16.602,10R$            

2.4 PAREDES E PAINÉIS 21,57% R$49.866,24 50,00% 24.933,12R$           50,00% R$ 24.933,12 100% 49.866,24R$            

2.5 REVESTIMENTO 22,27% R$51.492,97 50,00% 25.746,49R$           50,00% R$ 25.746,49 100% 51.492,97R$            

2.6 PINTURA 2,91% R$6.734,16 50,00% 3.367,08R$              50,00% R$ 3.367,08 100% 6.734,16R$              

3.0 CALÇADA

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,45% R$1.044,19 50,00% 522,10R$                 50,00% R$ 522,10 100% 1.044,19R$              

3.2 REVESTIMENTO HORIZONTAL 7,44% R$17.203,67 50,00% 8.601,84R$              50,00% R$ 8.601,84 100% 17.203,67R$            

100,00% R$ 231.171,38 50,00% R$ 115.585,69 50,00% R$ 115.585,69

100,00% R$ 231.171,38 50,00% R$ 115.585,69 100,00% R$231.171,38

TOTAL

CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

30 DIAS 60 DIAS
% DO ITEM VALOR DO ITEM R$SERVIÇOITEM

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:

TOTAL ACUMULADO
100,00% 231.171,38R$         

TOTAL SIMPLES (MEDIÇÕES)

LOCAL:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA BASE:
REFORMA DE MURO E CALÇADA DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO EMÍLIO FALCÃO
MARÇO/2021
TERESINA-PI


