
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 COMISSIONAMENTO DA SUBESTAÇÃO 8,6% 5.246,30 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 5.246,30 100,00% 5.246,30

1.2 MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES INTERNAS 42,4% 25.858,18 100,00% 25.858,18 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 25.858,18

1.3 MONTAGEM DA REDE 49,0% 29.887,32 0,00% 0,00 100,00% 29.887,32 0,00% 0,00 100,00% 29.887,32

100,00% 60.991,80 42,40% 25.858,18 49,00% 29.887,32 8,60% 5.246,30 100,00% 60.991,80

42,40% 25.858,18 91,40% 55.745,50 100,00% 60.991,80ACUMULADO

60 DIAS

TOTAL

TOTAIS

VALOR GLOBAL: 60.991,80R$                      

ITEM SERVIÇO
VALOR ITEM 30 DIAS 90 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA: INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E PONTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DA U. E. GOV. ALBERTO TAVERES SILVA EM 

BRASILEIRA - PI.


