
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,81% 66.124,52 16,65 11.009,73         16,65 11.009,73         16,71 11.049,41          16,74 11.069,24         16,71 11.049,41          16,54 10.937,00        

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,08% 10.509,74 100,00 10.509,74         -                    -                    -                    -                    -                   

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,74% 26.655,92 100,00 26.655,92         -                    -                    -                    -                    -                   

4.0 INFRAESTRUTURA 11,81% 114.721,37 100,00 114.721,37       0,00 -                    -                    -                    -                    -                   

5.0 SUPERESTRUTURA 28,63% 278.116,54 -                    55,00 152.964,10       45,00 125.152,44        -                    -                    -                   

6.0 PAREDES E DIVISÓRIAS 3,82% 37.104,73 -                    -                    -                    100,00 37.104,73         -                    -                   

7.0 ESQUADRIAS 3,15% 30.597,81 -                    -                    -                    -                    -                    100,00 30.597,81        

8.0 COBERTURA 6,16% 59.801,30 -                    -                    40,00 23.920,52          60,00 35.880,78         -                    -                   

9.0 REVESTIMENTO 6,30% 61.200,22 -                    -                    -                    100,00 61.200,22         -                    -                   

10.0 PAVIMENTAÇÃO 12,51% 121.506,43 -                    -                    -                    -                    100,00 121.506,43        -                   

11.0 PINTURA 1,05% 10.202,20 -                    -                    -                    -                    50,00 5.101,10            50,00 5.101,10          

12.0 BANCADAS E PEITORIS 0,15% 1.482,51 -                    -                    -                    -                    -                    100,00 1.482,51          

13.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 0,87% 8.409,06 -                    -                    -                    -                    -                    100,00 8.409,06          

14.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,69% 6.691,67 -                    -                    -                    -                    -                    100,00 6.691,67          

15.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,01% 38.932,45 -                    -                    -                    -                    -                    100,00 38.932,45        

16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,71% 16.594,57 -                    -                    -                    -                    -                    100,00 16.594,57        

17.0 MURO E PASSEIO 6,52% 63.324,93 -                    -                    -                    45,00 28.496,22         55,00 34.828,71          -                   

18.0 SERVIÇOS DIVERSOS 1,99% 19.321,28 -                    -                    -                    -                    -                    100,00 19.321,28        

TOTAL SIMPLES 100,00% 971.297,25        16,77% 162.896,76       16,88% 163.973,83       16,49% 160.122,37        17,89% 173.751,19       17,76% 172.485,65        14,21% 138.067,45      

TOTAL ACUMULADO 100,00% 971.297,25        16,77% 162.896,76       33,65% 326.870,59       50,14% 486.992,96        68,03% 660.744,15       85,79% 833.229,80        100,00% 971.297,25      

DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

MUNICÍPIO: PIO IX

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. FRANCISCO SUASSUNA


