
META GERAL

1 552.655,65 0,00% 39,31%

1.1 36.206,94 2,58% 15.677,61 43,30% 2.932,76 8,10% 2.932,76 8,10% 2.932,76 8,10% 2.932,76 8,10% 2.932,76 8,10% 2.932,76 8,10% 2.932,76 8,10% 36.206,94 100,00% 2,58%

1.2 32.754,05 2,33% 16.377,03 50,00% 16.377,03 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.754,05 100,00% 2,33%

1.3 4.537,99 0,32% 0,00 0,00% 4.537,99 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.537,99 100,00% 0,32%

1.4 14.626,06 1,04% 0,00 0,00% 14.626,06 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14.626,06 100,00% 1,04%

1.5 47.168,14 3,36% 0,00 0,00% 23.584,07 50,00% 23.584,07 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47.168,14 100,00% 3,36%

1.6 56.478,25 4,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28.239,13 50,00% 28.239,13 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 56.478,25 100,00% 4,02%

1.7 69.907,00 4,97% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.981,40 20,00% 27.962,80 40,00% 27.962,80 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 69.907,00 100,00% 4,97%

1.8 107.187,30 7,62% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21.437,46 20,00% 21.437,46 20,00% 64.312,38 60,00% 0,00 0,00% 107.187,30 100,00% 7,62%

1.9 57.324,44 4,08% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.197,33 30,00% 17.197,33 30,00% 11.464,89 20,00% 11.464,89 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 57.324,44 100,00% 4,08%

1.10 18.257,46 1,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.302,98 40,00% 5.477,24 30,00% 5.477,24 30,00% 0,00 0,00% 18.257,46 100,00% 1,30%

1.11 10.181,62 0,72% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.072,65 40,00% 4.072,65 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.036,32 20,00% 0,00 0,00% 10.181,62 100,00% 0,72%

1.12 60.025,71 4,27% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 24.010,28 40,00% 24.010,28 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.005,14 20,00% 0,00 0,00% 60.025,71 100,00% 4,27%

1.13 4.647,08 0,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.717,66 80,00% 929,42 20,00% 4.647,08 100,00% 0,33%

1.14 2.209,36 0,16% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.767,49 80,00% 441,87 20,00% 2.209,36 100,00% 0,16%

1.15 25.723,39 1,83% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.861,70 50,00% 12.861,70 50,00% 25.723,39 100,00% 1,83%

1.16 5.420,86 0,39% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.420,86 100,00% 5.420,86 100,00% 0,39%

2 853.163,35 0,00% 60,69%

2.1 30.956,56 2,20% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 3.869,57 12,50% 30.956,56 100,00% 2,20%

2.2 5.325,73 0,38% 5.325,73 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.325,73 100,00% 0,38%

2.3 10.805,78 0,77% 5.402,89 50,00% 5.402,89 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.805,78 100,00% 0,77%

2.4 15.262,99 1,09% 0,00 0,00% 15.262,99 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.262,99 100,00% 1,09%

2.5 272.292,93 19,37% 0,00 0,00% 136.146,47 50,00% 136.146,47 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 272.292,93 100,00% 19,37%

2.6 109.903,93 7,82% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54.951,97 50,00% 54.951,97 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 109.903,93 100,00% 7,82%

2.7 54.927,42 3,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.463,71 50,00% 27.463,71 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54.927,42 100,00% 3,91%

2.8 53.261,78 3,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.630,89 50,00% 26.630,89 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 53.261,78 100,00% 3,79%

2.9 86.070,85 6,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 43.035,43 50,00% 43.035,43 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 86.070,85 100,00% 6,12%

2.10 31.205,22 2,22% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.602,61 50,00% 15.602,61 50,00% 0,00 0,00% 31.205,22 100,00% 2,22%

2.11 3.946,66 0,28% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.578,66 40,00% 1.578,66 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 789,33 20,00% 0,00 0,00% 3.946,66 100,00% 0,28%

2.12 13.181,94 0,94% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.272,78 40,00% 5.272,78 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.636,39 20,00% 0,00 0,00% 13.181,94 100,00% 0,94%

2.13 91.536,41 6,51% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 36.614,56 40,00% 36.614,56 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18.307,28 20,00% 0,00 0,00% 91.536,41 100,00% 6,51%

2.14 3.392,38 0,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.713,90 80,00% 678,48 20,00% 3.392,38 100,00% 0,24%

2.15 2.237,06 0,16% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.789,65 80,00% 447,41 20,00% 2.237,06 100,00% 0,16%

2.16 67.390,50 4,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33.695,25 50,00% 33.695,25 50,00% 67.390,50 100,00% 4,79%

2.17 1.465,21 0,10% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.465,21 100,00% 1.465,21 100,00% 0,10%

46.652,82 3,32% 222.739,82 15,84% 352.451,63 25,07% 234.166,20 16,66% 172.100,49 12,24% 130.450,84 9,28% 184.514,68 13,13% 62.742,52 4,46%

46.652,82 3,32% 269.392,64 19,16% 621.844,27 44,23% 856.010,47 60,89% 1.028.110,96 73,13% 1.158.561,80 82,41% 1.343.076,48 95,54% 1.405.819,00 100,00%

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

SERVIÇOS DIVERSOS

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

SERVIÇOS INICIAIS

LIMPEZA FINAL

AMPLIAÇÃO

ESQUADRIAS

PAVIMENTAÇÃO E PISOS

 REVESTIMENTOS

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

COBERTURA

(Núcleo de Atividades de Alta Habilidade e Superdotação)

TOTAL (R$)

SUPERESTRUTURA

COBERTURA

REFORMA

SERVIÇOS INICIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA GERAL

ESQUADRIAS

PAVIMENTAÇÃO E PISOS

REVESTIMENTOS

PINTURA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NAAHS 

240 DIAS

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (R$) TOTAL (%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

14 de julho de 2021

TOTAL ACUMULADO

TOTAL (%)

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

TOTAL GERAL

1.405.819,00 100,00% 1.405.819,00 100,00% 100,00%

120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS


