
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 R$

1 REFORMA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,61% 124.877,73 41,71% 52.085,62 10,91% 13.621,90 10,91% 13.621,90 10,91% 13.621,90 10,91% 13.621,90 14,66% 18.304,51 100,00% 124.877,73

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,72% 9.343,70 100,00% 9.343,70 100,00% 9.343,70

1.3 MOVIMENTO DE TERRA 0,01% 104,54 100,00% 104,54 100,00% 104,54

1.4 INFRAESTRUTURA 0,09% 1.107,63 100,00% 1.107,63 100,00% 1.107,63

1.5 SUPERESTRUTURA 0,06% 835,26 100,00% 835,26 100,00% 835,26

1.6 PAREDES E DIVISÓRIAS 1,48% 19.276,23 100,00% 19.276,23 100,00% 19.276,23

1.7 PAVIMENTAÇÃO 0,34% 4.411,98 100,00% 4.411,98 100,00% 4.411,98

1.8
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
7,46% 96.980,57 70,00% 67.886,40 30,00% 29.094,17 100,00% 96.980,57

1.9 ESQUADRIAS 13,84% 179.848,19 50,00% 89.924,10 50,00% 89.924,10 100,00% 179.848,19

1.10 PINTURA 2,70% 35.087,61 20,00% 7.017,52 40,00% 14.035,04 40,00% 14.035,04 100,00% 35.087,61

1.11 FORROS 4,86% 63.191,07 10,00% 6.319,11 70,00% 44.233,75 20,00% 12.638,21 100,00% 63.191,07

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,94% 90.171,64 50,00% 45.085,82 30,00% 27.051,49 20,00% 18.034,33 100,00% 90.171,64

1.13 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 0,41% 5.353,20 50,00% 2.676,60 50,00% 2.676,60 100,00% 5.353,20

1.14
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
0,44% 5.772,46 50,00% 2.886,23 50,00% 2.886,23 100,00% 5.772,46

1.15 BANCADAS E PEITORIS 0,24% 3.057,76 100,00% 3.057,76 100,00% 3.057,76

1.16 VIDROS, LOUÇAS E METAIS 2,20% 28.636,57 20,00% 5.727,31 80,00% 22.909,26 100,00% 28.636,57

1.17 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS 0,38% 4.894,36 100,00% 4.894,36 100,00% 4.894,36

1.18 MURO PADRÃO SEDUC 3,51% 45.635,05 60,00% 27.381,03 20,00% 9.127,01 20,00% 9.127,01 100,00% 45.635,05

1.19 QUADRA COBERTA 44,72% 581.247,89 5,00% 29.062,39 15,00% 87.187,18 25,00% 145.311,97 25,00% 145.311,97 15,00% 87.187,18 15,00% 87.187,18 100,00% 581.247,89

TOTAL 100,00% 1.299.833,44 14,16% 184.113,75 16,54% 214.950,46 16,52% 214.710,25 15,88% 206.449,36 18,52% 240.694,24 18,38% 238.915,38

ACUMULADO 14,16% 184.113,75 30,70% 399.064,21 47,22% 613.774,46 63,10% 820.223,82 81,62% 1.060.918,06 100,00% 1.299.833,44

2 AMPLIAÇÃO

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,15% 14.552,16 16,67% 2.425,36 16,67% 2.425,36 16,67% 2.425,36 16,67% 2.425,36 16,67% 2.425,36 16,67% 2.425,36 100,00% 14.552,16

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,39% 4.864,16 100,00% 4.864,16 100,00% 4.864,16

2.3 MOVIMENTO DE TERRA 2,48% 8.689,59 100,00% 8.689,59 100,00% 8.689,59

2.4 INFRAESTRUTURA 7,47% 26.178,95 80,00% 20.943,16 20,00% 5.235,79 100,00% 26.178,95

2.5 SUPERESTRUTURA 6,80% 23.845,11 70,00% 16.691,58 30,00% 7.153,53 100,00% 23.845,11

2.6 PAREDES E DIVISÓRIAS 8,25% 28.911,02 30,00% 8.673,31 70,00% 20.237,71 100,00% 28.911,02

2.7 COBERTURAS 17,24% 60.422,14 20,00% 12.084,43 60,00% 36.253,28 20,00% 12.084,43 100,00% 60.422,14

2.8 PAVIMENTAÇÃO 4,42% 15.493,38 40,00% 6.197,35 60,00% 9.296,03 100,00% 15.493,38

2.9
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES
12,52% 43.887,75 60,00% 26.332,65 40,00% 17.555,10 100,00% 43.887,75

2.10 ESQUADRIAS 12,19% 42.732,68 100,00% 42.732,68 100,00% 42.732,68

2.11 PINTURAS 3,67% 12.872,21 10,00% 1.287,22 90,00% 11.584,99 100,00% 12.872,21

2.12 FORROS 3,29% 11.539,42 10,00% 1.153,94 90,00% 10.385,48 100,00% 11.539,42

2.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,13% 7.466,12 40,00% 2.986,45 60,00% 4.479,67 100,00% 7.466,12

2.14 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 1,40% 4.915,35 40,00% 1.966,14 60,00% 2.949,21 100,00% 4.915,35

2.15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6,86% 24.048,26 40,00% 9.619,30 60,00% 14.428,96 100,00% 24.048,26

2.16 INSTALAÇÕES DE GÁS 0,03% 121,91 100,00% 121,91 100,00% 121,91

2.17 BANCADAS E PEITORIS 3,52% 12.332,11 100,00% 12.332,11 100,00% 12.332,11

2.18 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 2,02% 7.090,96 100,00% 7.090,96 100,00% 7.090,96

2.19 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS 0,13% 463,72 100,00% 463,72 100,00% 463,72

TOTAL 100,00% 350.427,00 17,77% 62.287,15 20,97% 73.469,48 20,21% 70.805,64 12,48% 43.718,92 18,87% 66.126,77 9,71% 34.019,05

ACUMULADO 17,77% 62.287,15 38,74% 135.756,63 58,95% 206.562,26 71,42% 250.281,18 90,29% 316.407,95 100,00% 350.427,00

TOTAL SIMPLES 1.650.260,44 14,93% 246.400,91 17,48% 288.419,93 17,30% 285.515,88 15,16% 250.168,28 18,59% 306.821,01 16,54% 272.934,43

TOTAL ACUMULADO 14,93% 246.400,91 32,41% 534.820,84 49,71% 820.336,72 64,87% 1.070.505,00 83,46% 1.377.326,01 100,00% 1.650.260,44

TOTAL GLOBAL: UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS (R$ 1.650.260,44)

MUNICÍPIO: BENEDITINOS 18ª GRE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO U. E. PEDRO MENDES PESSOA

DATA: ABRIL 2021
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