
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

8,02% 14,98% 22,61% 22,33% 19,88% 12,17%
181.729,88R$           339.566,55R$           512.404,14R$           506.149,79R$           450.582,57R$           275.781,14R$           

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
8.431,40R$               12.647,10R$             16.862,80R$             16.862,80R$             16.862,80R$             12.647,10R$             

100,00%
5.030,29R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
50.682,50R$             21.721,07R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 7,14% 161.747,84R$            64.144,19R$             34.368,17R$             16.862,80R$             16.862,80R$             16.862,80R$             12.647,10R$             

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCOS

100,00%
1.537,78R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
2.974,78R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
31.708,59R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         42.259,30R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         100.261,70R$           -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                         -R$                         101.649,82R$           101.649,82R$           50.824,91R$             -R$                         

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
-R$                         -R$                         103.208,20R$           103.208,20R$           103.208,20R$           34.402,73R$             

10,00% 20,00% 40,00% 30,00%
27.923,35R$             55.846,71R$             111.693,42R$           83.770,06R$             -R$                         -R$                         

10,00% 10,00% 40,00% 40,00%
9.375,36R$               9.375,36R$               37.501,44R$             37.501,44R$             -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
44.065,82R$             88.131,65R$             88.131,65R$             88.131,65R$             88.131,65R$             44.065,82R$             

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                         2.424,55R$               2.424,55R$               2.424,55R$               2.424,55R$               2.424,55R$               

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                         2.673,96R$               2.673,96R$               2.673,96R$               2.673,96R$               2.673,96R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.265,92R$               

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
-R$                         4.225,16R$               12.675,47R$             12.675,47R$             12.675,47R$             -R$                         

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 2.266.214,06R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,72% 84.313,98R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PROF WALL FERRAZ
FEVEREIRO DE 2023
RUA TENENTE JOSE BISPO, BAIRRO ÁGUA MINERAL
TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,13% 2.974,78R$                

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 1,40% 31.708,59R$              

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,22% 5.030,29R$                

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 3,19% 72.403,57R$              

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,07% 1.537,78R$                

1.2.6.0 COBERTURA 11,21% 254.124,56R$            

1.2.7.0 ESQUADRIAS 15,18% 344.027,34R$            

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 1,86% 42.259,30R$              

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 4,42% 100.261,70R$            

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19,44% 440.658,23R$            

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,53% 12.122,76R$              

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 12,32% 279.233,54R$            

1.2.9.0 PISOS 4,14% 93.753,61R$              

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,23% 5.265,92R$                

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,59% 13.369,78R$              

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1,86% 42.251,56R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         18.543,31R$             

10,00% 60,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         6.957,15R$               41.742,92R$             20.871,46R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         60.167,40R$             

SUBTOTAL 79,95% 1.811.831,69R$        117.585,69R$           305.198,38R$           459.958,51R$           438.992,31R$           301.681,65R$           188.415,15R$           

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

100,00%
-R$                         -R$                         1.172,88R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         2.944,96R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         9.009,91R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         5.384,51R$               -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         28.915,41R$             -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.771,18R$             -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         22.455,09R$             44.910,18R$             44.910,18R$             -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         27.277,54R$             

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         47.441,35R$             47.441,35R$             

SUBTOTAL 12,91% 292.634,53R$            -R$                         -R$                         35.582,84R$             50.294,69R$             132.038,12R$           74.718,89R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.266.214,06R$        

8,02% 14,98% 22,61% 22,33% 19,88% 12,17%
181.729,88R$           339.566,55R$           512.404,14R$           506.149,79R$           450.582,57R$           275.781,14R$           

8,02% 23,00% 45,61% 67,95% 87,83% 100,00%
181.729,88R$           521.296,42R$           1.033.700,57R$       1.539.850,36R$       1.990.432,92R$       2.266.214,06R$       

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,82% 18.543,31R$              

MOVIMENTO DE TERRA 0,05% 1.172,88R$                

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA 0,13% 2.944,96R$                

Teresina-PI,  09 de fevereiro de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Harley de Moura Leal
CREA:  1907327185 

1.2.16.0 PINTURAS 3,07% 69.571,53R$              

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,65% 60.167,40R$              

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA 0,40% 9.009,91R$                

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,24% 5.384,51R$                

1.3.1.0

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,19% 94.882,69R$              

1.3.8.0 PINTURAS 1,20% 27.277,54R$              

1.3.5.0 ESQUADRIAS 1,28% 28.915,41R$              

1.3.6.0 REVESTIMENTOS 0,48% 10.771,18R$              

1.3.7.0 PISOS 4,95% 112.275,45R$            
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