
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

8,90% 11,00% 7,11% 17,27% 16,44% 19,23% 17,88% 2,17%
41.160,41R$             50.902,79R$             32.875,19R$             79.925,51R$             76.057,30R$             88.992,46R$             82.725,42R$             10.057,90R$             

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

10,78% 10,33% 8,21% 16,08% 14,80% 19,35% 18,10% 2,35%
1.863,40R$               1.785,61R$               1.419,15R$               2.779,54R$               2.558,28R$               3.344,78R$               3.128,71R$               406,21R$                   

100,00%
23.605,81R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
15.691,20R$             3.922,80R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 3,73% 60.505,49R$              41.160,41R$             5.708,41R$               1.419,15R$               2.779,54R$               2.558,28R$               3.344,78R$               3.128,71R$               406,21R$                  

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO

100,00%
-R$                         9.889,57R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         1.944,68R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         23.556,47R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         8.720,63R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         12.931,75R$             12.931,75R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
-R$                         4.098,09R$               4.098,09R$               6.147,14R$               6.147,14R$               -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 30,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         22.259,39R$             13.355,63R$             8.903,75R$               -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         20.032,94R$             40.065,87R$             40.065,87R$             -R$                         

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         30.102,14R$             30.102,14R$             20.068,09R$             20.068,09R$             -R$                         

20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00%
-R$                         5.705,57R$               5.705,57R$               5.705,57R$               2.852,78R$               2.852,78R$               5.705,57R$               -R$                         

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.252,98R$             13.252,98R$             6.626,49R$               

20,00% 10,00% 10,00% 60,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.008,40R$               504,20R$                   504,20R$                   3.025,19R$               

SUBTOTAL 24,76% 402.191,47R$            -R$                         45.194,38R$             31.456,04R$             77.145,97R$             73.499,02R$             85.647,68R$             79.596,71R$             9.651,68R$               

1.0.0.0 REFORMA 28,49% 462.696,96R$            

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,06% 17.285,68R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAP JOSÉ NARCISO

ABRIL DE 2023

PRAÇA RAIMUNDO NICOLAU, RUA 19 DE OUTUBRO, BAIRRO SÃO JOSÉ

PARNAÍBA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,12% 1.944,68R$                

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 1,45% 23.556,47R$              

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,45% 23.605,81R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,21% 19.614,00R$              

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,61% 9.889,57R$                

1.2.6.0 COBERTURA 1,26% 20.490,45R$              

1.2.7.0 ESQUADRIAS 2,74% 44.518,77R$              

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 0,54% 8.720,63R$                

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,59% 25.863,50R$              

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,76% 28.527,83R$              

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 6,17% 100.164,68R$            

1.2.9.0 PISOS 6,18% 100.340,45R$            

1.2.11.0 PINTURAS 2,04% 33.132,45R$              

1.2.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,31% 5.041,99R$                
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 28,49% 462.696,96R$            

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

2,72% 12,87% 15,20% 17,77% 15,75% 22,84% 10,22% 8,06%
31.624,78R$             149.546,43R$           176.535,82R$           206.423,40R$           182.914,44R$           205.514,74R$           180.497,85R$           28.488,89R$             

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2,86% 12,93% 15,27% 12,14% 15,68% 22,84% 10,22% 8,06%
1.328,29R$               6.005,18R$               7.091,96R$               5.638,27R$               7.282,38R$               10.607,75R$             4.746,55R$               3.743,37R$               

SUBTOTAL 2,86% 46.443,76R$              1.328,29R$               6.005,18R$               7.091,96R$               5.638,27R$               7.282,38R$               10.607,75R$             4.746,55R$               3.743,37R$               

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO

100,00%
7.692,81R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
22.603,68R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         77.830,43R$             19.457,61R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         19.179,88R$             38.359,75R$             38.359,75R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         26.264,81R$             52.529,62R$             52.529,62R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         18.530,01R$             37.060,01R$             37.060,01R$             -R$                         -R$                         

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
-R$                         -R$                         17.617,42R$             26.426,13R$             26.426,13R$             17.617,42R$             -R$                         -R$                         

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         15.227,45R$             45.682,34R$             45.682,34R$             45.682,34R$             -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         6.726,69R$               13.453,38R$             20.180,08R$             13.453,38R$             13.453,38R$             -R$                         

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 25,00%
-R$                         18.068,84R$             27.103,26R$             27.103,26R$             27.103,26R$             36.137,68R$             45.172,11R$             -R$                         

5,00% 10,00% 15,00% 35,00% 35,00%
-R$                         -R$                         407,38R$                   814,77R$                   1.222,15R$               2.851,69R$               2.851,69R$               -R$                         

10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
-R$                         2.197,29R$               3.295,94R$               4.394,58R$               6.591,87R$               3.295,94R$               2.197,29R$               -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.837,17R$               4.837,17R$               -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         899,47R$                   3.597,88R$               

30,00% 70,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.022,37R$               18.718,85R$             -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.904,49R$             -R$                         

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         14.582,77R$             14.582,77R$             7.291,38R$               

10,00% 10,00% 30,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         841,84R$                   841,84R$                   2.525,53R$               4.209,22R$               

SUBTOTAL 65,48% 1.063.588,22R$        30.296,49R$             143.541,25R$           165.497,67R$           196.838,95R$           165.107,68R$           184.382,61R$           162.825,09R$           15.098,48R$             

2.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.146,87R$               -R$                         

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,47% 7.692,81R$                

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,39% 22.603,68R$              

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO 71,51% 1.161.546,35R$        

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,86% 46.443,76R$              

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA 5,99% 97.288,04R$              

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA 5,90% 95.899,38R$              

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 8,09% 131.324,05R$            

2.2.6.0 COBERTURA 5,70% 92.650,03R$              

2.2.7.0 ESQUADRIAS 5,42% 88.087,10R$              

2.2.8.0 REVESTIMENTOS 9,38% 152.274,45R$            

2.2.9.0 PISOS 4,14% 67.266,92R$              

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,12% 180.688,42R$            

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,50% 8.147,68R$                

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,35% 21.972,90R$              

2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,60% 9.674,34R$                

2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,28% 4.497,35R$                

2.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,52% 8.418,44R$                

2.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1,65% 26.741,22R$              

2.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,73% 11.904,49R$              

2.2.17.0 PINTURAS 2,24% 36.456,92R$              

2.3.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,07% 1.146,87R$                
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 28,49% 462.696,96R$            

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.132,30R$               -R$                         

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.632,02R$               2.632,02R$               1.754,68R$               1.754,68R$               

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         3.946,18R$               3.946,18R$               7.892,36R$               7.892,36R$               7.892,36R$               7.892,36R$               

SUBTOTAL 3,17% 51.514,37R$              -R$                         -R$                         3.946,18R$               3.946,18R$               10.524,38R$             10.524,38R$             12.926,21R$             9.647,04R$               

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.624.243,31R$        

4,48% 12,34% 12,89% 17,63% 15,94% 18,13% 16,21% 2,37%

72.785,19R$             200.449,21R$           209.411,01R$           286.348,91R$           258.971,74R$           294.507,20R$           263.223,26R$           38.546,79R$             

4,48% 16,82% 29,72% 47,34% 63,29% 81,42% 97,63% 100,00%
72.785,19R$             273.234,40R$           482.645,41R$           768.994,32R$           1.027.966,06R$       1.322.473,26R$       1.585.696,52R$       1.624.243,31R$       

Teresina-PI,  14 de abril de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565

2.3.4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,43% 39.461,79R$              

2.3.3.0 PISOS 0,54% 8.773,41R$                

2.3.2.0 ESQUADRIAS 0,13% 2.132,30R$                
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