CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO _
i = GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ - EDUCACSA%CREE}I;‘SQ -%__ Plﬁgg
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC B i
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO CAP JOSE NARCISO L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|ABRIL DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|PRACA RAIMUNDO NICOLAU, RUA 19 DE OUTUBRO, BAIRRO SAO JOSE BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|PARNAIBA-PI BDI= 23,54%
ITEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 271a300DIAS | 301 a 330 DIAS
| 8,90% | 11,00% | 7,11% 17,27% 16,44% 19,23% 17,88% 2,17%
1.0.0.0 [REFORMA 28,49% | R 462.696,
0.0.0 0 B,49% y 62.696 96| RS 41.160,41 | RS 50.902,79 | RS 32.875,19 | RS 79.925,51 | RS 76.057,30 | RS 88.992,46 | RS 82.725,42 | RS 10.057,90
1.1.0.0 [ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
~ 10,78% 10,33% 8,21% 16,08% 14,80% 19,35% 18,10% 2,35%
1.1.1.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL 1,069 R 17.2 : : : : 2 2 : :
0 STRACAO LOC /06% > 85,68 I72¢ 1.863,40 | RS 1.785,61 | RS 1.419,15 || RS 2.779,54 || RS 2.558,28 || RS 3.344,78 || RS 3.128,71 || RS 406,21
100,00%
1.1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARE 1,459 R 23. 1 :
0 |SERVICOS S A5% | RS 3.605,81 I7pg 23.605,81 | RS -~ [®s - 1&s - [»s - [»s - &S - RS -
~ 80,00% 20,00%
1.1.3.0 [RETIRADAS E DEMOLIGOE 1,219 R 19.614 : :
3.0 s OLICOES 21% | RS 261400 e 15 691,20 | rS 3.922,80 | RS -~ ['®S - [rs - 'ws - ®s - RS -
SUBTOTAL [ 3,73% [RS 60.505,49 [| RS 41.160,41 || RS 5.708,41 || RS 1.419,15 [| RS 2.779,54 || RS 2.558,28 || RS 3.344,78 || RS 3.128,71 || RS 406,21
1.2.0.0 [EDIFICACAO
100,00%
1.2.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 061% |[R 9.889,57 .
¢ St > 7 [Rrs - |Rs 9.889,57 | RS - RS - RS - RS - RS - RS -
100,00%
1.2.2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,129 R 1.944,68 :
12% > ’ RS - | rs 1.944,68 || RS - | rS - | rS - | rS - | rS - | rS -
100,00%
1.2.3.0 [INFRAESTRUTURA 1,459 R 23.556,47 :
AS% > ' RS - | rs 23.556,47 || RS - | rS - | rS - | rS - | rS - | rS -
100,00%
1.2.4.0 [SUPERESTRUTURA 0,549 R 8.720,63 :
S4% > ’ RS - | rs - | rs 8.720,63 || RS - | rS - | rS - | rS - | rS -
. ; 50,00% 50,00%
1.2.5.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 1,599 R 25.863,50 : :
% > RS - | rs - | rs 12.931,75 || RS 12.931,75 || RS - | rS - | rS - | rS -
0, 0, 0, 0,
1.2.6.0 [COBERTURA 1,26% | RS 20.490,45 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
RS - | rs 4.098,09 || RS 4.098,09 || RS 6.147,14 [ RS 6.147,14 || RS - | rS - | rS -
50,00% 30,00% 20,00%
1.2.7.0 |ESQUADRIAS 2,749 R 44.518,77 : : :
Q /74% > ’ RS - | rs - | rs - | RS 22.259,39 || RS 13.355,63 || RS 8.903,75 || RS - | rS -
20,00% 40,00% 40,00%
1.2.8.0 [REVESTIMENTOS 6,17% | R 100.164,68 : : :
17% > ’ RS - | rs - | rs - | rS - | RS 20.032,94 || RS 40.065,87 || RS 40.065,87 || RS -
1.2.9.0 [PISOS 6,18% | RS 100.340,45 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
RS - | rs - | rs - | RS 30.102,14 || RS 30.102,14 || RS 20.068,09 || RS 20.068,09 || RS -
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS 1,76% RS 28.527,83 CALL CALL AL L) L0000 L0000 AL
RS - [ rs 5.705,57 || RS 5.705,57 || RS 5.705,57 || RS 2.852,78 || RS 2.852,78 || RS 5.705,57 [| RS -
40,00% 40,00% 20,00%
1.2.11.0 [PINTURAS 2,06% | R 33.132,45 : : :
/04% > ’ RS - [ rs - | rs - | rS - | rS - | RS 13.252,98 || RS 13.252,98 || RS 6.626,49
0, 0, 0, 0,
1.2.12.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,31% | RS 5.041,99 20,00% 10,00% 10,00% 60,00%
RS - [ rs - | rs - | rS - | RS 1.008,40 [ RS 504,20 || RS 504,20 || RS 3.025,19
SUBTOTAL [ 24,76% |[R$ 402.191,47 || RS - [ rs 45.194,38 | RS 31.456,04 || RS 77.145,97 || RS 73.499,02 || RS 85.647,68 | RS 79.596,71 [| RS 9.651,68
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ITEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS [ 271a300DIAS | 301a330DIAS
~ | 2,72% | 12,87% | 15,20% 17,77% 15,75% 22,84% 10,22% 8,06%
2.0.0.0 |AMPLIAGAO 71,51% | R$  1.161.546,35 2 2 2 2 2 2 2 ;
¢ 0 > | RS 31.624,78 | RS 149.546,43 | RS 176.535,82 | RS 206.423,40 | RS 182.914,44 | RS 205.514,74 | RS 180.497,85 | RS 28.488,89
2.1.0.0 [ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA |
(1) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
21.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 286% | RS 46.443.76 2,86% 12,93% 15,27% 12,14% 15,68% 22,84% 10,22% 8,06%
RS 1.328,29 || RS 6.005,18 | RS 7.091,96 || RS 5.638,27 || RS 7.282,38 || RS 10.607,75 || RS 4.746,55 || RS 3.743,37
SUBTOTAL [ 2,86% [RS 46.443,76 || RS 1.328,29 || RS 6.005,18 | RS 7.091,96 || RS 5.638,27 || RS 7.282,38 || RS 10.607,75 || RS 4.746,55 || RS 3.743,37 |
2.2.0.0 [EDIFICAGAO |
100,00%
2.2.1.0 |[SERVICOS PRELIMINARES 0,47% | R 7.692,81 :
¢ s RS 7.692,81 | RS — =8 ~ =8 ~ =8 ~ =8 ~ =8 ~ =8 :
100,00%
2.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,39% [ R 22.603,68 :
° 2 RS 22.603,68 || RS - | RS - [ Rrs - _[rs - _IRs - [IrS - [rs -
80,00% 20,00%
2.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 599% | R 97.288,04 : :
° > RS - I rS 77.830,43 || RS 19.457,61 || RS - [ rs - [ rs - [ rs - [ rs -
0, 0, 0,
2.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 590% | R$ 95.899,38 20,00% 40,00% 40,00%
RS - [ rS 19.179,88 || RS 38.359,75 || RS 38.359,75 || RS - [ rs - [ rs - [ rs -
, , 0, 0, 0,
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 8,09% | RS 131.324,05 20,00% 40,00% 40,00%
RS - [ rS 26.264,81 | RS 52.529,62 || RS 52.529,62 || RS - [ rs - [ rs - [ rs -
0, 0, 0,
2.2.6.0 |COBERTURA 570% | R$ 92.650,03 20,00% 40,00% 40,00%
RS - [ rs - [ rs - | rS 18.530,01 [ RS 37.060,01 || RS 37.060,01 || RS - [ rs -
0, 0, 0, 0,
2.2.7.0 |ESQUADRIAS 542% | RS 88.087,10 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
RS - | rs - | rs 17.617,42 | RS 26.426,13 || RS 26.426,13 || RS 17.617,42 || RS - | rS -
0, 0, 0, 0,
2.2.8.0 |REVESTIMENTOS 9,38% | RS 152.274,45 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
RS - [ rs - [ rs - [ rs 15.227,45 || RS 45.682,34 || RS 45.682,34 || RS 45.682,34 || RS -
0, 0, 0, 0, 0,
2.2.9.0 |PISOS 4,14% | RS 67.266,92 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
RS - [ rs - [ rs 6.726,69 || RS 13.453,38 || RS 20.180,08 [| RS 13.453,38 [| RS 13.453,38 [| RS -
0, 0, 0, 0, 0, 0,
2.2.10.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 11,12% | RS 180.688,42 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 25,00%
RS - [ rs 18.068,84 || RS 27.103,26 || RS 27.103,26 || RS 27.103,26 || RS 36.137,68 || RS 45.172,11 || RS -
0, 0, 0, 0, 0,
2.2.11.0 |[INSTALAGCOES HIDRAULICAS 0,50% | RS 8.147,68 2,00% 10,00% 15,00% 35,00% 35,00%
RS - [ rs - [ rs 407,38 || RS 814,77 || RS 1.222,15 || RS 2.851,69 || RS 2.851,69 || RS -
0, 0, 0, 0, 0, 0,
2.2.12.0 [INSTALACOES SANITARIAS 1,35% | RS 21.972,90 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
RS - [ rs 2.197,29 [ RS 3.295,94 || RS 4.394,58 || RS 6.591,87 || RS 3.295,94 || RS 2.197,29 || RS -
~ 50,00% 50,00%
2.2.13.0 [INSTALACOES PLUVIAIS 0,609 R 9.674,34 . .
¢ /60% > ’ RS - [ rs - [ rs - [ rs - [ rs - [ rs 4.837,17 || RS 4.837,17 || RS -
o 20,00% 80,00%
2.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,28% | R 4.497,35 : :
0 > RS - | rs - | rs - | rS - | rS - | rS - | rs 899,47 | RS 3.597,88
30,00% 70,00%
2.2.15.0 [LOUCAS, CUBAS E BANCADAS 1,65% | R 26.741,22 . :
¢ ° > RS - [ rs - | rs - | rS - | rS - | RS 8.022,37 || RS 18.718,85 || RS -
] 100,00%
2.2.16.0 |[METAIS E ACESSORIOS 0,73% | R 11.904,49 .
° > RS - [ rs - | rs - | rS - | rS - | rS - | RS 11.904,49 [ RS -
40,00% 40,00% 20,00%
2.2.17.0 [PINTURAS 2,24% | R 36.456,92 . : :
° > RS - [ rs - | rs - | rS - | rS - | RS 14.582,77 || RS 14.582,77 || RS 7.291,38
0, 0, 0, 0,
2.2.18.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,52% | RS 8.418,44 10,00% 10,00% 30,00% 20,00%
RS - [ rs - | rs - | rS - | rs 841,84 || RS 841,84 || RS 2.525,53 || RS 4.209,22
SUBTOTAL [ 6548% |[R$S 1.063.588,22 | RS 30.296,49 || RS 143.541,25 [| RS 165.497,67 || RS 196.838,95 [ RS 165.107,68 [ RS 184.382,61 [ RS 162.825,09 || RS 15.098,48
2.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
] ] 100,00%
2.3.1.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,07% | R 1.146,87 :
s RS - [IrS - [['rS - [[rS - [[rS - [[rS - RS 1.146,87 | RS -
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ITEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS
100,00%
2.3.2.0 [ESQUADRIAS 0,13% | R 2.132,30 :
Q > RS - | rs - | rs - | rS - | rS - | rS - RS 2.132,30 || RS -
30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
2.3.3.0 |PISOS 0,54% | R 8.773,41 : : : :
> RS - | rs - | rs - | rS - | RS 2.632,02 || RS 2.632,02 || RS 1.754,68 || RS 1.754,68
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2.3.4.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 2,43% | R 39.461,79 : : : : : :
¢ > RS - [ rs - [ rs 3.946,18 || RS 3.946,18 || RS 7.892,36 || RS 7.892,36 || RS 7.892,36 || RS 7.892,36
SUBTOTAL [ 3,17% [RS 51.514,37 || RS - [ rS - I r$ 3.946,18 || RS 3.946,18 || RS 10.524,38 | RS 10.524,38 || RS 12.926,21 || RS 9.647,04
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% [R$  1.624.24331 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 4,48% 12,34% 12,89% 17,63% 15,94% 18,13% 16,21% 2,37%
TOTAL DO PERIODO RS 72.785,19 | RS 200.449,21 | RS 209.411,01 || RS 286.348,91 || RS 258.971,74 || RS 294.507,20 || RS 263.223,26 || RS 38.546,79
PERCENTAGEM ACUMULADA 4,48% 16,82% 29,72% 47,34% 63,29% 81,42% 97,63% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 72.785,19 || RS 273.234,40 || RS 482.645,41 || RS 768.994,32 [ RS  1.027.966,06 || R$ 1.322.473,26 || RS 1.585.696,52 || R$  1.624.243,31

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-Pl, 14 de abril de 2023.
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