CRONAGRAMA FISICO-FINANCEIRO
i GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI P;OPIAUI
GovErap SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC .
e e UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA DA U. E. GODOFREDO FREIRE TAXAS:|86,16%
DATA: |SINAPI - 01/2021 - PIAUT ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA BDI:| 25,69%
LOCAL: |TERESINA- PI
TOTAL TOTAL
ITEM SERVICO VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
% RS % R$ % R$ % R$ % RS % R$ % R$ % R$
10 |REFORMA GERAL
11 EEISIVC'&?SS PRELIMINARES 483% | R$ 3200159 | 17% | R$ 544027 | 17% | RS 544027 | 17% | R$ 544027 | 17% | R$ 544027 | 16% | R$ 512025 | 16% | R$ 5.120,25 100% R$ 32.001,59
20 |REFORMA - FACHADA
: PADRAO SEDUC
21  |DEMOLIGOES E RETIRADAS| 0,09% | R$ 590,16 | 50% | R$ 295,08 | 50% | R$ 295,08 R$ - R$ - R$ - RS$ - 100% RS$ 590,16
22 |SUPERESTRUTURA 1.06% | R$ 7.04357 | 25% | R$ 176089 | 25% | R$ 176089 | 25% | R$ 176089 | 25% | R$ 1.760,89 R$ - RS - 100% | R$ 7.043,57
23 |REVESTIMENTOS 2,86% | RS 18.939,30 R$ - R$ - 50% | R$ 9.469.65 | 50% | R$ 9.469,65 R$ - RS$ - 100% | R$ 18.939,30
2.4 |ESQUADRIAS 2,07% | RS 13.747,94 R$ - R$ - R$ - 50% | RS 6.873.97 | 50% | R$ 6.873,97 RS$ - 100% | R$ 13.747,94
25 |PINTURAS 2,09% | RS 13.866,85 RS - R$ - R$ - RS - 50% | R$ 6.933,43 | 50% | R$ 6.933,43 100% | R$ 13.866,85
2.6 |SERVICOS FINAIS 0,78% | R$ 5.197,32 RS - RS - RS B RS - RS — | 100% | R$ 5.197,32 100% | R$ 5.197,32
REFORMA - BLOCO 01
3.0 (Administracédo, BWs, Sala
01)
31 |DEMOLICOES E RETIRADAS| 2,63% | R$ 17.44484 | 50% | R$ 872242 | 50% | RS 8.722,42 R$ - R$ - R$ - RS$ - 100% | R$ 17.444,84
32 |PAREDES E PAINEIS 2.60% | RS 17.271,61 | _25% | R 4.317,90 | _25% | Rs 2317,90 | _25% | Rs 2317,90 | _25% | Rs 2.317,90 RS - RS - 100% | Rs 17.271,61
33 |REVESTIMENTO 8.01% | RS 53.098,68 R$ - RS - 50% | R$ 26.549.34 | _50% | RS 26.549,34 RS - RS - 100% | R$ 53.098,68
34 |PINTURA 119% | R$ 7.918,56 R$ - R$ - R$ - 50% | RS 3.959.28 | 50% | R$ 3.959,28 RS - 100% | R$ 7.918,56
35 |IMPERMEABILIZACAO 033% | R$ 2.157,69 R$ - R$ - R$ - R$ - 100% | R$ 2.157,69 RS - 100% | R$ 2.157,69
36 |FORRO 026% | R$ 1.709,01 RS - R$ - R$ - R$ - R$ - | _100% | R$ 1.709,01 100% | R$ 1.709,91
37 |COBERTURA 10,79% | R$ 71.551,94 RS - RS - RS - RS - 100% | R$ 71.551,94 RS - 100% | R$ 71.551,94
38 g\‘j\ﬂ’%\LACOES HIDRO 273% | R$ 18.099,69 R$ - R$ - 50% | R$ 0.049.85 | 50% | R$ 9.049,85 R$ - RS$ - 100% | R$ 18.099,69
39 _ |LOUCAS E METAIS 281% | RS 18.619.26 RS - RS - RS - RS - RS — | 100% | R$ __ 18.619.26 100% | Rs 18.619.26
3.10 E:ggigg\“‘: E 131% | R$ 8.701,21 R$ - R$ - 50% | R$ 435061 | 50% | Rs$ 4.350,61 R$ - R$ - 100% R$ 8.701,21
311 |SERVICOS DIVERSOS 114% | R$ 7.563,32 RS - R$ - R$ - RS - R$ - | _100% | R$ 7.563,32 100% | R$ 7.563,32
312 |LIMPEZA DA OBRA 0,18% | R$ 1.167,01 RS - RS - RS - RS - RS — | 100% | R$ 1.167,01 100% | R$ 1.167,01
REFORMA - BLOCO 02 (Sala
4.0 02, Sala 03 ,Sala04 e
Circulacéo)
41  |DEMOLIGOES E RETIRADAS| 046% | R$ 3.021,04| 50% | RS 151052 | 50% | RS 1.510,52 RS - R$ - RS - RS - 100% | R$ 3.021,04
42 |PAREDES E PAINEIS 0,06% | R$ 401,48 | 100% | R$ 401,48 RS B RS B RS - RS - RS - 100% RS 401,48
4.3 |REVESTIMENTO 511% | RS 33.896,33 RS - 50% | Rs 16.948,17 | _50% | R$ 16.948,17 RS - RS - RS - 100% | R$ 33.896,33
44 [PINTURA 117% | R$ 7.788,36 R$ - R$ - R$ - 50% | RS 3.894.18 | 50% | R$ 3.894,18 RS - 100% | R$ 7.788,36
45 |COBERTURA 16,50% | R$ 109.424,42 R$ - R$ - 100% | R$ __ 109.424,42 R$ - R$ - RS - 100% | R$ 109.424,42
46 EES::[G)E,'\‘ASS E 004% | R$ 263,54 R$ - R$ - R$ - 50% | RS 131,77 50% | Rs$ 131,77 RS - 100% RS 263,54
47 |SERVICOS DIVERSOS 015% | R$ 976,60 RS - RS - R$ - RS - RS -~ | _100% | Rs 976,60 100% RS 976,60
4.8 |LIMPEZA DA OBRA 0,10% | R$ 672,56 RS - RS - RS - RS - RS — | 100% | Rs 672,56 100% RS 672,56
REFORMA - BLOCO 03
5.0 (Laboratério de Informatica
e Circulacao)
51 |DEMOLIGOES E RETIRADAS| 054% | R$ 358407 | 50% | R$ 179204 | 50% | R$ 1.792,04 R$ - R$ - R$ - RS$ - 100% | R$ 3.584,07
52 |PAREDES E PAINEIS 0.24% | R$ 1573,96 | 100% | RS 1.573,96 RS - RS - RS - RS - RS - 100% | Rs 1.573,96
53 |REVESTIMENTO 259% | RS 17.186,77 RS - 50% | R$ 8.593,39 | 50% | R$ 8.593,39 RS - RS - RS - 100% | R$ 17.186,77
54 |PINTURA 041% | R$ 2.689,23 R$ - R$ - R$ - 50% | RS 134462 | 50% | R$ 1.344,62 RS - 100% | R$ 2.689,23
55 |COBERTURA 1565% | R$ 103.748,21 R$ - R$ - 100% | R$ __ 103.748.21 R$ - R$ - RS - 100% | R$ 103.748,21
ESQUADRIAS E
5.6 02% | R 156,1. R - R - R - 100% | R 156,1 R - 100% R 156,1
ENN 0,02% $ 56,13 $ $ $ 00% | R$ 56,13 $ 00% $ 56,13
57 _ |SERVICOS DIVERSOS 050% | R$ 3.347,53 RS - RS - RS - RS - 100% | R 3.347,53 RS - 100% | R$ 3.347,53
58  |LIMPEZA DA OBRA 0,03% | R$ 229,97 RS - RS - RS - RS - RS -~ | 100% | Rs 229,97 100% RS 229,97
60 |REFORMA - AREA N
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CRONAGRAMA FISICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI PmplAUi
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
— UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
6.1 PAVIMENTACAO 1,67% R$ 11.049,56 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 11.049,56 100% R$ 11.049,56
6.2 REVESTIMENTO 1,03% R$ 6.808,24 R$ - R$ - R$ - 50% R$ 3.404,12 50% R$ 3.404,12 R$ - 100% R$ 6.808,24
6.3 PINTURA 0,80% R$ 5.283,48 R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 5.283,48 R$ - 100% R$ 5.283,48
6.4 DIVERSOS 1,20% R$ 7.954,17 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 7.954,17 100% R$ 7.954,17
6.5 INSTALACOES ELETRICAS 3,97% R$ 26.291,68 25% R$ 6.572,92 25% R$ 6.572,92 25% R$ 6.572,92 25% R$ 6.572,92 100% R$ 26.291,68
TOTAL 100% R$ 663.037,77 4% R$ 25.814,56 7% R$ 49.380,67 46% R$ 306.225,61 13% R$ 87.275,49 18% R$ 120.575,17 11% R$ 73.766,27 100% R$ 663.037,77
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CRONAGRAMA FISICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI P{OPlAUI
Govino SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
— UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE TAXAS:
DATA: _|JANEIRO DE 2021 BDI
LOCAL: |TERESINA - PI TOTAL TOTAL
ITEM SERVICO VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
% RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1.0 AMPLIACAO GERAL
11 EEISIVC'&?SS PRELIMINARES 218% | R$ 12.33358 | 17% | R$ 200671 | 17% | RS 200671 | 17% |Rs 200671 | 17% | Rs 200671 | 16% | R$ 197337 | 16% | R$ 1.973,37 100% | R$ 12.333,58
AMPLIAGAO GERAL -
20  [BLOCO 01 (BWC PCD
MASC. E FEM. E SALA 01)
21  |DEMOLIGOES E RETIRADAS| 0,88% | RS$ 498867 | 50% | R$ 249434 | 50% |R$ 2.494,34 RS - R$ - R$ - RS - 100% | R$ 4.988,67
22 |[MOVIMENTO DE TERRA 016% | RS 927,40 | 100% | R$ 927,40 RS - RS - RS - RS - RS - 100% | R$ 927,40
23 [INFRAESTRUTURA 407% | RS 23.028,80 | 100% | R$ _ 23.028,80 RS - RS - RS - RS - RS - 100% | R$ 23.028,80
24 |SUPERESTRUTURA 8.85% | RS 50.095,40 R$ - 50% | R$ 25.047,70| 50% | Rs 25.047,70 RS - RS - R$ - 100% | R$ 50.095,40
25 |PAREDES E PAINEIS 2.46% | RS 13.910.71 RS - RS - 50% | RS 6.95536 | 50% | R$ 6.955,36 RS - RS - 100% | R$ 13.910,71
2.6 |REVESTIMENTO 354% | RS 20.038.45 RS - RS - RS - 100% | RS 20.038.45 RS - RS - 100% | R$ 20.038,45
27 [PINTURA 047% | RS 2.670,25 100% | R$ 2.670,25 RS - RS - 100% | R$ 2.670,25
28 [FORRO 041% | R$ 2.299,26 RS - RS - RS - RS - 100% | R$ 2.299,26 RS - 100% | R$ 2.299,26
2.9 g\f,mmcoes HIDRO 146% | R$ 8.261,07 R$ - RS - RS - 100% | R$ 8.261,07 RS - RS - 100% | R$ 8.261,07
210 |LOUCAS E METAIS 218% | RS 12.350,63 RS - RS - RS - RS - RS - [ 100% | R$  12.350,63 | 100% | Rs 12.350,63
211 |ESQUADRIASE 139% | R$ 7.855,76 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - | 100% | Rs$ 7.855,76 |  100% | R$ 7.855,76
FERRAGENS
212 |SERVICOS DIVERSOS 067% | RS 3.796,39 100% | R$ 3.796,39 | 100% | RS 3.796,39
213 |LIMPEZA DA OBRA 003% | RS 175,36 RS - RS - RS - RS - RS -~ | 100% | Rs 17536 | 100% | RS 175,36
AMPLIAGAO GERAL -
BLOCO 03 (Sala de Aula 05,
3.0 Biblioteca, Refeitério,
Cozinha, A. de Servico e
Despensa)
31 |DEMOLIGOES E RETIRADAS| 1,43% | R$ 8.089,60 | 50% | R$ 404480 | 50% | R$ 4.044,80 RS - R$ - RS - RS - 100% | R$ 8.089,60
32 |MOVIMENTO DE TERRA 058% | R$ 329341 | 100% | R$ __ 3.203.41 RS - RS g RS - RS - RS - 100% | Rs 3.293.41
33 [INFRAESTRUTURA 793% | RS 44.899.58 | 100% | RS 44.899.58 RS - RS - RS - RS - RS - 100% | R$ 24.899,58
3.4 |SUPERESTRUTURA 11,45% | R$ 64.787,94 RS - 50% | R$ 32.393,97 | 50% | RS 32.393,97 RS - RS - RS - 100% | R$ 64.787,94
35 |PAREDES E PAINEIS 6.42% | RS 36.357,89 RS - RS - 50% | R$ 18.17895 | 50% | RS 18.178,95 RS - RS - 100% | R$ 36.357,89
3.6 |REVESTIMENTO 15,05% | R$ 85.179,40 RS - RS - RS - 100% | RS 85.179,40 RS - RS - 100% | R$ 85.179,40
37 |[PINTURA 210% | RS 11.904,01 100% | RS 11.904,01 RS g 100% | Rs$ 11.904,01
38 |FORRO 146% | R$ 8.286,20 RS - RS - RS g RS - 100% | R$ 8.286,20 RS - 100% | R$ 8.286.20
3.9 |[COBERTURA 1455% | R$ 82.366,68 RS - RS - RS - 50% | R$ 41.183.34 | _50% | RS 41.183,34 RS - 100% | R$ 82.366,68
3.10 g\‘:,\;’;LAQOES HIDRO 2,02% | RS 11.422,99 R$ - R$ - 50% | R$ 571,50 | 50% | R$ 5.711,50 RS$ - RS - 100% | R$ 11.422,99
311 |LOUCAS E METAIS 114% | R$ 6.475,84 RS - RS - RS - RS - RS - | 100% | Rs 6.47584 | 100% | RS 6.475,84
312 E:g:ﬁggﬁs E 154% | R$ 8.714,61 R$ - RS - RS - R$ - 100% | R$ 8.714,61 RS - 100% | R$ 8.714,61
313 |SERVICOS DIVERSOS 3.18% | RS 18.025.58 RS - RS - RS - RS - RS — | 100% | Rs __ 18.02558 |  100% | Rs 18.025,58
314 |LIMPEZA DA OBRA 013% | RS 733.26 RS - RS - RS - RS - RS — [ 100% | Rs 73326 | 100% | R$ 733.26
65  |INSTALACOES ELETRICAS 193% | Rs 12.773,10 25% | R$ 319328 | 25% | R$ 319328 | 25% | Rs$ 3.193,28 | 25% | RS 3193,28 | 100% | RS 12.773,10
TOTAL 100% | RS 566.041,82 | 14% | RS 80.785,03 | 12% | RS 66.07751 | _17% | R$ 93.577,45 | 36% | R$ __ 205.372,30 | 12% | R$ 65.650,06 | 10% | R$ __ 54.579,47 | _ 100% | RS 566.041,82
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