
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 112,15%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 70,87%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

7,49% 9,34% 10,57% 10,59% 9,96% 9,72% 7,95% 8,01% 7,29% 6,86% 6,15% 6,07%
168.026,80R$                 209.471,70R$                  237.242,97R$                   237.687,75R$                    223.458,70R$                   218.057,21R$                    178.408,32R$                      179.753,75R$                      163.607,19R$                      153.814,07R$                     137.926,98R$                     136.236,34R$                    

6,94% 8,65% 9,80% 9,82% 9,23% 9,01% 7,37% 7,42% 6,76% 6,35% 5,70% 12,95%
12.309,76R$                    15.342,85R$                     17.382,66R$                     17.418,13R$                      16.371,62R$                     15.981,40R$                      13.072,47R$                        13.161,15R$                         11.990,49R$                        11.263,25R$                       10.110,32R$                       22.969,94R$                       

100,00%
8.034,07R$                      -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

100,00%
37.704,80R$                    -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

100,00%
44.633,68R$                    -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

100,00%
6.089,22R$                      -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

100,00%
23.180,84R$                    -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

30,00% 70,00%
30.460,49R$                    71.074,48R$                     -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

40,00% 60,00%
-R$                               123.054,36R$                  184.581,55R$                   -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

10,00% 90,00%
-R$                               -R$                                21.487,58R$                     193.388,20R$                    -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

60,00% 40,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 -R$                                  180.205,67R$                   120.137,11R$                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 3.198,10R$                        3.198,10R$                       9.594,31R$                        -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 7.774,58R$                        7.774,58R$                       23.323,75R$                      -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

100,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 9.025,93R$                        -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

100,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   312,19R$                            

100,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   5.247,94R$                         

5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 7.731,47R$                        7.731,47R$                       15.462,95R$                      15.462,95R$                        15.462,95R$                         15.462,95R$                        15.462,95R$                       61.851,80R$                       -R$                                  

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  18.131,79R$                        27.197,69R$                         27.197,69R$                        18.131,79R$                       -R$                                   -R$                                  

100,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   23.827,43R$                       

5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 30,00% 40,00%
-R$                               -R$                                8.177,25R$                       8.177,25R$                        8.177,25R$                       24.531,76R$                      49.063,51R$                        65.418,02R$                         -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  46.432,12R$                        46.432,12R$                         69.648,17R$                        69.648,17R$                       -R$                                   -R$                                  

50,00% 50,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    15.144,25R$                        15.144,25R$                       -R$                                   -R$                                  

30,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  36.245,48R$                        12.081,83R$                         24.163,66R$                        24.163,66R$                       24.163,66R$                       -R$                                  

50,00% 50,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   29.584,33R$                       29.584,33R$                       

50,00% 50,00%
5.613,94R$                      -R$                                5.613,94R$                       -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   -R$                                  

20,00% 80,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   12.216,88R$                       48.867,51R$                       

100,00%
-R$                               -R$                                -R$                                 -R$                                  -R$                                 -R$                                  -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                   -R$                                   5.427,00R$                         

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.243.691,77R$                   

7,49% 9,34% 10,57% 10,59% 9,96% 9,72% 7,95% 8,01% 7,29% 6,86% 6,15% 6,07%

168.026,80R$                 209.471,70R$                  237.242,97R$                  237.687,75R$                    223.458,70R$                  218.057,21R$                   178.408,32R$                      179.753,75R$                      163.607,19R$                     153.814,07R$                    137.926,98R$                     136.236,34R$                    

7,49% 16,82% 27,40% 37,99% 47,95% 57,67% 65,62% 73,63% 80,93% 87,78% 93,93% 100,00%
168.026,80R$                 377.498,50R$                  614.741,47R$                  852.429,21R$                    1.075.887,92R$               1.293.945,12R$                1.472.353,44R$                  1.652.107,19R$                   1.815.714,38R$                  1.969.528,45R$                 2.107.455,43R$                 2.243.691,77R$                 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA FÉ

JULHO DE 2021

CONJ. SANTA FÉ - AREIAS

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM  PREÇO TOTAL DO ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.0
PROJETOS EXECUTIVOS 

COMPLEMENTARES
0,36% 8.034,07R$                           

1.3.0
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE 

OBRAS
1,68% 37.704,80R$                         

1.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 2.243.691,77R$                    

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,91% 177.374,04R$                       

1.6.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,03% 23.180,84R$                         

1.7.0 INFRAESTRUTURA 4,53% 101.534,97R$                       

1.4.0
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

(PREDIO EXISTENTE)
1,99% 44.633,68R$                         

1.5.0 SERVIÇOS INICIAIS 0,27% 6.089,22R$                           

1.10.0 COBERTURA 13,39% 300.342,78R$                       

1.11.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,71% 15.990,52R$                         

1.8.0 SUPERESTRUTURA 13,71% 307.635,91R$                       

1.9.0 PAREDES E PAINÉIS 9,58% 214.875,78R$                       

1.11.4
INSTALAÇÕES DE GÁS DE 

COZINHA
0,01% 312,19R$                               

1.11.5
INSTALAÇÕES DE PREV. E 

COMBATE A INCENDIO
0,23% 5.247,94R$                           

1.11.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,73% 38.872,91R$                         

1.11.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,40% 9.025,93R$                           

1.13.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,06% 23.827,43R$                         

1.14.0 PAVIMENTAÇÃO 7,29% 163.545,04R$                       

1.11.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,89% 154.629,49R$                       

1.12.0
LOUÇAS, BANCADAS E 

DIVISÓRIAS
4,04% 90.658,95R$                         

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

1.21.0 SERVIÇOS FINAIS 0,24% 5.427,00R$                           

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

59.168,66R$                         

11.227,88R$                         

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,72% 61.084,39R$                         

REVESTIMENTOS

FORROS

1.15.0

1.16.0

1.20.0

1.17.0

1.18.0

1.19.0

ESQUADRIAS

PINTURAS

IMPERMEABILIZAÇÕES

10,35%

1,35%

5,38%

2,64%

0,50%

232.160,58R$                       

30.288,49R$                         

120.818,28R$                       
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